




**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 24.05.2024**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Název: **1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace**  
Sídlo: Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary  
IČ: 712 37 003  
Statutární zástupce:  
Bankovní spojení:  
Číslo běžného účtu:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:



**Zhotovitel:**

Název: **ZR SERVIS s.r.o.**  
Sídlo: Veleslavínova 56/10, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň  
IČ: 039 35 302  
DIČ: CZ03935302  
Statutární zástupce:  
Bankovní spojení:  
Číslo běžného účtu:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:



uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
na veřejnou zakázku:  
**„Přírodní zahrada Krymská 12, Karlovy Vary“**



Tímto Dodatkem se smlouva mění následovně:

**V Článku 5. Doba plnění** se odst. 1 mění tak, že termín Ukončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli se posouvá z 20.08.2024 na termín do **20.09.2024**.

Důvod změny:

Prodloužení lhůty je nezbytné z důvodu přerušení prací způsobeného vyšší mocí, konkrétně nepříznivými klimatickými podmínkami, které znemožnily včasnou výsadbu květin a keřů. Předčasná výsadba by vedla k jejich zkáze, a proto je nezbytné zajistit lepší klimatické podmínky pro zakořenění a růst rostlin.

**Ostatní ustanovení** smlouvy o dílo zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 16.08.2024

V Plzni dne 16.08.2024

-----  
Za objednatele:

  
ředitelka materské školy

-----  
Za zhotovitele:

  
jednatel ZR SERVIS, s.r.o.