

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ | 17. 3. 2025

---

<b>Stavba:</b>	<b>Karlovy Vary, ulice Husova - parkování</b>
<b>Místo jednání:</b>	Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
<b>Datum:</b>	17. 3. 2025
<b>Účastníci:</b>	dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu

---

Hlavním předmětem jednání bylo stanovení základního harmonogramu stavby zejména s ohledem na provoz veřejné hromadné dopravy ve Svobodově ulici. Projektant na začátku jednání představil základní rozsah stavby a navrženou etapizaci provádění stavby.

Na jednání bylo řešeno a dohodnuto následující:

- Stavebník (Magistrát města Karlovy Vary) plánuje zahájit stavbu cca v polovině letošního roku (2025), dokončení stavby pak plánuje v roce 2026. Na jednání byly dohodnuty následující dílčí termíny:
  - Provádění I. etapy (Svobodova ul.) od 14. 7. do 12. 9. 2025.
  - Provádění II. etapy (východní část Husovy ul.) od 16. 9. do 13. 11. 2025.
  - Provádění III. etapy (západní část Husovy ul.) od 1. 4. do 30. 6. 2026.
- Zahájení stavby je nutné co nejdříve (min. 6 měsíců před zahájením stavby) oznámit Vodárnám a kanalizacím Karlovy Vary – provoz vodovodů PS 02 p. Pištěj (tel. 602 178 384, [mpistej@vodakva.cz](mailto:mpistej@vodakva.cz)) a kanalizací p. Dietl (tel. 602 835 474, [rdietl@vodakva.cz](mailto:rdietl@vodakva.cz)). Jedná se o podmínku z povolení stavby.
- Realizace šterkového záhonu bude v soupisu prací uvedena v samostatném objektu.
- Vybouraný materiál ze stavby bude likvidován následujícím způsobem:
  - štípané kamenné obrubníky, kamenná dlažba, betonová dlažba, odfrézované asfaltové vrstvy – budou odvezeny na depo MMKV v Lidické ulici
  - betonové obrubníky – budou odvezeny na skládku stavebního odpadu
  - zpomalovací polštáře – budou odvezeny na skládku
  - mříže uličních vpustí – budou odvezeny do sběrných surovin.
- Přídlažba z kamenné dlažby bude uvažována z nově nakupovaných materiálů.
- Vodorovné dopravní značení bude provedeno nejprve barvou a následně s časovým odstupem z plastu.
- V soupisu prací nebude uvažováno s případnou opravou objízdných tras.

Zapsal dne 17. 3. 2025:

Ing. Tomáš Štembera Petrář

Přílohy: Prezenční listina

# PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Karlovy Vary, ulice Husova - parkování

Datum: 17.03.2025

Místo: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

jméno a příjmení	organizace	telefon	e-mail	podpis
Tomáš Štembera Petrán	ALTO ATELIÉR	724 547 385	stembera.petran@altoat.cz	
Alena Štemberová Petráňová	ALTO ATELIÉR	723 457 001	stemberova.petranova@altoat.cz	
Daniel Riedl	MMKV ORI	602 129 421	d.riedl@mmkv.cz	
<del>Lenka Savková</del>	<del>MMKV ORI</del>	<del>725 038 743</del>	<del>l.savkova@mmkv.cz</del>	
Lubomír Kovář	MMKV	603 516 159	l.kovar@mmkv.cz	
Eva Pavlasová	MMKV OT	602 120 072	e.pavlasova@mmkv.cz	
Petr Chvostal	PČR DI Karlovy Vary	974 366 404	petr.chvostal@pcr.cz	
Libor Škarda	DPKV	606 662 420	skarda@dpkv.cz	
Jana Matějková	KÚ Karlovarského kraje	354 222 463	jana.matejkova@kr-karlovarsky.cz	
Václav Kolář	KÚ Karlovarského kraje	354 222 433	vaclav.kolar@kr-karlovarsky.cz	
Alois Stránský	IDOK	736 514 018	alois.stransky@idok.info	
Roman Kratochvíl	DPKV - VO	601 123 127	kratochvil@dpkv.cz	