


- | Nabídka na provedení a projednání projektové dokumentace PDPovSt |
- | „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Karlovy Vary, Olšová Vrata, ulice J. Lady“, |

Aktualizováno 02.12.2025 o slevu!  
Aktualizované položky červeně



**I Obsah I**

CN je zpracována pro návrh a povolení komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Olšová Vrata, ulice J. Lady.

**Rozsah bude upravena na 8 pozemku pro RD, komunikace bude řešena v celé délce tak aby výhledově umožňovala úpravy i dalších pozemků v území.**

**I JEDNOTLIVÉ PROJEKTOVÉ FÁZE I****I PRŮZKUMY I**

- geodetické zaměření území stavby a průzkum výskytu inženýrských sítí;
- inženýrsko-geologická a hydrogeologická rešerše;
- dendrologický průzkum;
- radonový průzkum.

Pokud na základě průzkumu sítí dojde k nutnosti výrazného rozšíření/úpravy sítí v obci mimo řešeného území bude na základě toto aktualizován rozsah stavby a upravena cena.

**I PROJEKT PRO PD- PDPovSt I**

- dokumentaci povolení stavby.

Dokumentace v počtu 4 paré +DVD (kompletní dokumentace ve formátech pdf, jpg, atd..)

**I investorsko-inženýrská činnost – IČ k PDPovSt I**

investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného povolení stavby, tzn. podání úplné žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu

**I Cena za projekt I**

PRŮZKUMY	150.000,- Kč + DPH
Projekt pro PDPovSt	898.000,-Kč + DPH
IČ pro ZSPD	100.000,-Kč + DPH
Celkem	1148.000,- Kč + DPH

**Na základě dílčí redukce rozsahu řešeného území(po projednání s místními občany a pokynu vedení města) dojde po předložení variantních řešení a celkové koncepci a rozpracovanosti Dojde ke dílčí slevě fáze Projekt pro PDPovSt o 54.500,- na 843.500,-Kč+DPH. Ostatní položky beze změn.**

**I Termíny ..I**

PRŮZKUMY	2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
PDPovSt -koncept	vyhotovení a předání konceptu projektové dokumentace pro vydání povolení stavby do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
-čistopis	nejpozději do 2 měsíců ode dne zaslání připomínek objednatele ke konceptu PDPovSt

**Dopracování po projednání s občany**

**do 2 měsíců od podpisu dodatku č.1 SOD řešící změny**

IČ pro ZSPD cca 2 měsíce ode dne předání čistopisu PDPovSt objednateli  
Termíny mohou doznat změn na základě zásahu vyšší moci a v souvislosti se situací v rámci nefunkčního portálu stavebníka a nového stavebního zákona

**I Platební podmínky I**

PD pro PDPovSt	Do 21 dní od předání PD
IČ	Do 21 dní od podání kompletní žádosti včetně všech vyjádření do portálu stavebníka

**I Nutné podklady I**

Zajišťuje investor (v případě potřeby jsme schopni zajistit nad rámec cen)

- Součinnost objednatele
- Plná moc

Tato cenová nabídka je platná po dobu 3 měsíců.  
V Českých Budějovicích dne 16.12.2025