

Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. arch. Miloslav Bokota

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínů)

(dále jen „Dodatek č.2“)

KARLOVY VARY 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing.arch. Miloslav Bokota

sídlo: Česká 6, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice

jednající: Ing. arch. Miloslav Bokota

IČ: 10053506

DIČ: CZ5703190020

bank. spojení: Komerční banka. a.s.

č.úctu: 155949-341/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 9.července 2012 uzavřena smlouva o dílo (č.2012 – 00045/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci (dílo) pro stavbu označenou jako „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“; a
- (B) Mezi zhotovitelem a objednatelem byl dne 2. dubna 2013 uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterým byly upraveny smluvní termíny dokončení částí díla; a
- (C) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 30.května 2013 o prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace (DPS); a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 19. jednání dne 11.6.2013 uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín dokončení DPS; a
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.2 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy, jejího Dodatku č.1 a Dodatku č.2 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Znění článku II. odstavce 1. písm.b) Smlouvy ve znění Dodatku č.1 se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
dokumentace pro provádění stavby dle čl. I. odst. 2 písm. b) smlouvy nejpozději do 25. července 2013.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 9.července 2012 zůstávají beze změny.

III.


- 1) Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.2 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.2 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Přílohy:

- Výpis z usnesení z 19.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 11.6.2013
- Dopis zhotovitele ze dne 30.5.2013
- Výpis ze Živnostenského rejstříku na zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne: 14.6.2013


Statutární město Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek
primátor města


Ing.arch. Miloš Bokota



Usnesení č. RM/1035/6/13 z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.06.2013

Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary - Centrum zdraví a bezpečí“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. července 2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ing. Arch. Miloslavem Bokotou, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Karlovy Vary – Centrum zdraví a bezpečí“, na základě kterého se z důvodu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Karlovy Vary, Centrum zdraví a bezpečí – prostorové řešení, audiovizuální systémy, silnoproudé a slaboproudé rozvody“ stanovuje termín pro zpracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nejpozději do 25. července 2013, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

došlo emailem 31.5. 2013

Město Karlovy Vary
Magistrát města
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
Karlovy Vary 36020

Karlovy Vary 30.5.2013

Věc: žádost o prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace

Dovoluji si Vás požádat o posunutí termínu odevzdání realizační dokumentace na akci Centrum zdraví a bezpečí. Dokumentace je v rozpracovaném stavu a je ji potřeba doplnit o zkoordinované údaje z tzv. scénografické části.

Práce na scénografické části dokumentace jsou již zahájeny a předpoklad jejich dokončení je 20. - 25.července.

Pro dokončení realizační dokumentace stavby jsou tyto práce nezbytné.

Navrhuji posunout termín odevzdání realizační dokumentace na stejný termín t.j. na 20.-25. července dle smlouvy, která bude se zpracovatelem scénografické části uzavřena.

Posunutí nemá vliv na ostatní práce s tím související. Údaje o bilancích a energetických nárocích na stavbu jsou patrné z DSP a budou předány zpracovateli Studie proveditelnosti.

Děkuji za včasné a kladné vyřízení mé žádosti

S pozdravem Ing. arch. Miloslav Bokota,
Autorizovaný architekt
Česká 6, Karlovy Vary 36018



Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 27.3.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 10053506
obchodní firma: Ing.arch. Miloslav Bokota
místo podnikání: Česká 6, 36018 Karlovy Vary - Tašovice
právní forma: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
typ subjektu: fyzická osoba tuzemská
evidující úřad: 340301 - Magistrát města Karlovy Vary
vznik první živnosti: 28.9.1992

podnikatel: Ing.arch. Miloslav Bokota, datum narození 19.3.1957
bydliště: Česká 6, 36018 Karlovy Vary - Tašovice

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 28.9.1992

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 28.2.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 00254657
obchodní firma: Statutární město Karlovy Vary
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
datum vzniku: 1.7.1973

sídlo: 36120 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21
ZÚJ: 554961 - Karlovy Vary
okres: CZ0412 - Karlovy Vary

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
52210: Činnosti související s pozemní dopravou
791: Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Statistické údaje

institucionální sektor: 13130 - Místní vládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 2.4.2013 v 10:06:55
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*