



Veřejná zakázka

„Karlovy Vary – Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště – dodatečné stavební práce 05/2012“

Písemná zpráva zadavatele

dle §85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

a) Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary, se sídlem: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, IČ: 00254657

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku “Karlovy Vary – Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště“ a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení veškerých prací a zhotovení děl nutných k dokončení a zprovoznění výše uvedené stavby.

Klasifikace CPV: 45212220-4

Cena dle smlouvy: 1.410.345,- Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8, 180 00, IČ: 00014915

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nabídka uchazeče byla hodnocena podle nabídkové ceny

Plnění prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč nepředpokládá plnění prostřednictvím subdodavatele

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Bylo jednáno pouze s jedním uchazečem

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku “Karlovy Vary – Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště“ a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení veškerých prací a zhotovení děl nutných k dokončení a zprovoznění výše uvedené stavby.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení:

Zadávací řízení nebylo zrušeno

Statutární město
KARLOVY VARY

Karlovy Vary 27.7.2012

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic