



Statutární město Karlovy Vary

a

KV – ProIng, s.r.o.

D O D A T E K č. 2

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 50443/2012
dne 22. 10. 2012**

KARLOVY VARY 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě pověření RM ze dne 30. 04. 2013

zastoupené ve věcech technických Vitem Mašankou, technikem odboru majetku

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV – ProIng, s.r.o.

Se sídlem: Sokolovská 119/54

IČ: 25215621

DIČ: CZ25215621

bankovní spojení: č.ú.: 27-0406150287/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních a ve věcech technických: Ing. Jan Feber

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 2

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 50443/2012
dne 22. 10. 2012**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. října 2012 dohodly následovně:

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „**Revitalizace objektu T. G. Masaryka 3 – oprava oken, balkónů, střechy a fasády**“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.

2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši **165 666,78,- Kč** (slovy: stošedesátšestsetšedesátšestkorun českých 78/100) bez DPH. Celková cena díla bude **4 539 656,52,- Kč** (slovy: čtyřmilionpětsetřicetdevětšestsetpadesátšestkorun českých 52/100). Tato částka je dána součtem ceny díla a cenou víceprací.

B.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku III. odstavce 3. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. října 2012 dohodly následovně:

3. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 15. 06. 2013.**



Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště dle článku IX. odst. 9. 1. této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací)
Ukončení díla

01. 11. 2012
15. 06. 2013

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22. 10. 2012 zůstávají beze změny.

D.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - Soupis změn

Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 30. 04. 2013

V Karlových Varech, dne 30. 04. 2013


Statutární město Karlovy Vary
zastoupené Ing. Jan Choulík,
vedoucí odboru majetku města




KV – ProIng, s.r.o.
Ing. Jiří Feber, jednatel společnosti


KV – ProIng, s.r.o.
Sokolovská 119/54
360 05 Karlovy Vary
tel.: 353 565 033
IČ: 25 21 56 21
DIČ: C225215621
www.kv-proing.cz