

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I.etapa

Popis dělení stavby na I.a II.etapu

(Příloha výzvy k podání nabídek)

24.4.2017

Zpracovatel projektové dokumentace pro veřejnou zakázku **Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa** vypracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby s následujícím označením:

Název zakázky:	Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Projektant:	Inplan CZ s.r.o., IČ: 29116040
Stupeň:	projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
Datum:	07/2016
dále jen: PD	

PD je zpracována pro stavbu jako celek, tzn. není dělena do etap.

Dopravní část (B1) je tvořena třemi stavebními objekty:

SO 101 – Obytná zóna (I.etapa)

SO 102 – Zóna tempo 30 (II. etapa)

SO 103 – Oprava povrchu u garáží (II. etapa)

Z části B1 je dobře patrné rozdělení stavby do stavebních objektů SO-101, SO-102, SO-103

Další stavební objekty jsou:

B2 SO 201 – Opěrná zeď u garáží (celý objekt spadá do I.etapy)

B3 SO 302 – Kanalizace (objekt se dělí do I. a II. etapy)

B4 SO 501 – Přeložka NTL plynovodu (celý objekt spadá do I.etapy)

B5 SO 801 – Sadové úpravy (objekt se dělí do I. a II. etapy)

Zadavatel rozdělil z finančních důvodů veřejnou zakázku do etap. Jako I.etapu, kterou hodlá realizovat v roce 2017, vybral realizaci stavebního objektu SO 101 – Obytná zóna a k tomu příslušné celé stavební objekty (SO 201 a SO 501) nebo části stavebních objektů (SO 302 – Kanalizace, část pro SO 101; SO 801 – Sadové úpravy, část pro SO 101).

Dělení stavby do etap – viz text výše.

Dělení stavby do etap pro dopravní část (B1) je graficky přehledně znázorněno v koordinační situaci v PD (koordinační situace je zakreslena na dvou výkresech, označených A2.1 a A2.2). Z koordinační situace lze rovněž snadno rozpoznat příslušnou část SO 302 – Kanalizace a příslušnou část SO 801 – Sadové úpravy ke SO 101 – Obytná zóna.

Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“) zadavatel rozdělil do etap, tj. na I. a II. etapu. Zadavatel zveřejňuje pro I.etapu výstavby VV pouze pro I.etapu (VV je „očištěn“ o dodávky a služby pro II. etapu), a to pro všechny stavební objekty.

Zpracoval: Ing. František Kocourek



Za zadavatele: Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Karlovy Vary

**Statutární město
KARLOVY VARY**
(14)

