

Cyklostezka Dvorský - Doubský most

Časový harmonogram	2017												2018											
	listopad				prosincec				leden				únor				březen				duben			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Předání staveniště - 1.11. 2017																								
Zahájení stavebních prací - 1.11. 2017																								
SO 01 Úsek Dvorský - Doubský most - nová část																								
Zemní práce, zakládání, svíslé a kompletní kce																								
Vodorovné kce, komunikace																								
Doplňující kce a práce, dokončovací kce, bourání kci																								
Přesun sutě a hmot																								
Konstrukce zámečnické																								
SO 02 Úsek Dvorský - Doubský most - rekonstrukce																								
Zemní práce, zakládání																								
Komunikace, trubní vedení																								
Doplňující kce a práce, dokončovací kce																								
Přesun sutě a hmot																								
SO 03 Přípravné práce pro VO																								
Zemní práce																								
Elektroinstalace - silnoproud																								
SO 04 Vedlejší a ostatní náklady																								
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce																								
VRN3 Zařízení staveniště																								
VRN4 Inženýrská činnost																								
VRN9 Ostatní náklady																								
Dokončení stavebních prací: 25.4.2018																								
Předání a převzetí díla: 30.4.2018																								

Návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů

- * Označení a zabezpečení pracovního místa
- * Označení míst vjezdů a výjezdů ze stavby do ulice I/20 a do ulice Kpt. Jaroše s upravením vchlosti
- * Průběžné odstraňování nečistot ze stavby v ulicích Kpt. Jaroše a I/20. v případě nepříznivého počasí mrtví vozidel
- * Stavební práce budou prováděny od 7:00 hod do 20:00 hod
- * V případě nepříznivých klimatických podmínek (hrozící povodeň apod.) zastavení prací a zabezpečení stavby

V Kadani 18.9.2017

SILNICE TOPOLANY a.s.
 Skladová 2438/6 326 00 PLZEŇ
 IČ: 057 58734, DIČ: CZ05758734
 Právopověřná:
 Vilémov u Kadaně 431 54, č.p. 120
 tel: 777 684 255