

V Ostravě dne 12.3.2019

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu

Název zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Magistrát města Karlovy Var; Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

Žádost o prodloužení termínu dodávky „Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro ZŠ Karlovy Vary, výzva č.47 IROP – vybavení učeben“

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že statutární město Karlovy Vary uzavřelo smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro ZŠ Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP - stavební práce, II. etapa“ dovoluujeme si požádat, z důvodu nutné koordinace obou zakázek, o posun termínu dodání předmětu koupě k nejzazšímu datu a to 20. 6. 2019.

Pozn: Smlouva na realizaci VZ „Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro ZŠ Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP - stavební práce, II. etapa“ byla uzavřena dne 4.2.2019 (platnost smlouvy) s termínem plnění do 4 měsíců ode dne platnosti smlouvy.

Změna termínu ukončení akce se týká:

- Základní škola Poštovní p. o., Poštovní 1743/19, 360 01 Karlovy Vary
- Základní škola 1. Máje p. o., 1. Máje 58, 360 06 Karlovy Vary
- Základní škola J. A. Komenského p. o., Kollárova19, 360 04 Karlovy Vary
- Základní škola Krušnohorská p. o., Poštovní 735/11, 360 10 Karlovy Vary

Předem děkuji za akceptaci a případné návrhy.

§.



VISITECH A.S.