

**Usnesení č. RM/1050/8/19****z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 20.08.2019****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, chodník Sedlec - Růžový vrch“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, chodník Sedlec - Růžový vrch“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.9 snižuje cena díla o částku 256.260,44 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 5.090.950,96 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2019-00018/ORI ze dne 29.3.2019, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic