

**Usnesení č. RM/1342/10/19****z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 31.10.2019****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary – rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností ALGON, a.s., IČ: 28420403, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“, na základě kterého se posouvá v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.7. Smlouvy), z důvodu nálezů historické dlažby a v souladu se stanoviskem Národního památkového ústavu ze dne 13.2.2015, termín dokončení všech zbývajících stavebních prací a protokolárního předání řádně provedeného díla z 31.10.2019 do 25.4.2020, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2019-00009/ORI ze dne 6.2.2019, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic