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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČO: 002 54 657
bankovní spojení: č.ú.: 			odstraněno
zastoupené ve věcech smluvních: 		Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupené ve věcech technických:	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.
Se sídlem: 				Loketská 344/12, Karlovy Vary, PSČ 360 06
IČO: 					147 05 877
DIČ: 					CZ14705877
bankovní spojení: č.ú.:	odstraněno
	  
zastoupena ve věcech smluvních:		Ing. Petr Novák, předseda představenstva
Vít Palivec, místopředseda představenstva
zastoupena ve věcech technických:	Vít Palivec, místopředseda představenstva
Martin Liďák, člen představenstva a technický náměstek

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(oba dále též jako „Smluvní strany“)	

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 23.2.2018 uzavřena smlouva o dílo č. 2018 – 00012/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy pro stavbu označenou jako „Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy, obnova fasády III“; a

(B) Při provádění díla se zástupci Zhotovitele a Objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění ustanovení znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 6. jednání dne  6.3.2018 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č.sml. zhotovitele: 17032/1/2018, č. sml. objednatele: 2018-00012/ORI
ze dne 23.2.2018
(dále jen „Dodatek č. 1“).

I.	Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XX. odstavce 22.4. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

V článku V. Smlouvy se v odstavci 5.3.: 

· ruší se věta třetí: „Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.“

· ruší se odstavec, který zní takto: „Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.“

· se doplňuje odstavec, který zní:
„Vzhledem k tomu, že předmětné plnění není odběratelem určené výlučně pro potřeby veřejné správy, dodavatel vystaví daňové doklady bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. DPH odvede Objednatel.“

2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy, Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

II. 	Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň).

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení Dodatku č.1 má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

6. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
                                                                
Příloha č.1: usnesení RM ze dne 6.3.2018

V Karlových Varech, dne 					V Karlových Varech dne 



_________________________				_____________________________
Ing. Petr Kulhánek					Ing. Petr Novák	 
primátor města			předseda představenstva
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