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Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží 
- 

úprava přednádražního prostoru 

 
 
 
 

____________________________________________________ 

 

 DODATEK č. 4 
S M L O U V Y   O  D Í L O    

číslo objednatele 2018-00059/ORI     
 

ze dne 27.9.2018               
 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 
 

a 
 

VIDEST s.r.o. 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Statutární město Karlovy Vary 
sídlo:     Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO:      00254657 
DIČ:                                                         CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor stavebníka:  INVESTON s.r.o., IČO: 18226680, Karlovy Vary 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
VIDEST s.r.o. 
se sídlem:    Mostecká 377, 360 01 Otovice 
IČO:     27995771 
DIČ:     CZ27995771 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupena ve věcech smluvních: Markem Čermákem, jednatelem 
zastoupena ve věcech technických: Karlem Bozděchem 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 27. 9. 2018 uzavřena smlouva o dílo č. 2018-

00059/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro 
objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – 
stavební práce označené jako „Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava 
přednádražního prostoru“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém   21.  jednání dne 6.8.2019 uzavření tohoto Dodatku 

č. 4 ke Smlouvě, 
 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 

DODATKU č. 4 
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. objednatele: 2018-00059/ORI 
ze dne 27. 9. 2018 

(dále jen „Dodatek č. 4“) 



 

 
 

Dodatek číslo 4 k SOD číslo 2018-00059/ORI                                   „Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru“ 

 

  
 I. 

1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:  
  

a)  Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava 
přednádražního prostoru“, neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 4, 9, 
10 a 14, které jsou nedílnou přílohou č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8  tohoto Dodatku č. 4. Smluvní strany 
se dohodly, že zmenší rozsah díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), 
viz. příloha č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 tohoto Dodatku č. 4. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně 
zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem 
objednatele ve věcech technických; a 

 

b)  zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava 
přednádražního prostoru“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 4, 9, 10, 
11, 12, 13 a 14, které jsou nedílnou přílohou č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 tohoto Dodatku č. 4. Smluvní 
strany se dohodly, že navýší rozsah díla o práce, které byly provedeny nad rámec dle Smlouvy 
(vícepráce), viz. příloha č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 tohoto Dodatku č. 4. Tyto vícepráce byly 
zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského 
dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a 

 

c)  zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 4. 
 
 

II. 
2.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto 

Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy a ve znění 
dodatku číslo 2, ze dne 28.5.2019, které zní: 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 
 

30.422.931,83 Kč bez DPH, 
tj. 36.811.747,52 Kč vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla) 
 

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy).  
 

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo 
jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná 
kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4. 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  

 

5.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 
 

30.682.059,61 Kč bez DPH, 
tj. 37.125.292,12 Kč vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla) 
 
Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy) a ve Změnových listech č. 4, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 (viz přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8  
Dodatku č. 4 této smlouvy). 
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Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo 
jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná 
kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy a 
její změna v přílohách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8  Dodatku č. 4 této smlouvy. 

 
III. 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny. 
 
 

IV. 
4.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 
podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení 
registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku 
č. 4 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
4.3 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ. 
 
4.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 4 má právní sílu originálu. 
 
4.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 4 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako 

správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se 
zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a 
možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto 
Dodatku č. 4 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání 
souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak 
bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona 
nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 
4.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 6.8.2019 
č. 2: Změnový list č. 4 
č. 3: Změnový list č. 9 
č. 4: Změnový list č. 10 
č. 5: Změnový list č. 11 
č. 6: Změnový list č. 12 
č. 7: Změnový list č. 13 
č. 8: Změnový list č. 14 
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4.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 4 
byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či 
jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního 
jednání. 

 
4.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 4 a prohlašují, že si tento Dodatek 

č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

                                                      
 
 
V Karlových Varech, dne 8.8. 2019    V Otovicích, dne 8.8.2019 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary     VIDEST s.r.o. 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA    Marek Čermák 
primátorka města      jednatel společnosti 


