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Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská  
– 

zajištění energetických úspor, II. etapa 

 
 
 

____________________________________________________ 

 

 DODATEK č. 1 
S M L O U V Y   O  D Í L O    

číslo objednatele 2019 – 00017/ORI     
 

ze dne 29.3.2019               
 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 
 
a 
 

3 x N spol. s r.o. 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Statutární město Karlovy Vary 

se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO: 00254657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
     Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:    
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
3xN spol. s r.o. 

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9209 
se sídlem: Rosnická 198, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary 
IČO: 25215078 
DIČ: CZ25215078 
bankovní spojení: č.ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Karlem Nevšímalem, jednatelem 
zastoupeno ve věcech technických:   Jan Nevšímal 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 29.3.2019 uzavřena smlouva o dílo č. 2019–

00017/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro 
objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy - 
stavbu označenou jako „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, 
II. etapa“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž 

základě se mění ustanovení znění Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém      jednání dne 8.10.2019 uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě. 
 
vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“), dohodly na uzavření tohoto 

 
 
 

DODATKU č. 1 
 

S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. objednatele: 2019-00017/ORI 

ze dne 29.3.2019 
 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 
 
1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.7 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:  
  

a)  Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění 
energetických úspor, II. etapa“, neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu 
č. 1, který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že sníží rozsah díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz. příloha č. 
2 tohoto Dodatku č. 1. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny 
zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech 
technických; a 

 
b)  zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 
 

II. 
 

2.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6 Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto 
Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy, které zní: 

 
5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo 

nebude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu 
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude zhotovitel fakturovat 
včetně vyčíslené DPH. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za 
provedení díla, ve výši 28.025.425,05 Kč (slovy: 
dvacetosmmiliónůdvacetpěttisícčtyřistadvacetpětkorunpěthaléřů) bez DPH (dále jen „Cena 
za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla 
s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, 
která je externí přílohou této smlouvy. 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  

 
5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo 

nebude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu 
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude zhotovitel fakturovat včetně vyčíslené DPH. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. 
ceně maximální, za provedení díla ve výši 27.366.843,89 Kč (slovy: 
dvacetsedmmiliónůtřistašedesátšesttisícosmsetčtyřicettřikorunosmdesátdevěthaléřů) bez 
DPH (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou 
dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce 
zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a v Ocenění ke změně č. 1, které je 
přílohou dodatku č. 1 této smlouvy. 

 
 

III. 
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
 
 

IV. 

 
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. 
Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
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zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 
datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv 
o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
4.3 Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 
4.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
4.6 Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce 

údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění 
zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich 
zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela 
nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále 
osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro 
účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 
4.7 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary č.    ze dne    ;  
č. 2: Požadavek zhotovitele na změnu č. 1 a Ocenění ke změně č. 1 ze dne 20. 9. 2019. 

 
4.8 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly 
splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými 
obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

                                                                 
 
V Karlových Varech dne 10.10.2019     
 
 
 
 
 ___________________________________           ___________________________________ 
 
 Statutární město Karlovy Vary        3xN spol. s r.o. 
 zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA         zastoupena Ing. Karlem Nevšímalem 
 primátorkou města       jednatelem společnosti 
 
 objednatel zhotovitel 
 
 
 
 
 
 


