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Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.  

zastoupené ve věcech smluvních:    Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

                                                         Ing. Arch. Iljou Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic 

technický dozor stavebníka:            Ing. Vladimír Holovský, ČKAIT 0300891 
 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
TIMA, spol. s.r.o. – obchodně výrobní služby 

se sídlem:  Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary 

IČO:  405 23 284 

DIČ: CZ40523284 

vedena u Výpis z obchodního rejstříku, OR vedený Krajským  soudem v Plzni, oddíl C, vložka 812 ze 

dne 5.9.1991  

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupená ve věcech smluvních:    Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel a prokurista společnosti  

zastoupená ve věcech technických:  Jiří Franze, vedoucí projektu plyn      

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 

společně též i jako „smluvní strany“ 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 13. 07. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022 - 

00045/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouvy závazek 

Zhotovitele provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary, ulice Hlavní - přeložka 

plynárenského zařízení - trasového uzávěru VTL“; a 

 

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 

 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 

14.3.2023 pod bodem č. RM/278/3/23 jednání 

 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; v souladu s čl. 14 odst. 7 Smlouvy, na uzavření tohoto 
 
 
 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
S M L O U V Y   O  D Í L O 

 č. 2022-00045/ORI 
ze dne 13.07.2022 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 

 

 

1.1 Na základě ustanovení čl. 14. odst. 7. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění  

článku 3. odst. 1. - Doba plnění díla - Smlouvy, které zní: 

 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště. 

 

se ruší a jeho nové znění je následující:  

           

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 31. 03. 2023 

 

1.2  Na základě ustanovení čl. 14. odst. 7. Smlouvy, v souladu s čl. 5. odst. 6., 10. a 16. Smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že původní znění článku 5. odst. 1. – Cena a způsob plnění - Smlouvy, 

které zní: 

 

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

3.891.710,90 Kč (slovy: tři miliony osm set devadesát jedna tisíc sedm set deset korun českých 

devadesát haléřů ) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3.216.290,- Kč bez 

DPH (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc dvě stě devadesát korun českých) a DPH 

675.420,90 Kč (slovy: šest set sedmdesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých devadesát 

haléřů).  

 

se ruší a jeho nové znění je následující:  

 

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

4.069.204,51 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát devět tisíc dvě stě čtyři korun českých padesát 

jedna haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3.362.978,93 Kč bez 

DPH (slovy: tři miliony tři sta šedesát dva tisíc devět set sedmdesát osm korun českých 

devadesát tři haléřů) a DPH 706.225,58 Kč (slovy: sedm set šest tisíc dvě stě dvacet pět korun 

českých padesát osm haléřů).  

  

 

II. 
 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn. 

 

III. 

 

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání Dodatku č. 1 Smlouvy do registru 

smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje 

informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce 

registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení 

obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 

Dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 
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3.4 Podpisem tohoto Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele jej podepsat jako subjekt údajů 

potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve 

smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa 

provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě 

jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat, souhlasí se 

zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná 

osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel 

nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro 

účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 

3.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 14.3.2023 

č. 2: Žádost zhotovitele ze dne 24.2.2023  

č. 3: Rozpočet „víceprací“  

č. 4: Zápis z jednání ze dne 14.12.2022  

 

3.6 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze 

strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 

předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 

které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

3.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

V Karlových Varech dne: 4.4.2023       

 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary              TIMA, spol. s r.o.–obchodně výrobní služby 

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.  Ing. Zdeněk Zapletal 

primátorkou města    prokurista a ředitel společnosti 

 


