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LEGAL

SDELENI O ZRUSEN{ ZADAVACIHO RiZENI
v souladu s ustanovenim § 128 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

Vv

ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*)

INFORMACE O ZADAVACIM RiZENi

) o . »Karlovy Vary, ZS Kone&na - rekonstrukce osvétleni, II.
Nazev vetejné zakazky:

etapa“
Zjednodusené podlimitni fizeni podle zakona
Druh zadavaciho fizeni: ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
»Zakon)
Druh vetejné zakazky: Veftejna zakazka na stavebni prace

Predpokladana hodnota vetejné

, 7 100 000,- K¢& bez DPH
zakazky:

Zadavatel, tj. Statutarni mésto Karlovy Vary IC: 00 25 46 57, se sidlem Moskevska 21, Karlovy Vary,
PSC 361 20, timto rozhoduje v souladu s ustanovenim § 127 odst. 2 pism. d) zakona, o zrueni zadavaciho
tizeni na shora uvedenou vetrejnou zakazku, nebot’ v prib&hu zadavaciho fizeni se vyskytly divody hodné
zvlastniho zietele, pro které nelze pozadovat, aby v zadavacim Fizeni pokracoval, bez ohledu na to, zda
tyto ditvody Zadavatel zpusobil ¢i nikoliv.

Oduvodnéni:

Zadavatel je nucen zrusit pfedmétné zadavaci tizeni z dtivodu, Ze v priibéhu tizeni doslo K tak podstatnym
pratahim, Ze nelze v této vetrejné zakazce pokracovat tak, aby mohl byt pfedmét plnéni zhotoven ve
vyhrazeném a fadném terminu plnéni. Tyto prutahy v fizeni pak vznikly pfedevsim ve fazi posuzovani
nabidek, ve které bylo nutné opakované vyzyvat GCastniky zaddvaciho fizeni k doplnéni ¢i objasnéni
nabidek postupem dle § 46 zdkona. Ackoliv si tedy Zadavatel vyhradil dostate¢ny ¢as pro prub¢h fizeni
se vSemi eventualitami, obdrzené namitky proti vybéru dodavatele, které spoustéji blokacni lhatu
k uzavieni smlouvy, definitivné zmatily moznost vefejnou zakazku zdarné ukongdit tak, aby mohl byt
predmét plnéni zhotoven vcas.

Zadavatel pro odstranéni pochybnosti sdéluje, ze si je jisty svym postupem, zadavacimi podminkami i
spravnosti projektu, a jedinym divodem ke zruSeni tohoto zadavaciho fizeni jsou vySe uvedené ¢asové
okolnosti. Pfedm&tem plnéni je totiz rekonstrukce osvétleni v ZS Konelna, jejiz realizace méla
probéhnout v prubéhu letnich prazdnin (v ¢ervnovém terminu zahajeni praci Skola dokonce vyhlasila
feditelské volno) a to pfedevs§im z diivodu bezpeénosti, nebot’ pii plném provozu by rekonstrukce byla
témér neproveditelna.
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Z téchto divodul nelze po Zadavateli spravedlivé pozadovat, aby v zadavacim fizeni nadale pokracoval.
Pouceni:

V souladu s ustanovenim §241 an. zakona mohou byt proti tomuto rozhodnuti o zruseni zadavaciho tizeni
podany namitky, které musi byt doruc¢eny Zadavateli do 15 dnti ode dne doruceni tohoto rozhodnuti.

Za zadavatele:

M a rti ] Digitalné podepsal

Martin Dusek
v Datum: 2024.07.10
Dusek 10557 +0200
Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA

primatorka mésta
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