
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, IČO: 00254657  

Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

 
VZ "PD - Karlovy Vary, Divadelní náměstí - revitalizace veřejného prostoru, I. etapa" 

 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  

 

Dotaz: 
Z harmonogramu vyplývá dokončení průzkumů do 6 týdnů od účinnosti smlouvy a odevzdání konceptu 
PDPOVST do 10 týdnů od účinnosti smlouvy. Současně je v zadání uvedena potřeba úpravy stávající 
architektonické studie včetně nové vizualizace, což bude vyžadovat další projednání a koordinaci 
řešení. Tato činnost není v harmonogramu časově zohledněna.  
 

Odpověď: 
Zadavatel upřesňuje, že nepožaduje aktualizaci studie ve smyslu samostatného dokumentu. 
Požadavky zadavatele na úpravu návrhu, uvedené v textových podnětech, budou vyřešeny v rámci 
tvorby konceptu PDPOVST. Jsou vzneseny požadavky na úpravu návrhu, ale již v rámci tvorby 
konceptu PDPOVST. V textových podnětech k aktualizaci návrhu je uveden i požadavek na vizualizaci 
zejména pro komunikaci s veřejností, požaduje se pouze 1 typický záběr, a to v minimalistické 
podrobnosti a úrovni zpracování. 
 

Dotaz: 
Dále je stanovena lhůta 8 týdnů pro investorsko-inženýrskou činnost směřující k podání úplné žádosti 
o povolení stavby a zároveň lhůta pro zpracování PDPS, která se s obdobím projednávání a získávání 
stanovisek dotčených orgánů časově překrývá. Žádáme zadavatele o jednoznačné upřesnění, zda má 
být koncept PDPOVST zpracován již na základě plně vyhodnocených výsledků všech průzkumů a 
projednané a upravené architektonické studie. 
 

Odpověď: 
Výsledky projednání budou promítnuty do čistopisu PDPOVST, který bude jakožto doplnění podání 
předložen stavebnímu úřadu k vydání povolení stavby. 
 
Dotaz: 
Zda má být PDPS zpracována jako finální dokumentace pro provádění stavby před vydáním 
pravomocného povolení stavby, resp. před získáním všech závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
Odpověď: 
Ano PDPS bude zpracována ještě před vydáním pravomocného povolení stavby. 
 
Dotaz: 
Zda v případě, že podmínky vyplývající z projednání a stanovisek dotčených orgánů vyvolají změny 
technického řešení, zadavatel předpokládá odpovídající úpravu harmonogramu plnění.  
 

Odpověď: 
Pokud by k něčemu takovému došlo, tak ano. 
 

Vzhledem k charakteru dotazů nebude zadavatel měnit termín pro podávání nabídek. 
 

V Karlových Varech dne 11. 02. 2026  
 
                                                                                     Ing. Daniel Riedl 
                                                                                                               vedoucí odboru rozvoje a investic 
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