
Stránka 1 z 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 

a 
 
 
 

4 Lighting s.r.o. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

S M L O U V A   O  D Í L O   č. 2023-00017, 35-60238/23 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A R L O V Y  V A R Y  2 0 2 3  
 
 
 
 
 
  



Stránka 2 z 25 

 
 
Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:  Martin Štěpánek, IČO: 47148659, Sídlo: Praha 5, Jinonice, 

Bochovská 567/1 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
4 Lighting s.r.o.  
obchodní rejstřík vedený městským soudem v Praze, sp. zn. C231905, (v případě právnické osoby)  
se sídlem: Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1  
IČO: 03458911  
DIČ: CZ03458911  
bankovní spojení: č.ú.: 7603776328/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava  
zastoupeno ve věcech smluvních: Janem Vackem, jednatelem společnosti  
zastoupeno ve věcech technických: Janem Vackem, jednatelem společnosti 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 
provedl dílo dle této smlouvy; a 

 
(B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce 

osvětlení, I. etapa“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené dne 28.02.2023 objednatelem jako 
zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) a výběr dodavatele byl schválen usnesením Rady města Karlovy Vary dne 18.4.2023  
pod č. RM/452/4/23; a 

 
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a 

 
(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 18.4.2023   

pod usnesením č. RM/452/4/23, 
 
dohodly se smluvní strany na uzavření této 
 

S M L O U V Y  O  D Í L O  
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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I. Předmět smlouvy 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební 

práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště 
a jeho vyklizení po dokončení díla. 
 

II. Specifikace díla 
 
2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému 

dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. 
etapa“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské 
činnosti, a to v rozsahu specifikovaném ZD, jejíž součástí je i projektová dokumentace 
pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Konečná – rekonstrukce elektroinstalace“, včetně 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, č. zakázky: E - 2153, zpracovatel 
3D PROJEKT Miroslava Klimešová, Úvalská 604/2, Karlovy Vary, IČ: 72270179, (dále též „PD“), 
 

2.2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.03.2023 (která je doložena 
u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací 
dokumentací pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) 
a projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace. 
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli 
předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem 
této smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně objednatel. 

 
2.3. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci 

včetně PD, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na akci stavby s názvem 
„Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. etapa“. Předmětem plnění jsou rovněž 
náklady na činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto odstavci 
smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou 
s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického 
charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla 
stanovenou v článku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není 
dotčeno. 

 
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a to zejména: 
 
a) poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad 

organizace výstavby včetně jejich projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem 
rozvoje a investic, (kromě technického dozoru investora); a 

b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.3. písm. 
b) této smlouvy, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a 

c) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a jejich 
předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a 

d) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu 
stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy jako přílohy č. 2 této smlouvy; a  

e) provedení řádné dodávky stavebních prací; a 
f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a 
g) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s PD, 

včetně jeho údržby, odstranění a likvidace a včetně povinného vybavení staveniště; a 
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h) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných 
pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a 

i) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, 
potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a 

j) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá 
a jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy 
a manipulace; a 

k) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí 
předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to 
v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle 
skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a 

l) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě 
objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby 
z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce 
a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování 
zakrývaných konstrukcí a prací; a 

m) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla a provádění a obstarávání 
potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí 
a zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, 
vibrace, emise apod.); a 

n) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho 
kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a 

o) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto 
skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu 

mimo plochy předané při předání staveniště; a 
(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a 

p) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena ve třech 
vyhotoveních podle následujících zásad: 
(i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
(ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 
(iii) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu podle 

přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; a 

q) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor díla apod.; a 
r) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle 

předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele 
zodpovědných za provádění na viditelném místě; a  

s) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech 
jeho částí; a 

t) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména 
podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby 
a preventivních prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace 
bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude 
předána ve dvou vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom 
vyhotovení s kopiemi; a 

u) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů 
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

v) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IV. této 
smlouvy); a 

w) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, úklid prostor 
dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a 

x) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli stavebních a montážních 
prací při realizaci předmětné stavby, 

 
to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
 
Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“. 
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2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a)   touto smlouvou; a 
b)  projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Konečná – 

rekonstrukce elektroinstalace“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, č. zakázky: E - 2153, zpracovatel 3D PROJEKT Miroslava Klimešová, se sídlem 
Úvalská 604/2, Karlovy Vary, IČO: 72270179; a 

c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce 
osvětlení, I. etapa“; a 

d)  nabídkou zhotovitele díla ze dne 18.03.2023, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

e)  písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě 
oprávněn upravit způsob provádění díla. 

 
2.5. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení průběhu 
podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních 
či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí 
v tomto případě odpovídá zhotovitel. 

 
2.6. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové 
plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, touto smlouvou dohodnutého rozsahu 
a kvality či ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele.  

 
Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 
a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  
b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo  
c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu 

s řešením provedení díla a projektové dokumentace a tato pouze zpřesňují. 
 

2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 
zkoušek díla či jeho částí se řídí: 
a)  touto smlouvou; a 
b)  podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a 
c)  projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.3 písm. b) této smlouvy; a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN. 
 
2.8. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. 

§ 222 ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. 
Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského 
zákoníku, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny 
sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla 
ujednané v této smlouvě. V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude 
objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZZVZ.  
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Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla 
bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

 
Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku 
II. odst. 2.5. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele 
se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek 
ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený 
dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku 
a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla. 
 
Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součást této smlouvy. Změnové listy 
jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou 
sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.  Ocenění ke změně závazku 
předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
 

2.9. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran 
v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba 
dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu. 

 
2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 

případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 
III. Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 

 
• termín předání staveniště zhotoviteli do 5. 6. 2023, 
• doba zahájení stavebních prací od 5. 6. 2023, 
• dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla do 25. 8. 2023, 
• počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 

 
3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících 

užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání 
díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. 

 
3.3. Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou 

zhotovitele předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli 
v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději v den podpisu této 
smlouvy. Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro zhotovitele 
závazné. Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů 
souvisejících s realizací stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle tohoto 
Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky objednatele k provádění díla zhotovitelem 
zapíší smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele 
respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. Odsouhlasení Harmonogramu ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho 
povinností dle této smlouvy. 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: 

deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení 
díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany 
výslovně písemně nedohodnou jinak. 

 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. 
 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
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prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 
občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.  

 
3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 

 
IV. Místo provádění díla 

 
4.1. Místo provádění díla (stavba) se nachází v Karlovarském kraji ve městě Karlovy Vary – Objekt 

Základní školy Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, na adrese Konečná 25/910, 
360 05 Karlovy Vary. 

 
4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým 

stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním 
šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné 
překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle smlouvy. 

 
V. Cena a způsob plnění 

 
5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 

k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve 
výši 5.096.026,60 Kč (slovy: pětmilionůdevadesátšesttisícdvacetšestkorunšedesáthaléřů) bez DPH 
(dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 1.070.165,59 Kč (slovy: jedenmilion 
sedmdesáttisícstošedesátpětkorunpadesátdevěthaléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 
6.166.192,19 Kč (slovy: šestmilionůstošedesášesttisícstodevadesátdvakorundevatenácthaléřů). 
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno 
překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla 
včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy. 

 
5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, 
dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření 
apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce 
tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se 
splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny 
za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku 
Statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku 
způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy 
bude s užíváním veřejného prostranství započato. 
 

5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla.  
 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 
předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí zdanitelné plnění, a to až do výše 90% (slovy: 
devadesáti procent) celkové ceny díla. Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění 
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díla vystavovány faktury na dílčí zdanitelné plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc 
počítaný ode dne zahájení provádění díla. 

5.5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí zdanitelné plnění bude: 
a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických 

a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací 
a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.3. písm. d) této smlouvy); 
a současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném 
období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  

 
5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

provedení díla jako celku bez vad a nedodělků. 
 

5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla 
(viz článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán  daňový 
doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích 
plnění). Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné 
faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne odstranění 
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

 
5.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována 

v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které 
účtované dílčí plnění. 
 

5.9. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi 
a vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy. Nabídková cena může 
být dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
měněna. 

 
5.10. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy nabídnout objednateli 

jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, jež je 
externí přílohou této smlouvy).  
 
Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
nabídky, bude je zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti 
ÚRS CZ a.s. IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, platného 
k datu provedení příslušného plnění. 
 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit 
výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací 
při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  
 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou. 

 
5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů 
(oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 
písm. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 
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5.12. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy. Daňový doklad musí 
obsahovat název stavby „Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. etapa“. K daňovému 
dokladu musí být přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit či doplnit, aby splňoval 
podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu 
počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. Úhrada daňového dokladu bude provedena 
pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli 
uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění. 

 
5.13. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného 

předání objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit 
a doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
5.14. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 
 
5.15. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 

5.10. této smlouvy.  
 
5.16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele 
či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané 
hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního 
předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami 
považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této 
souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli 
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

 
VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
 

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 
do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele 
prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího 
ujednání tohoto bodu smlouvy. 
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VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární 

a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné 
správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.  

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, 

odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi 
(viz článek IX. této smlouvy). 

 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 
objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími 
orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. 
V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich 
plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 
4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou v oboru IE02 technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, 
která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona 
č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve výše 
uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi 
opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 
zákona č. 360/1992 Sb.. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací 
na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá 
zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, provede poddodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží 
zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a 

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat 
o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození a 

c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či 
pokyn objednatele; a  
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d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí 
zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a  

e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů. V případě, že objednatel na 
základě řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat;  
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou 
kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny; a 

f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis. 

 
7.7. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 
7.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v 

zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard. 

 
7.9. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem 
při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely 
této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

 
7.10. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a 

profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem 
v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit 
objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti 
zhotoviteli. 
 

7.11. V příloze č. 4 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění 
dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že 
tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi 
podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného 
plnění dle smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 4 této smlouvy vymezeni 
obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 
 

7.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v 
příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přibrání 
nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen 
jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel 
je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, 
považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní 
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poddodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového 
poddodavatele předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového 
poddodavatele. 
 

7.13. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

7.14. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 

7.15. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 
pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona 
č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na realizaci díla. Zhotovitel je dále povinen plnit 
veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 
se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, pokud je to 
možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, 
zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je 
zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 
 

7.16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to 
zejména v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků. 
Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční 
doby, splatnost faktur a zajištění závazků sjednány max. v hodnotách jako je to ujednáno v této 
smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se 
svým poddodavatelem. 
 

7.17. S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat i za provozu základní školy, je zhotovitel povinen 
při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
a zaměstnanců základní školy, aby výstavba neměla zásadní dopad na provoz školy 
před prázdninami a na prázdninový provoz školy, výchovně vzdělávací činnost základní školy 
a zdraví žáků. Jedná se zejména o následující opatření: 

 
a. Vstup do areálu základní školy bude přes boční vchod z ulice Konečná (samostatné schodiště). 
b. Škola poskytne sociální zařízení – WC 4NP (učitelé) a připojení na elektrickou energii z rozvaděče 

nebo spodního patra. 
c. Na staveniště budou mít povoleny vstup pouze osoby uvedené v písemném seznamu, který bude 

předán řediteli základní školy. 
d. Pracovníci generálního dodavatele a jeho poddodavatelů musí mít na staveništi a při vstupu 

do areálu ZŠ pracovní oděv s označením firmy. V případě nedodržení tohoto požadavku bude 
ředitel základní školy oprávněn cizí osoby z areálu ZŠ vykázat. 

e. Zakrytí požárních dveří v prostorách středového schodiště 4 NP (propojovací dveře). 
f. Stavební práce bude možné realizovat ve všední dny od 7:30 do 19:30 a o víkendech pouze 

po domluvě s vedením školy. 
g. Povinnost projednat každou změnu organizace práce na staveništi s ředitelem základní školy. 
h. Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích. 
i. Dodržování režimu dne základní školy, který je přizpůsoben žákům a zaměstnancům, tj. 

potřebám biologickým, psychohygienickým, a to v souladu s provozním řádem základní školy. 
 
VIII. Stavební deník 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního 
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deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše 
uvedenou vyhláškou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního 
dohledu kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

 
8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

elektrotechnik Jan Vacek, nar. 18.4.1979, bytem Konvalinková 339, 267 05 Nižbor. V případě 
změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 
předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelem.  
 

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

 
8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 
8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen 

připojit k zápisu svoje vyjádření. 
 
IX. Staveniště a jeho zařízení 
 
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů 
odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu 
podmínek této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby z projektové 
dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel na vlastní účet.  

 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v Ceně za provedení díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
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způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné 
míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 
 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  
 

9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně 
likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
X. Podmínky provádění díla 
 
10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci 
a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které 
vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, 
spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy.  
 
10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále 
za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za 
zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li 
tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a 
podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na 
stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu. 
 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření.  

 
10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými 

nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se 
provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny 
práce, které souvisí s provedením stavby s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní – 
fasáda a výměna oken“ nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a 
dokončeny v řádných termínech. 
 

10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou 
konat dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti 
smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky 
(zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci 
apod.). Na jednání KD zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku 
objednatele zajistí zhotovitel účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání 
každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke 
všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se 
zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním 
příslušného KD. Objednatel vyhotoví z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem 
zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili. 

 
XI. Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  
 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 
objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců (slovy: šedesát měsíců) 
ode dne předání a převzetí díla. 

 
11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.  
 
11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu 
pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. 

 
11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-

li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady 
díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. 
Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li 
v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části 
provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude 
odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu 
s ustanovením článku V. odst. 5.10. této smlouvy.  

 
11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
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11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo 
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli 
v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento 
odstavec 11.6. obdobně. 

 
11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 
11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 
popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 
prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na 
objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má 
se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek 
uznává. 
 

11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy 
platí analogicky. 

 
XII. Předání a převzetí díla 
 
12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 

3.1. písm. c) této smlouvy. 
 

12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.  
 
12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho dílčí části, svolá objednatel po konzultaci se 

zhotovitelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo 
provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude zhotoviteli řádně a 
včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po 
uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 
Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 
současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
 

12.4. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 
to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
 
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho dílčí části, 
místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení 
stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla 
vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti 
díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, 
záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.  
 
Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku 
VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami 
a má právní sílu originálu. 
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12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.  
 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení 
díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle 
článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy 
prováděcími, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat 
ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. 
 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je 
objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání 
stavby, ani jej podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při 
přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo 
nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo 
převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla a provedení 
nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) 

pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy. 
 

12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita 
ustanovení tohoto článku. 

 
12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně 
omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto 
smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně 
předané objednateli.  
 

12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
 

12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 
 

12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení 
stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a dále 
geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních 
objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím. 
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XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 
odst. 3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 
0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den 
prodlení, a to samostatně pro každou povinnost. 

 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1. písm. b) nebo d) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to 
samostatně pro každou povinnost. 

 
13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1., 

7.5., 7.6., 7.10., 7.12., 7.13., 7.15., 7.16 nebo 7.17., v článku VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., 
v článku  IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku  X. odst. 10.2. nebo 10.3., v článku XI. odst. 
11.2., 11.8. nebo 11.9. nebo v článku XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: 
tři tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně. 

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této 

smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 
12.6. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý nesplněný den, a to za 
každou vadu či nedodělek jednotlivě. 

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, 
a to samostatně pro každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve 
výši 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla bez DPH. 

 
13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy 
zvlášť, a to i opakovaně.  
 

13.7. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a 
jeho okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených 
prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. 
občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první 
zjištěný případ a 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ. 

 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 

5.4. a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel 
oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 
jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

 
13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého 

peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 
jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
13.10. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
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XIV. Odstoupení od smlouvy  
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

občanská zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy ruší. 

 
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 
(čtrnáct) kalendářních dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo 
hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě 

které převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 
14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 
díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 18.03.2023. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka 

obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem 
určeným objednatelem snížená o 10% (slovy: deset procent).  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
 
XV. Adresy pro doručování 
 
15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
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a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 
Magistrát města Karlovy Vary 
odbor rozvoje a investic 
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 
b) adresa pro doručování zhotoviteli je: 4 Lighting s.r.o. 

Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1 
 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání nebo adresy pro doručování, 
budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

 
XVI. Doručování 

  
16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 
 
16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; 
nebo 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena 
adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo 

c) při doručování datovou schránkou: 
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
XVII. Kontrola provádění díla 
 
17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných 

zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat 
zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či 
jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy. 

 
XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 

pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

 
18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní. 
 
18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení) nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
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18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu § 2924 občanského zákoníku za 
škodu způsobenou svou provozní činností související s plněním této smlouvy. 

 
18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu § 2132 a 
násl. občanského zákoníku. 

18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 
 
XIX. Mlčenlivost 
 
19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně 

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními 
stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a 
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 

se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a 
d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a 
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka 

veřejnosti na základě platné legislativy. 
 
 
XX. Zajištění závazků zhotovitele 
 
20.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a vyplývajících 

ze závazků k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé 
v důsledku porušení závazků z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele 
č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 
3503458911, částku ve výši 5 % (slovy: pěti procent) z Ceny díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. 
této smlouvy jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem 
specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených: 
− zhotovitel nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této 

smlouvy, vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet. 
O dobu prodlení zhotovitele se splněním závazku ke složení finanční záruky se prodlužuje termín 
splatnosti konečné faktury, 

− zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury předložit objednateli nebo jím 
pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky 
v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě, 

− smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést 
finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty 
podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či 
dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti 
pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

 
20.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu 

článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve 
smyslu a za podmínek níže uvedených: 
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− zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této 
smlouvy, předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho 
závazku dle ustanovení článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu, 

− bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající 
prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České 
republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky, 

− bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch 
objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XX. odst. 20.1. 
této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit 
banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli, 

− bankovní záruka musí být vystavena na částku 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení 
díla dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platná nejméně na dobu šedesáti měsíců ode 
dne předání díla zhotovitelem objednateli, 

− smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit 
předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle 
tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 
 

20.3. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za 
podmínek stanovených v článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy již zhotovitel složil finanční 
záruku článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto 
poskytnutých peněžních prostředků finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné 
účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek 
za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či 
dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 
do dvaceti pracovních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené 
záruční listiny. 

 
20.4. Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých 

splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku 
smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel 
písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu k němuž hodlá nároky uplatnit. 

 
20.5. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené 

čerpáním peněžních prostředků z účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedeného u 
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy. 

 
20.6. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní 

záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V 
případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch 
objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy 
zhotoviteli. 
 

20.7. Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. 
Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo 
nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné. 

 
XXI. Pojištění 

 
21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i 
v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 
montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně 
DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události 
minimálně 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých).  
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21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, 
případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše 
ceny za provedení díla včetně DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému 
včetně objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající 
z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů. 

 
21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 

21.1. této smlouvy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla 
do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. 
odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku 
XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů 
ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 
ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 
XXII. Společná ustanovení 
 
22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 
 
22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany nejpozději 
v poslední den splatnosti. 
 

22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně 
příslušný soud v České republice. 

 
22.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv 
na plnění dle této smlouvy. 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
 
22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se 

stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením 
platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení 
neúčinného nebo neplatného. 

 
22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

 
22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 
 

22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky.  

 
22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 

22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto 
postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 
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22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

 
22.12. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech 

závazků z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 
 
22.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 
jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této 
smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

 
XXIII. Závěrečná ustanovení 
 
23.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. 
 
23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.  
 
23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., 
XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smlouvy. 

 
23.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

 
Příloha č. 1:  Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele  
Příloha č. 2:  Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 3: Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor) 
Příloha č. 4: Údaje o poddodavatelích 
Příloha č. 5: Vysvětlení zadávací dokumentace 
Příloha č. 6: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary 
Příloha č. 7: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 

23.5. Statutární město Karlovy Vary dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany 
Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
23.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele 

(objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů nebo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doručení 
oznámení o uveřejnění: Jan Vacek, e-mail: jan.vacek@4lighting.cz 

 
23.7. Podpisem této smlouvy osoba zastupující zhotovitele jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel 

jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat 
subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba zastupující 
zhotovitele svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů je dobrovolný a osoba zastupující zhotovitele jej může kdykoliv zcela nebo z části 
odvolat. V případě odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. 
Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté pro účely, ke kterým podle zákona 
nepotřebuje souhlas. 
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23.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
V Karlových Varech, dne viz el. podpis V Praze, dne viz el. podpis 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary 4 Lighting s.r.o. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. Jan Vacek  
primátorkou města jednatel společnosti 
 
objednatel zhotovitel 





Harmonogram stavby "KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE"

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Popis MJ Začátek Konec Délka trvání

23Zak00018 KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 05.06.2023 25.08.2023 60,00

  4np Elektroinstalace -  4.np 05.06.2023 25.08.2023 60,00

    VP Vlastní položky 05.06.2023 25.08.2023 60,00

      HSV HSV 05.06.2023 25.08.2023 60,00

        SLB Slaboproudé rozvody 05.06.2023 25.08.2023 60,00

          001 4np - Slaboproudy (samostatný rozpočet) kpl 05.06.2023 25.08.2023 60,00

      PSV Práce a dodávky PSV 05.06.2023 24.08.2023 59,00

        741 Elektroinstalace - silnoproud 05.06.2023 24.08.2023 59,00

          741000000 Montáž signalizačního zařízení kpl 07.08.2023 10.08.2023 4,00

          741000001 Montáž osoušeče rukou kus 24.07.2023 28.07.2023 5,00

          741000002 Montáž protipožární ucpávky kus 16.08.2023 18.08.2023 3,00

          741110062 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741110512 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741110513 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741110514 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741110541 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic doplňkové prvky přepážky podélné oddělovací

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741112071 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741112101 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných 
plastových kruhových

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741120001 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a 
laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741120005 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a 
laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122011 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. 
CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. 
CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. 
CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122031 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. 
CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122032 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. 
CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122033 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. 
CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122041 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. 
CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741122625 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741130004 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741130008 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji, průřezu žíly do 35 mm2

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 100 kg

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741310001 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741310101 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741310112 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových 
zapínacích

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741310122 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741310222 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-
uzamykatelných

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741311021 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s 
doutnavkou

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná 
šikmá

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741313005 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými 
clonkami a přepěťovou ochranou

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741313082 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo 
mokré, provedení 2P + PE

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741313151 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 
3P+N+PE 16 A

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741370034 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741370101 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních 
přisazených 1 zdroj bez koše

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741371002 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741371031 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          741371102 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 19.06.2023 11.08.2023 40,00

          998741103 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 05.06.2023 24.08.2023 59,00

          Instalace Zapojení systému řízení osvětlení v rozvaděčích kpl 21.08.2023 24.08.2023 4,00

          Programování Softwarové práce systému řízení osvětlení kpl 21.08.2023 24.08.2023 4,00

          Vizualizace Vizualizace systému osvětlení kpl 21.08.2023 24.08.2023 4,00

        742 Elektroinstalace - slaboproud 19.06.2023 17.08.2023 44,00

          742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 19.06.2023 17.08.2023 44,00

      HZS Hodinové zúčtovací sazby 05.06.2023 24.08.2023 59,00

        HZS05 Dokončovací práce - malování po ele kpl 14.08.2023 18.08.2023 5,00

        HZS01 Demontáže stávající elektroinstalace hod 05.06.2023 15.06.2023 9,00

        HZS02 Vyhledání obvodů hod 19.06.2023 22.06.2023 4,00

        HZS03 Čištění budovy (zametení, omytí) kpl 05.06.2023 24.08.2023 59,00

        HZS04 Demontáže a opětovné montáže dřevěných obložení kpl 05.06.2023 24.08.2023 59,00

        HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV 
dělník zednických výpomocí

hod 05.06.2023 24.08.2023 59,00

        HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost revizní 
technik specialista

hod 05.06.2023 24.08.2023 59,00

33. T 34. T 35. T24. T 25. T 26. T 27. T 28. T 29. T

Kód položky

Červen 2023 Červenec 2023 Srpen 2023

Den

Týden

Měsíc

30. T 31. T 32. T



 

 

 
                          Příloha č.3 

 

Požadavek zhotovitele na změnu č. 
Projekt:  

 

Adresa  objednatele: 
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary 

Datum vydání požadavku:  

 
 
 

Název části s tavby dotčené změnou 
(včetně čís la  SO): 

 

 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
 

Nové řešení: 
 

Zdůvodnění změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
 

 
                       



 

 

 
  

Požadavek zhotovitele na změnu č. 
 

Projekt:  
 
Podpis: 
 
 
 
Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
a) navržení změna je v souladu s  původní koncepcí 
b) změna nebude mít negativní dopad na  žádnou da lš í s ložku díla  
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu 
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu 
e) k předložené změně nemáme dalš í připomínky  
 
Datum: 
 
Podpis: 
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
Datum: 
 
Podpis: 



 
                          Příloha č.3 

 

Ocenění ke změně č.  
Projekt:  

 

 
 
V Karlových Varech dne:                                                                                               Zhotovi tel: 
 
 
 
Projektant: 
 
 
Objednatel: 
 
 
 
TDI: 

 
čís lo projektu:  

 
 

ocenění číslo ke změně č./ze dne:  

 

Název části stavby (stavební objekt):  

 
Na základě žádosti  zhotovi tele ze dne:                                                        se odsouhlasuje změna:  

 

smlouva  
č.pol . kód položky popis  m.j. množství j.cena  celkem Kč 

       
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

celkem  

 

Celkem včetně DPH 21 %  



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo  

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

1. Název veřejné zakázky  

„Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. etapa“ 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: 4 Lighting s.r.o. 

Sídlo: Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1 

IČO: 03458911 
 
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné 
zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli. 



Příloha č. 5 – Smlouvy o dílo 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

V zadávacím řízení nebylo poskytnuto žádné Vysvětlení zadávací dokumentace. 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00254657
Statutární město Karlovy Vary DIČ: CZ00254657

Zhotovitel: IČ: 03458911
4 Lighting s.r.o. DIČ: CZ03458911

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72270179
Klimešová Miroslava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2153
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

5 096 026,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 096 026,60 1 070 165,5921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 6 166 192,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2153

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: 4 Lighting s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA6 166 192,195 096 026,604np Elektroinstalace -  4.np

5 096 026,60 6 166 192,19

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

18. 3. 2023

 
Klimešová Miroslava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00254657
Statutární město Karlovy Vary DIČ: CZ00254657

Zhotovitel: IČ: 03458911
4 Lighting s.r.o. DIČ: CZ03458911

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72270179
Klimešová Miroslava DIČ:

Poznámka:

Materiál 3 724 538,60
Montáž 1 371 488,00

Cena bez DPH 5 096 026,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 096 026,60 21,00% 1 070 165,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 166 192,19

KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

4np - Elektroinstalace -  4.np

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:  
Zhotovitel: 4 Lighting s.r.o. Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 096 026,60

D HSV HSV 2 044 099,00

D SLB Slaboproudé rozvody 2 044 099,00
149 K 001 4np - Slaboproudy (samostatný rozpočet) kpl 1,000 1 289 079,00 755 020,00 2 044 099,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 970 027,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 962 327,60
78 K 741000000 Montáž signalizačního zařízení kpl 1,000 0,00 3 250,00 3 250,00

79 M 8592624089421 Reflex sada pro nouzovou signalizaci alpská bílá , 
vč.kabeláže kus 1,000 8 000,00 8 000,00

80 K 741000001 Montáž osoušeče rukou kus 10,000 0,00 350,00 3 500,00
81 M 000001 Bezdotykový elektrický osoušeč rukou kus 10,000 2 100,00 21 000,00
82 K 741000002 Montáž protipožární ucpávky kus 2,000 0,00 520,00 1 040,00
83 M 000002 Protipožární ucpávka kus 2,000 1 400,00 2 800,00

119 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 250,000 0,00 35,00 8 750,00

120 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 262,500 12,00 3 150,00

96 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 70,000 0,00 75,00 5 250,00

97 M 10.074.474 Lišta 40x40 vkládací bílá,3m vč.příslušenství m 73,500 52,00 3 822,00

94 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

m 30,000 0,00 90,00 2 700,00

95 M 1000222638 100X60 HD  KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ 
vč.příslušenství m 31,500 330,00 10 395,00

92 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

m 65,000 0,00 120,00 7 800,00

134 M 10.075.464 Krabice přístrojová do kanálu kus 30,000 60,00 1 800,00
135 M 1219052 PODLOZKA KRYCI 2 OTVORY kus 6,000 49,00 294,00
136 M 1178491 PODLOZKA KRYCI 3 OTVORY kus 6,000 80,00 480,00

93 M 1000222760 140X70 D HD  KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ 
vč.příslušenství m 74,750 450,00 33 637,50

84 K 741110514
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm

m 170,000 0,00 130,00 22 100,00

85 M 1000222929 210X70 D HD  KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ, 
vč.příslušenství m 170,000 550,00 93 500,00

90 K 741110541
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky 
přepážky podélné oddělovací

m 235,000 0,00 32,00 7 520,00

91 M 10.075.843 Kanál 40x33 stínící ,2m, vč.příchytek m 235,000 300,00 70 500,00

76 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 150,000 0,00 35,00 5 250,00

77 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká kus 150,000 26,00 3 900,00

74 K 741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých

kus 38,000 0,00 68,00 2 584,00

75 M 34571476 krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 
hluboká kus 38,000 25,00 950,00

72 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 150,000 0,00 150,00 22 500,00

73 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí kus 150,000 52,00 7 800,00

109 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 20,000 0,00 28,00 560,00

KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

4np - Elektroinstalace -  4.np

Strana 4 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

110 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 23,000 17,00 391,00

107 K 741120005
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 250,000 0,00 32,00 8 000,00

108 M 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 m 287,500 75,00 21 562,50

132 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 300,000 0,00 30,00 9 000,00

133 M PKB.711017 CYKY-O 2x1,5 km 0,345 12 000,00 4 140,00

129 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 1 250,000 0,00 35,00 43 750,00

130 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 1,265 14 200,00 17 963,00
131 M PKB.00000 CYKY-O3x1,5 km 0,173 14 200,00 2 456,60

124 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 1 900,000 0,00 35,00 66 500,00

125 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 2,185 23 100,00 50 473,50

121 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 1 430,000 0,00 45,00 64 350,00

122 M PKB.711031 CYKY-J 5x1,5 km 1,403 23 200,00 32 549,60
123 M PKB.711032 CYKY-J 5x2,5 km 0,242 37 100,00 8 978,20

126 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 120,000 0,00 45,00 5 400,00

127 M PKB.711035 CYKY-J 5x4 km 0,046 63 100,00 2 902,60
128 M PKB.711038 CYKY-J 5x6 km 0,092 92 300,00 8 491,60

113 K 741122033
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x10 mm2

m 20,000 0,00 50,00 1 000,00

114 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 23,000 151,50 3 484,50

115 K 741122041
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 250,000 0,00 50,00 12 500,00

116 M 34111110 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 7x1,5mm2 m 287,500 37,17 10 686,38

111 K 741122625
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 250,000 0,00 82,00 20 500,00

112 M 34113135 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 5x35mm2 m 287,500 598,00 171 925,00

140 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
2,5 mm2

kus 261,000 0,00 20,00 5 220,00

139 K 741130004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
6 mm2

kus 36,000 0,00 30,00 1 080,00

138 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
10 mm2

kus 10,000 0,00 40,00 400,00

137 K 741130008
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
35 mm2

kus 12,000 0,00 85,00 1 020,00

70 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 0,00 255,00 255,00

71 M 10.877.345
Zásuvková skříň IP54 jištěná s chráničem 40/4/003, 
zásuvky 8x230V, 330x215x155mm, barva: světle 
šedá.

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

30 K 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 3,000 0,00 600,00 1 800,00

31 M RA4.1 Rozvaděč RA4.1 vč.montáže kus 1,000 36 000,00 36 000,00
32 M RA4.2 Rozvaděč RA4.2 vč.montáže kus 1,000 34 000,00 34 000,00
33 M RA4.3 Rozvaděč RA4.3 vč.montáže kus 1,000 30 000,00 30 000,00

42 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 4,000 0,00 120,00 480,00

43 M 34535015 spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, 
šroubové svorky kus 4,000 85,00 340,00

34 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 8,000 0,00 55,00 440,00

35 M 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
bezšroubové svorky kus 8,000 95,00 760,00

36 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 8,000 35,00 280,00
37 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 8,000 15,00 120,00

64 K 741310112

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-
tlačítkových zapínacích

kus 22,000 0,00 55,00 1 210,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M 34539021 přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 
bezšroubové svorky kus 22,000 100,00 2 200,00

66 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 22,000 35,00 770,00
67 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 5,000 15,00 75,00

68 M 34539060 rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž kus 4,000 32,00 128,00

69 M 34539061 rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž kus 3,000 48,00 144,00

38 K 741310122

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-
střídavých

kus 12,000 0,00 60,00 720,00

39 M 34539016 přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S 
bezšroubové svorky kus 12,000 120,00 1 440,00

40 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 12,000 35,00 420,00
41 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 12,000 16,00 192,00

46 K 741310222

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
spínačů, řazení 2-uzamykatelných

kus 3,000 0,00 115,00 345,00

47 M 1235846 OVL. SKRIN SEDA 1-TLACITKOVA kus 3,000 970,00 2 910,00

48 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu nástěnného kus 25,000 0,00 300,00 7 500,00

49 M 1702499 CIDLO + DETEKTOR PRITOMNOSTI 230V kus 25,000 360,00 9 000,00

44 K 741311021 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
sporákových přípojek s doutnavkou kus 4,000 0,00 150,00 600,00

45 M ABB.3956323 Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, 
zapuštěná kus 4,000 600,00 2 400,00

56 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 139,000 0,00 120,00 16 680,00

57 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 139,000 120,00 16 680,00

60 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 34,000 32,00 1 088,00

61 M 34539060 rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž kus 36,000 34,00 1 224,00

62 M 34539061 rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž kus 8,000 49,00 392,00

63 M 34539063 rámeček pětinásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž kus 4,000 105,00 420,00

54 K 741313004

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná šikmá

kus 19,000 0,00 100,00 1 900,00

55 M 34555242 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
bezšroubové svorky kus 19,000 169,00 3 211,00

58 K 741313005

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s 
ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou

kus 11,000 0,00 105,00 1 155,00

59 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 
svorky

kus 11,000 900,00 9 900,00

52 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE

kus 26,000 0,00 180,00 4 680,00

53 M 34555229 zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 
šroubové svorky kus 26,000 95,00 2 470,00

50 K 741313151 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus 1,000 0,00 180,00 180,00

51 M 35811324 zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky kus 1,000 130,00 130,00

27 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 18,000 0,00 220,00 3 960,00

28 M NO
NO - MODUS OZN/ETE/1W/B/1/SA/AT/WH stále 
svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé, PO4,IP65, 
EXIT 1W LED 135 lm

kus 13,000 1 590,00 20 670,00

29 M PPO
PPO - MODUS OZN/LV3N/U/1W/B/1/SE/X/WH, 
LOVATO N 3.0 univerzální optika 1W LED 250 lm 
PREMIUM IP20 1h baterie , svítící při výpadku , bílé

kus 5,000 1 400,00 7 000,00

21 K 741370101 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše kus 41,000 0,00 300,00 12 300,00

22 M R R - MODUS BRSB_KO375V2, 1 x LED, 27W, 2700lm, 
Ra80, 4000K kus 33,000 1 050,00 34 650,00

23 M S S - MODUS BRSB_KO480V3, 1 x LED, 34W, 3600lm, 
Ra80, 4000K kus 8,000 1 350,00 10 800,00

1 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 189,000 0,00 350,00 66 150,00

2 M C C - FAGERHULT FGH DWIDE CEILING, 22331-402, 
LED 3000lm 25W 4000K CRI80 kus 56,000 6 841,00 383 096,00

3 M D D - FAGERHULT FGH DWIDE CEILING, 22335-402, 
LED 6000lm 48W 4000K CRI80 kus 8,000 6 841,00 54 728,00
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4 M E

E - FAGERHULT FGH DTI TYPE 2 BETA, 29477-
402,LED 6706lm 44W 4000K CRI80+95362 - 
FAGERHULT FGH Wire suspension for single 
installation, 3x0.75 mm² L: 1,5m

kus 75,000 8 500,00 637 500,00

5 M J J - MODUS ESO3000RMKN, 1 x LED, 26W, 3500lm, 
Ra80, 4000K kus 29,000 1 719,00 49 851,00

7 M L L - MODUS AREL6000RL2KV, 1 x LED, 58W, 6900lm, 
Ra80, 4000K kus 3,000 1 842,00 5 526,00

8 M M M - MODUS EVO7000M_CEW, 1 x LED, 48W, 
7000lm, Ra80, 4000K kus 2,000 2 260,00 4 520,00

9 M N N - MODUS EVO5000M_CEW,1 x LED, 33W, 5000lm, 
Ra80, 4000K kus 5,000 2 186,00 10 930,00

10 M O O - MODUS ESO4000RMKN, 1 x LED, 38W, 4600lm, 
Ra80, 4000K kus 3,000 1 719,00 5 157,00

17 K 741371031
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj

kus 8,000 0,00 289,00 2 312,00

18 M F

F - FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM 1,2m START 
19483-402, LED 3772lm 29W 4000K CRI80+95362 - 
FAGERHULT FGH Wire suspension for single 
installation, 3x0.75 mm² L: 1,5m

kus 4,000 15 288,00 61 152,00

20 M Z nástěnný držák FAGERHULT FGH WIRE 
BRACKET/PAIR, 92683 kus 8,000 1 000,00 8 000,00

19 M G

G - FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM 1,2m 
CONTI, LED 3772lm 29W 4000K CRI80+95362 - 
FAGERHULT FGH Wire suspension for single 
installation, 3x0.75 mm² L: 1,5m

kus 4,000 11 200,00 44 800,00

11 K 741371102 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 8,000 0,00 360,00 2 880,00

15 M P P - MODUS PL2500M1N,1 x LED, 20W, 2700lm, 
Ra80, 4000K kus 8,000 1 179,00 9 432,00

141 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,839 0,00 5 000,00 9 195,00

98 K Instalace Zapojení systému řízení osvětlení v rozvaděčích kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
150 M 942 942-vstupní jednotka digitálně-analogová kus 2,000 14 431,77 28 863,54

101 M 321 321 - multisensor do podhledu 8×6,5m v krabici kus 11,000 7 058,09 77 638,99

102 M PIR16 PIR dosah 16m kus 12,000 1 721,49 20 657,88
103 M Switch 8p Switch konfigurovatelný kus 1,000 3 988,11 3 988,11
104 M Router1 905 - DALI-2 Single kus 1,000 31 399,88 31 399,88
105 M Router2 910 - DALI-2 Single kus 2,000 52 815,15 105 630,30
106 M 444 444-minivstupní jednotka kus 12,000 4 820,16 57 841,92
99 K Programování Softwarové práce systému řízení osvětlení kpl 1,000 0,00 49 049,00 49 049,00

100 K Vizualizace Vizualizace systému osvětlení kpl 1,000 0,00 9 253,00 9 253,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 700,00
117 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 

žil do 15 m 250,000 0,00 20,00 5 000,00

118 M 11.229.067 UTP CAT5E PVC BASIC UTP KABEL CAT5E PVC m 300,000 9,00 2 700,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 81 900,00
147 K HZS05 Dokončovací práce - malování po ele kpl 1,000 0,00 300,00 300,00
144 K HZS01 Demontáže stávající elektroinstalace hod 80,000 0,00 300,00 24 000,00
145 K HZS02 Vyhledání obvodů hod 30,000 0,00 300,00 9 000,00
146 K HZS03 Čištění budovy (zametení, omytí) kpl 1,000 0,00 300,00 300,00

148 K HZS04 Demontáže a opětovné montáže dřevěných obložení kpl 1,000 0,00 300,00 300,00

143 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 50,000 0,00 300,00 15 000,00

142 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista hod 50,000 0,00 660,00 33 000,00
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Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná

D1.4b - Elektronické komunikace

4.NP + ústředny systémů ve 2.NP
Materiál Montáž Celkem
56 600,00 Kč 13 000,00 Kč 69 600 Kč

425 915,00 Kč 238 270,00 Kč 664 185 Kč
401 708,00 Kč 289 345,00 Kč 691 053 Kč
102 367,00 Kč 49 600,00 Kč 151 967 Kč
149 310,00 Kč 73 856,00 Kč 223 166 Kč
153 179,00 Kč 90 949,00 Kč 244 128 Kč
1 289 079 Kč 755 020 Kč 2 044 099 Kč

EZS a EPH - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
Celkem bez DPH

JC - SYSTÉM JENOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Popis
SPOLEČNÉ TRASY PRO KABELÁŽE VÍCE PROFESÍ
NZS - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM
STK - STRUKTŮROVANÁ KAB., KAMEROVÝ SYS., IP TELEFONY A KOMUNIKÁTORY
ACS - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A TURNIKETY



Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D1.4b - Elektronické komunikace

SPOLEČNÉ TRASY PRO KABELÁŽE VÍCE PROFESÍ 4.NP
MATERIÁL CELKEM: 56 600 Kč
MONTÁŽ CELKEM: 13 000 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY: 69 600 Kč

Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem
Kabelové trasy profese

100 m Parapetní žlab bezhalohenový PK 90X55 D HF_HD 2m bílá, příslušenství
470,00 Kč

47 000,00 Kč 45,00 Kč 4 500,00 Kč

1 kpl Ostatní elektroinstalační materiál, příchytky, svorkovnice, krabice aj. 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč



Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D1.4b - Elektronické komunikace
NZS - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM

MATERIÁL CELKEM: 425 915 Kč
MONTÁŽ CELKEM: 238 270 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY: 664 185 Kč

Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem
Materiál

4 ks Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 
stupních 290 1 160,00 Kč 250,00 Kč 1 000,00 Kč

35 ks

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická 
data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 
0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční 
charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 
330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - 
vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. 
Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 
250x190x110mm, hmotnost 1,7kg.

900 31 500,00 Kč 250,00 Kč 8 750,00 Kč

1 ks

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího 
protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu 
přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda 
poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými 
metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem 
měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a 
pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet 
na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné 
naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

1 ks

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. 
měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno 
specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový 
testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření 
univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 
50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Kabeláže
300 m Ohniodolný kabel 2x1,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 

50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné
30,00 Kč 9 000,00 Kč 12,00 Kč 3 600,00 Kč

40 m Ohniodolný kabel 2x2,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 
50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné

40,00 Kč 1 600,00 Kč 12,00 Kč 480,00 Kč

300 ks Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 2x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm 24,00 Kč 7 200,00 Kč 16,00 Kč 4 800,00 Kč
900 ks Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 1x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm 20,00 Kč 18 000,00 Kč 16,00 Kč 14 400,00 Kč

6 ks Propojovací krabice pro kabely s funkční schpností 4x průchodka, keramické svorky 550,00 Kč 3 300,00 Kč 210,00 Kč 1 260,00 Kč

Kabelové trasy profese
60 m  Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství 190,00 Kč 11 400,00 Kč 20,00 Kč 1 200,00 Kč

1 kpl Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
60 m TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2 16,00 Kč 960,00 Kč 14,00 Kč 840,00 Kč

Ostatní
1 kpl Demontáž stávajícíh rozvodů, reproduktorů a likvidace 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Napojení na systém ozvučení z předchozích etap, včetně funkčních zkoušek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Dokumentace skutečného stavu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
2 h Programování systému NZS 500,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Měření kabeláže po úsecích 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Drobný a nespecifikovaný 500,00 Kč 500,00 Kč
1 kpl Výchozí revize a protokol 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
4 h Funkční zkoušky systému 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč
1 kpl Pomocné stavební práce 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Hrubá montáž elektro 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
1 kpl Drážkování pro kabeláže 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Kabelový prostupy zdí do 30mm 750,00 Kč 750,00 Kč
1 kpl Kabelové prostupy stropem do 30mm 750,00 Kč 750,00 Kč
1 kpl Režie a příprava zakázky 750,00 Kč 750,00 Kč
1 kpl Dopravné a skladné 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl Zaškolení obsluhy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Začištění prostupů a drážek + výmalba 750,00 Kč 750,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
1 kpl Požární ucpávky prostupů + označení 750,00 Kč 750,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč



Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem

Ústředna rozhlasu 2.NP  -  nezbytná součást pro funkčnost systému
Množ. Jed. Položka Materiál celkem Montáž celkem

Materiál

1 ks

CONTROLLER - Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 
pro 255 zón / 1500 linek. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 16 audio zpráv 
o celkové kapacitě až 16 minut. Možnost připojení až 32 systémových výkonových 
zesilovačů, 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších 
periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro 
sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-
Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu CAT5E resp. 2km při použití MM 
optického vedení. 16 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 3 stavové řídicí výstupy, 8 
univerzálních řídicích výstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN. Ovládací panel s veškerými 
povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-
182190002.

39 000,00 39 000,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

2 ks

Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / 
EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou 
účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice + 3 
přepínatené audio vstupy. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, 
možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení 
systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002.

55 000,00 110 000,00 Kč 2 100,00 Kč 4 200,00 Kč

3 ks

Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 
reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního 
kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain 
nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu

11 000,00 33 000,00 Kč 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč

8 ks Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 
stupních 260 2 080,00 Kč 250,00 Kč 2 000,00 Kč

1 ks

Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a provozní / evakuační 
hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku + ruční 
evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo 
redundantní kruhové topologie, 255 adres, kryt proti neoprávněné manipulaci s automatickým 
přepnutím mikrofonní stanice do režimu řízení evakuace při odklopení krytu, provedení pro 
umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný montážní úchyt součástí dodávky

23 000,00 23 000,00 Kč 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

1 ks Systémový převodník USB pro konfiguraci / servis 4 500,00 4 500,00 Kč 750,00 Kč 750,00 Kč
2 ks Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 65Ah 4 500,00 9 000,00 Kč 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč

1 ks
Aktivní přípojná zásuvka pro připojení stereo signálu, 2x konektor Cinch (1x stereo), 
elektronicky symetrizovaný výstup, možnost mixování stereo signálu do mono výstupu, 
napájení 12-24VDC, modul 50x50mm, bez rámečku

2 600,00 2 600,00 Kč 800,00 Kč 800,00 Kč

1 ks Instalační rámeček designu Gira Standard 55 včetně mezirámečku pro vestavbu modulů 
50x50mm, bílý 125 125,00 Kč 140,00 Kč 140,00 Kč

1 ks
Uzamykatelný 19" datový rozváděč 32U 600x600mm s proskl. dveřmi, napájecím panelem, 
ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny

22 400,00 Kč 22 400,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

1 ks
Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká 
lokalizace FW, oživení

12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

1 ks

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. 
měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno 
specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový 
testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření 
univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 
50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

1 ks
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, 
číslované listy

190,00 Kč 190,00 Kč

Kabeláže
50 m Ohniodolný kabel 2x1,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 

50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné
30,00 Kč 1 500,00 Kč 16,00 Kč 800,00 Kč

40 m Ohniodolný kabel 2x2,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 
50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné

40,00 Kč 1 600,00 Kč 16,00 Kč 640,00 Kč

40 m Kabel EUROFIRE E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8, kabel s omezenou funkčností E30-E60min. 
při požáru, 100V dle DIN VDE 4102, EN 1363 - stíněné

52,00 Kč 2 080,00 Kč 16,00 Kč 640,00 Kč

100 ks Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 2x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm 24,00 Kč 2 400,00 Kč 20,00 Kč 2 000,00 Kč
4 ks Propojovací krabice pro kabely s funkční schpností 4x průchodka, keramické svorky 600,00 Kč 2 400,00 Kč 245,00 Kč 980,00 Kč

20 ks Skupinový držák pro kabely s funkční schopností  35x60mm 81,00 Kč 1 620,00 Kč 42,00 Kč 840,00 Kč

Kabelové trasy profese
20 m  Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství 190,00 Kč 3 800,00 Kč 20,00 Kč 400,00 Kč

1 kpl Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

Ostatní
1 kpl Demontáž stávajícíh rozvodů, ústřdna a likvidace 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 kpl Napojení na systém ozvučení ze stávajícího systému , včetně funkčních zkoušek 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč
1 kpl Dokumentace skutečného stavu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

10 h Programování systému NZS 600,00 Kč 6 000,00 Kč
1 kpl Měření kabeláže po úsecích 200,00 Kč 200,00 Kč
1 kpl Drobný a nespecifikovaný 600,00 Kč 600,00 Kč
1 kpl Výchozí revize a protokol 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

16 h Funkční zkoušky systému 2 000,00 Kč 32 000,00 Kč
1 kpl Pomocné stavební práce 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Hrubá montáž elektro 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Drážkování pro kabeláže 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč



Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem
1 kpl Kabelový prostupy zdí do 30mm 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Kabelové prostupy stropem do 30mm 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Režie a příprava zakázky 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
1 kpl Dopravné a skladné 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Zaškolení obsluhy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Výstavba místnosti 1,2x1m- SDK výška 3m  tl. 75mm  včetně stropu + zárubně a dveře 

600mm, Ei45, DP1, + systém přenosné klimatizace 1,1kw + dokončovací stavební práce, 
přemístění umyvadla včetně přípojek vody a odpadu + začištění a malba (vzhledově uvedení 
do původního stavu)

65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč



Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D1.4b - Elektronické komunikace

STK - STRUKTŮROVANÁ KAB., KAMEROVÝ SYS., IP TELEFONY A KOMUNIKÁTORY

MATERIÁL CELKEM: 401 708 Kč
MONTÁŽ CELKEM: 289 345 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY: 691 053 Kč

Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem
Vybavení datových rozvaděčů

1 ks
Datový rozvaděč RD-3, rack 42U, 800x800, uzamykatelné přední   i zadní dveře, 
odnímatelné boční kryty, nosnost min 400kg 20 000 Kč 20 000 Kč 3 100 Kč 3 100 Kč

1 ks Příslušenství pro motáž rozvaděče 600 Kč 600 Kč 85 Kč 85 Kč
2 ks Police do rozvaděče dle rozměru 200 Kč 400 Kč 70 Kč 140 Kč
3 ks 19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, plastový kanál 500 Kč 1 500 Kč 50 Kč 150 Kč
2 ks 19" vyvazovací panel 2U, jednostranný, plastový kanál 550 Kč 1 100 Kč 55 Kč 110 Kč
2 ks Vertikální vyvazovací panel 21U 1 000 Kč 2 000 Kč 60 Kč 120 Kč
2 ks Kartáčová záslepka 300x70mm 105 Kč 210 Kč 61 Kč 122 Kč
5 ks Zálepky pro vyvazovací panel 210 Kč 1 050 Kč 70 Kč 350 Kč
5 ks Montážní sada šroubů M5 (50ks / bal.) 16mm 540 Kč 2 700 Kč 40 Kč 200 Kč
1 ks Zámek do dveří racku + 6ks klíčů 210 Kč 210 Kč 60 Kč 60 Kč

1 ks
Ventilační jednotka s termostatem 4x ventilátory (Samostatný ventilátor:  
230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod 4 000 Kč 4 000 Kč 210 Kč 210 Kč

2 ks
19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + 
zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, kontrolka, 1 000 Kč 2 000 Kč 60 Kč 120 Kč

1 ks
Zakončovací krabice do racku se zásuvkou pro napojení silového přívodu a 
rozvodného panelu 230V 510 Kč 510 Kč 150 Kč 150 Kč

4 ks Patch panel 1U 24 protů cat. 6 2 100 Kč 8 400 Kč 1 500 Kč 6 000 Kč
1 ks Patch panel modulární 1U 24 protů cat. 6A 810 Kč 810 Kč 600 Kč 600 Kč
4 ks Zakončení do modulárního panelu 1x cat. 6A 110 Kč 440 Kč 80 Kč 320 Kč

1 ks

Optická výsuvná vana (19" výsuvný rozvaděč) výšky 1U do 19" racku v černé 
barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptorů. Vana má 4 přímé kabelové 
vstupy zaslepené plastovými krytkami, dodávána je bez kabelových průchodek. 
Uvnitř vany jsou na trnu umístněny 2 kazety s držáky ochran svárů každá pro 12 
svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu. 1 750 Kč 1 750 Kč 800 Kč 800 Kč

2 ks

SWITCH - Rack mounted 19“, 1U, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE 274W 
+ porty, 4 SFP nebo SFP+podpora Stack – až 16 switchů podpora pro Aruba 
AirWave Network Management, Podpora pro HPE Inteligent Management Center 
rozhraní CLI, Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Podpora 
IEEE 802.3az, Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p, Ochrana 
DoS, ARP protection, IP lockdown 19 000 Kč 38 000 Kč 1 300 Kč 2 600 Kč

4 ks
SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 
1000 Mbit/s Konektor pro optická vlákna: LC Typ SFP vysílače 2 500 Kč 10 000 Kč 210 Kč 840 Kč

6 ks

WiFi zařízeníkompatibilní ze stávajícím systémem dle 802.11 a/b/g/n/ac, až 
450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 
1x GLAN, PoE 3 100 Kč 18 600 Kč 610 Kč 3 660 Kč

1 ks

Záložní napájecí zdroj UPS RACK mount, včetně mont.příssl., s výstupním 
výkonem 2,7 kW/3,0 kVA, vstupy S1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P,  
RJ-45, Smart-Slot a USB, multifunkčním LCD,dobíjení cca 3 hodiny, nominální 
vstupní napětí 208, 230 V, výstupní napětí 230 V. Disponuje funkcí Emergency 
Power Off (EPO) 55 000 Kč 55 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Kabeláže
20 ks Patch kabel utp cat. 6 1,0m 22 Kč 440 Kč 16 Kč 320 Kč
20 ks Patch kabel utp cat. 6 1,5m 30 Kč 600 Kč 16 Kč 320 Kč
8 ks Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků 261 Kč 2 088 Kč 16 Kč 128 Kč

100 m
Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 12 vláken SM 9/125, G.652D, 
MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N 24 Kč 2 400 Kč 20 Kč 2 000 Kč

100 m Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž - instalaceí mikrotubiček 15 Kč 1 500 Kč
1 kpl Montážní práce - zafouknití optických kabelů 25 000 Kč 25 000 Kč

8 h
Kompletace datových rozvaděčů, včetně osazení, zapojení a ožívení všech prvků 
včetně příslušenství. 400 Kč 3 200 Kč

1 kpl Proměření a zakončení optické kabeláže mezi datovými rozvaděči 2x 12vláken 3 000 Kč 3 000 Kč
4200 m Kabel UTP cat6 LSOH 12 Kč 50 400 Kč 14 Kč 58 800 Kč
100 m Kabel UTP cat6A LSOH 17 Kč 1 700 Kč 14 Kč 1 400 Kč

Kabelové trasy profese
60 m Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství 190,00 Kč 11 400,00 Kč 20,00 Kč 1 200,00 Kč
40 m Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství 100,00 Kč 4 000,00 Kč 20,00 Kč 800,00 Kč

100 m Trasa v učebně - Parapetní žlab bezhal.ý PPK 130x65 D HD 2m bílá, příslušenství 400,00 Kč 40 000,00 Kč 31,00 Kč 3 100,00 Kč
40 m Trubka ohebná 2323/LPE-2 16,00 Kč 640,00 Kč 14,00 Kč 560,00 Kč
1 kpl Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 100,00 Kč 9 100,00 Kč

Zakončení datových a komunikačních rozvodů

12 ks
Zásuvka datová 2x RJ45 Cat 6. montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně 
instal redukce, rámečku a konektorů RJ45 450 Kč 5 400 Kč 220 Kč 2 640,00 Kč



Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem

12 ks
Zásuvka datová 1x RJ45 Cat 6. montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně 
instal redukce, rámečk a konektorů RJ45 340 Kč 4 080 Kč 150 Kč 1 800,00 Kč

7 ks
Zásuvka datová 1x RJ45 Cat 6. montáž na zeď, včetně instal krabice, rámečk a 
konektorů RJ45 ( pro kameryI) 450 Kč 3 150 Kč 220 Kč 1 540,00 Kč

10 ks
Zásuvka komunikační HDMI včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu  
montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku 230 Kč 2 300 Kč 150 Kč 1 500,00 Kč

5 ks Propojovací kabel PremiumCord HDMI High Speed, verze 1.4, 10m 530 Kč 2 650 Kč 210 Kč 1 050,00 Kč

10 ks
Zásuvka komunikační USB včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu 
montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku 350 Kč 3 500 Kč 150 Kč 1 500,00 Kč

5 ks Propojovací USB 3.0 aktivní kabel 10m s napájecím zdrojem 1 200 Kč 6 000 Kč 320 Kč 1 600,00 Kč

Kamerový systém

7 ks

Venkovní Starlight IP kamera 4Mpix. s kompresí videa H.265+, rozlišení 
2688x1520@20fps, snímač CMOS 1/3" s progresivním skenem, citlivost až 
0,008Lux@F1.6, objektiv 2.8mm (102°), WDR(120dB), ICR, IR přísvit do 30m. 1x 
LAN, PoE 802.3af. IVS funkce virtuální plot nebo narušení, dual streaming, RTSP, 
ONVIF, slot na uSD max. 256GB. Vodotěsná IP67, napájení 12V nebo PoE (IEEE 
802.3af). + propojovací Box pod kameru 4 500 Kč 31 500 Kč 840,00 Kč 5 880,00 Kč

2 ks

Venkovní kompaktní IP kamera 2Mpix pro noční snímání s citlivým Starlight+ 
CMOS snímačem 1/2.8", rozlišení 1920x1080@25fps, komprese videa H265+, 
citlivost 0.002Lux@F1.5, motorický objektiv 2,7-13,5mm (109°~28°) s 
automatickým ostřením a IR korekcí, IR přísvit <60m, ICR automatický filtr, 
WDR(120dB), 1x LAN. IVS funkce virtuální plot nebo narušení, dual streaming, 
RTSP, ONVIF, P2P a mobilní přístup, slot na uSD kartu max. 256GB. Vodotěsná 
IP67, napájení DC 12V nebo PoE (IEEE 802.3af).+ propojovací Box pod kameru 6 100 Kč 12 200 Kč 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč

1 ks Kamerová zkouška včetně nastavení kamer a NVR

Ostatní
1 kpl Zmonitorování stávajícího stavu a zajištění provizorního provozu systému STK po 

dobu rekonstrukce, se zajištěním celkové funkčnosti po dokončení dané etapy.
6 400,00 Kč 6 400,00 Kč

1 kpl Demontáž stávajícího systému, případně přepojení prvků 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 kpl Dokumentace skutečného stavu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

10 h Programování systému prvků STK 600,00 Kč 6 000,00 Kč
1 kpl Certifikované měření kabeláže po úsecích + protokol 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 kpl Drobný a nespecifikovaný 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Výchozí revize a protokol 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

12 h Funkční zkoušky systému 2 000,00 Kč 24 000,00 Kč
1 kpl Pomocné stavební práce 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Hrubá montáž elektro 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Drážkování pro kabeláže svody kzásuvkám 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
1 kpl Kabelový prostupy zdí 100mm 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
1 kpl Kabelové prostupy stropem 100mm 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Kabelový prostupy zdí do 30mm 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 kpl Kabelové prostupy stropem do 30mm 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
1 kpl Režie a příprava zakázky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 kpl Dopravné a skladné 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
1 kpl Zaškolení obsluhy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Začištění prostupů a drážek + výmalba 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
1 kpl Požární ucpávky prostupů + označení 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Záznamové zařízení kamerového systému do 2.NP

1 ks

Pentaplexní síťový video rekordér pro záznam až 64 IP kamer, povoleny 
kombinace různých rozlišení až 12MP, snímkování a datových toků do 320Mb/s; 
2x LAN 10/100/1000 Mbps, I/O 4 x vstup, 2 x výstup. 2 x USB, 4 x SATA HDD 
(max. 4x 8TB), 2 HDMI a VGA výstup, 4K rožlišení na HDMI výstupu; vzdálené 
ovládání z web prohlížeče, CZ menu a prostředí, mobilní přístup a P2P, CMS 
utilita; podpora kamer mnoha výrobců včetně ONVIF; napájení AC 100~240V, 
50/60 Hz, rozměry 1.5U, 440mm×411.1mm×76mm. + 2x HDD 4Gb 25 000 Kč 25 000 Kč 5 100 Kč 5 100,00 Kč

1 ks

CE700A L/R ATEN Extender PC-konzole na 150m USB až 1920x1200 bodů / 
surge - prodlužovač pro připojení PC-konzole do 150m - prodlužuje monitor, myš, 
klávesnici 3 780 Kč 3 780 Kč 420 Kč 420,00 Kč

1 ks LED monitor - LCD 22" včetně kabeláže 2 100 Kč 2 100 Kč 250 Kč 250,00 Kč
1 ks Kamerová zkouška včetně nastavení kamer a NVR 2 500 Kč 2 500,00 Kč



Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D1.4b - Elektronické komunikace

ACS - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A TURNIKETY

MATERIÁL CELKEM: 149 310 Kč
MONTÁŽ CELKEM: 73 856 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY: 223 166 Kč

Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem
ACS

3 ks ON-LINE čtecí hlava, snímač PCR 8 950,0 Kč 26 850 Kč 1 300,0 Kč 3 900 Kč
1 ks Zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A+ 2xAKU 18Ah pro dveřní lišty 9 000,0 Kč 9 000 Kč 1 400,0 Kč 1 400 Kč
1 ks Přepojení a doprogramování řídící jednotky 600,0 Kč 600 Kč 1 700,0 Kč 1 700 Kč

2 ks
Hliníková magnetická lišta 2m včeně přídrže 2x400kg, +24V  montážní 
příslušenství,bezdotikový spínač, nouzové tlačítko, kabeláž 13 500,0 Kč 27 000 Kč 4 500,0 Kč 9 000 Kč

2 ks
Úprava dveří pro montáž lišty, uložení kaneláže, demontáž zámku, zaslepení 
otvorů, barevná úprava 1 500,0 Kč 3 000 Kč 2 750,0 Kč 5 500 Kč

2 ks Nouzové tlačítko otevření dveří ze sklíčkem včetně zapojení na okruh lišty 710,0 Kč 1 420 Kč 350,0 Kč 700 Kč
2 ks Napojení dveřního kontaktu na systém EZS 300,0 Kč 600 Kč 420,0 Kč 840 Kč

2 ks
Projovací rozvaděč nástěnný 24 modulů včetně svorkovnic a relé 24V pro 
propojení ovládání dveří 1 700,0 Kč 3 400 Kč 800,0 Kč 1 600 Kč

1 ks
Instalace čtečky do výtahu včetně napojení do ovládání výtahu + kooperace se 
servisní organizaceí výtahu 2 800,0 Kč 2 800 Kč 4 400,0 Kč 4 400 Kč

Kabeláže
200 m Kabel komunikační ACS (RS-485) -  J-Y(st)Y 2x2x0,8 10,0 Kč 2 000 Kč 16,0 Kč 3 200 Kč
250 m kabel napájcí CYKY-O 2x1,5 (12V) 12,0 Kč 3 000 Kč 16,0 Kč 4 000 Kč

50 m kabel napájecí CYKY-J 3x1,5 20,0 Kč 1 000 Kč 16,0 Kč 800 Kč
30 m kabel flexibilní H05VV-F (CYSY) 2x1,5, bílá 14,0 Kč 420 Kč 16,0 Kč 480 Kč

Kabelové trasy profese
60 m Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství 190,00 Kč 11 400,00 Kč 20,00 Kč 1 200,00 Kč
40 m Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství 100,00 Kč 4 000,00 Kč 20,00 Kč 800,00 Kč
20 m Trubka ohebná 2323/LPE-2 16,00 Kč 320,00 Kč 16,00 Kč 320,00 Kč

1 kpl Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 16,00 Kč 16,00 Kč

Ostatní
1 kpl Dokumentace skutečného stavu 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
6 h Programování systému prvků ACS 500,00 Kč 3 000,00 Kč
1 kpl Měření kabeláže po úsecích 800,00 Kč 800,00 Kč
1 kpl Drobný a nespecifikovaný 800,00 Kč 800,00 Kč
1 kpl Výchozí revize a protokol 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

12 h Funkční zkoušky systému 500,00 Kč 6 000,00 Kč
1 kpl Pomocné stavební práce 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl Hrubá montáž elektro 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl Drážkování pro kabeláže svody kzásuvkám v kancelářích 500,00 Kč 500,00 Kč
1 kpl Kabelový prostupy zdí do 30mm 500,00 Kč 500,00 Kč
1 kpl Kabelové prostupy stropem do 30mm 500,00 Kč 500,00 Kč
1 kpl Režie a příprava zakázky 500,00 Kč 500,00 Kč
1 kpl Doplňkové náklady, doprava, SW nastavení konfigurace 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Zaškolení obsluhy 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Začištění prostupů a drážek + výmalba 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Požární ucpávky prostupů + označení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Ústředna přístupového systému do 2.NP

1 ks
Řídící jednotka přístupvého systému 1xRS485, 1x ETH, včetně SW interfaci na SW 
Bakaláři pro ON-LINEevidenci žáků  + včetně 1,5 hodpráce montáž 45 000,0 Kč 45 000 Kč 9 000,0 Kč 9 000 Kč

1 ks Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A+ 1xAKU 18Ah pro dveřní lišty 5 500,0 Kč 5 500 Kč 1 400,0 Kč 1 400 Kč



Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná část 4.NP
D1.4b - Elektronické komunikace

JC - SYSTÉM JENOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ

MATERIÁL CELKEM: 102 367 Kč
MONTÁŽ CELKEM: 49 600 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY: 151 967 Kč

Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem

Materiál

2 ks Výkonný zvonek s motorovým pohonem, napájecí napětí 18 - 30 V=, spotřeba 
25 mA, hlasitost 95 dB /1 m, hmotnost 1 kg, pr. 152 mm x 63 mm 1 200,00 Kč 2 400,00 300,00 Kč 600,00 Kč

3 ks
Plastové pulzní kulaté hodiny nástěnné, průměr číselníku 35-40 cm, vypouklé 
akrylátové krycí sklo, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 
60 V= / 6mA, vypouklé akrylátové krycí sklo, číselník C2 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč 450,00 Kč 1 350,00 Kč

Kabeláže
250 m Kabel CYKY-0 4x1,5 17,00 Kč 4 250,00 Kč 20,0 Kč 5 000,00 Kč
200 m Kabel CYKY-0 2x1,5 13,00 Kč 2 600,00 Kč 20,0 Kč 4 000,00 Kč
250 m Kabel UTP cat.5 LSOH 6,00 Kč 1 500,00 Kč 20,00 Kč 5 000,00 Kč

Kabelové trasy profese
40 m Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství 190,00 Kč 7 600,00 Kč 20,00 Kč 800,00 Kč
50 m Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství 100,00 Kč 5 000,00 Kč 25,00 Kč 1 250,00 Kč

1 kpl Trubka ohebná 2323/LPE-2 17,00 Kč 17,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
50 m Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství 1 450,00 Kč 72 500,00 Kč 20,00 Kč 1 000,00 Kč

Ostatní
1 kpl Dočasné propojení nových rozvodů, času z budovy na stávající systém v pro 

zachování funkce v celém objektu
4 300,00 Kč 4 300,00 Kč

1 kpl Dokumentace skutečného stavu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Oživení a konfigurace systému 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Měření kabeláže po úsecích 250,00 Kč 250,00 Kč
1 kpl Drobný a nespecifikovaný 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč
1 kpl Výchozí revize a protokol 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Funkční zkoušky systému 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Pomocné stavební práce 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč
1 kpl Hrubá montáž elektro 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl Drážkování pro kabeláže 1 450,00 Kč 1 450,00 Kč
1 kpl Kabelový prostupy zdí do 30mm 600,00 Kč 600,00 Kč
1 kpl Kabelové prostupy stropem do 30mm 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Režie a příprava zakázky 500,00 Kč 500,00 Kč
1 kpl Dopravné a skladné 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Zaškolení obsluhy 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Začištění prostupů a drážek + výmalba 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl Požární ucpávky prostupů + označení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč



Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D.1.4.2  Slaboproudá elektrotechnika

EZS + EPH - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM + DOPLŇKOVÁ DETEKCE POŽÁRU
Pokud je ve specifikaci uvedený typ zařízení, je tím myšlen minimální požadovaný standart

MATERIÁL CELKEM: 153 179 Kč
MONTÁŽ CELKEM: 90 949 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY: 244 128 Kč

Množ. Jed. Položka Materiál JC Materiál celkem Montáž JC Montáž celkem

Systém EZS + EPH
Materiál

1 ks LCD klávesnice + 4 ovládací segmenty 2 340,00 Kč 2 340,00 Kč 550,00 Kč 550,00 Kč
2 ks Sběrnicový PIR detektor pohybu  s dosahem 12m 485,00 Kč 970,00 Kč 210,00 Kč 420,00 Kč
1 ks Sběrnicová vnitřní piezo siréna 469,00 Kč 469,00 Kč 235,00 Kč 235,00 Kč

4 ks
Linková propojovací krabicepod pod omítku se svorkovnicí a 
šroubovacím výkem a modulem  

469,00 Kč 1 876,00 Kč 430,00 Kč 1 720,00 Kč

1 ks Linkový reléový výstupní modul 1 269,00 Kč 1 269,00 Kč 430,00 Kč 430,00 Kč

1 ks
Zálohovaný posilovač sběrnice  pro JA-100 včetně 
plechového kryrtu s tamperem + Aku 12V 7AHh

3 681,00 Kč 3 681,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

7 ks
Sběrnicový modul pro připojení drátového detektoru nebo 
magnetu  

302,00 Kč 2 114,00 Kč 150,00 Kč 1 050,00 Kč

5 ks
Tlačítkový hlásič červený s prolamovacím plastem, NO/NC 
kontaktemi, se sklem 

505,00 Kč 2 525,00 Kč 250,00 Kč 1 250,00 Kč

15 ks

Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot . napájení ze 
sběrnice ú (ČSN EN 54-7; ČSN EN 54-5). záloha z vložených 
baterií (3x 1,5 V AA), pak  autonomní je dle (ČSN EN 14604). 
zabudovaná signálka a sirénka.

1 079,00 Kč 16 185,00 Kč 250,00 Kč 3 750,00 Kč

8 ks Napojení výstupního kontaktu s magnetické lišty 325,00 Kč 2 600,00 Kč 375,00 Kč 3 000,00 Kč

Kabeláže
400 m Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8mm 11,50 Kč 4 600,00 Kč 17,3 Kč 6 900,00 Kč
100 m Kabel propojovací SYKFY 4x2x0,5 11,50 Kč 1 150,00 Kč 17,30 Kč 1 730,00 Kč

Kabelové trasy profese
100 m

      
příslušenství 190,00 Kč 19 000,00 Kč 20,00 Kč 2 000,00 Kč

70 m Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a 
příslušenství

24,00 Kč 1 680,00 Kč

1 kpl Trubka ohebná 2323/LPE-2 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
50 m Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství 1 468,00 Kč 73 400,00 Kč 15,00 Kč 750,00 Kč

Ostatní
1 kpl Zmonitorováí stávajícího stavu a zajištění provizorního 

provozu systému EZS po dobu rekonstrukce
4 250,00 Kč 4 250,00 Kč

1 kpl Demontáž stávajícího systému, případně přepojení prvků 1 950,00 Kč 1 950,00 Kč
1 kpl Dokumentace skutečného stavu 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč

18 h Programování systému EZS 500,00 Kč 9 000,00 Kč
1 kpl Měření kabeláže po úsecích 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl Drobný a nespecifikovaný 700,00 Kč 700,00 Kč
1 kpl Výchozí revize a protokol 1 750,00 Kč 1 750,00 Kč

18 h Funkční zkoušky systému 400,00 Kč 7 200,00 Kč
1 kpl Pomocné stavební práce 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč
1 kpl Drážkování pro kabeláže + začištění + malba 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč
1 kpl Kabelový prostupy zdí do 30mm 700,00 Kč 700,00 Kč
1 kpl Kabelové prostupy stropem do 30mm 450,00 Kč 450,00 Kč
1 kpl Režie a příprava zakázky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl Dopravné a skladné 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 kpl Zaškolení obsluhy 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl Začištění prostupů a drážek + výmalba 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl Požární ucpávky prostupů + označení 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Ústředna zabezpečovacího systému do 2.NP

1 ks

Ústředna v plastovém krytu se zdrojem a s vestavěným LAN 
komunikátorem a GSM/GPRS komunikátorem  . Podporuje 
120 bezdrátových / 230 drátových zón a 15 bloků. + AKU 
18Ah

13 200,00 Kč 13 200,00 Kč 2 684,00 Kč 2 684,00 Kč

1 kpl Zajistit přenos poplachů z JA107 do stávajícího systému EZS 
dle dohody s provozovatelem 

8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
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