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Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 

a 
 
 
 

 ROADFIN STAVBY s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   
 2023 – 00027/ORI 

 

ze dne 29.06.2023 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K A R L O V Y  V A R Y  2 0 2 4  
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:      Radek Ježek, IČO: 04813651, Plzeň 
      
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ROADFIN STAVBY s.r.o. 
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni,, sp. zn. zn. C 32379 
se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 
IČO: 04852427 
DIČ: CZ04852427 
bankovní spojení: č.ú.: 115-2097680207/0100 vedený u KB a.s., pobočka Plzeň  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Milan Hacker, jednatel 
zastoupeno ve věcech technických:   Jiří Mlejnek, stavbyvedoucí 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 29.06.2023 uzavřena smlouva o dílo č. 2023-00027/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat 
pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, 
Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, II. etapa“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 
10.01.2024 pod bodem č. RM/31/1/24 jednání 

 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O 
 č. 2023-00032/ORI 
ze dne 29.06.2023 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 
 
1.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní: 
 
5.1.       Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 

k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 
3 516 666,00 Kč (slovy: třimilionypětsetšestnácttisícšestsetšedesátšestkorunčeských) bez DPH 
(dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 738 499,86 Kč (slovy: 
sedmsettřicetosmtisícčtyřistadevadesátdevětkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů) a cena za 
provedení díla včetně DPH 4 255 165,86 Kč (slovy: 
čtyřimilionydvěstěpadesátpěttisícstošedesátpětkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů). Tato cena je 
cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen 
za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně 
jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je 
uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy. 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  
 

 
5.1.       Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 
povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, 
ve výši 3 733 221,14 Kč 
(slovy:třimilionysedmsettřicettřitisícdvěstědvacetjednakorunčeskýchčtrnácthaléřů) bez DPH (dále jen 
„Cena za provedení díla“), DPH 783 976,44 Kč (slovy: 
sedmsetosmdesáttřitisícdevětsetsedmdesátšestkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléře) a cena za provedení 
díla včetně DPH 4 517 197,58 Kč (slovy: 
čtyřimilionypětsetsedmnácttisícstodevadesátsedmkorunčeskýchpadesátosmhaléřů). Tato cena je 
cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za 
podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových 
cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce 
zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve změnových listech č. ZL01 – ZL02 (dále jen 
„Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy. 

 
 

II. 
 
2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
 
 

III. 
 
3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. 
Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
3.3 Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.4 Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě 

s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
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3.5 Podpisem Dodatku č. 1  osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů 

potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu 
ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění 
zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. 
Osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních 
údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv 
zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje 
zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona 
nepotřebuje souhlas. 

 
3.6 Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 10.01.2024 
č. 2: Změnové listy 

 
3.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny 
ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
3.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
V Karlových Varech dne, viz el. podpis V Karlových Varech dne, viz el. podpis 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary ROADFIN STAVBY s.r.o. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. zastoupené Milanem Hackerem  
primátorkou města jednatelem 
 
objednatel zhotovitel 
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