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Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 

a 
 
 
 

LAJKA spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   
 č. 2025-00036/ORI 

 

ze dne 5. 6. 2025 

____________________________________________________ 
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Martinem Zralým, technikem odboru rozvoje a investic 
      
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
LAJKA spol. s r.o. 
se sídlem:  K. H. Borovského 447 , 357 51 Kynšperk nad Ohří 
IČO:  497 91 648 
DIČ:  CZ49791648 
vedena u KS v Plzni , oddíl C, vložka 4833 
bankovní spojení č. ú.:  
zastoupená ve věcech smluvních:    Karel Všetečka    
zastoupená ve věcech technických:  Ing. Petra Dietlová  
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 5. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. 2025-00036/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článků I. a II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a 
obstarat pro Objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby názvem 
„Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského – rekonstrukce schodiště“. 

 
(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 

(C) Rada města  Karlovy Vary  schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1  na svém  jednání  konaném  dne 
30. 09. 2025 pod bodem č. RM/1122/9/25 jednání 

 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O 
 č. 2025-00036/ORI 

ze dne 5. 6. 2025 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 
 
1.1.  Na základě ustanovení čl. 14. odst. 7 Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní: 
 

5.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1 996 500,- Kč (slovy: 
jeden milion devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých nula haléřů) včetně DPH (dále také 
jako „Cena za provedení díla“), 1 650 000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set padesát tisíc korun 
českých nula haléřů) a DPH 346 500,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc pět set korun českých nula 
haléřů).  

 

se ruší a jeho nové znění je následující:  
 
5.1.    Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 

1 924 775,77 Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet čtyři tisíc sedm set sedmdesát pět korun 
českých sedmdesát sedm haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za  provedení díla“), 
1 590 723,78 Kč bez DPH (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc sedm set dvacet tři korun 
českých sedmdesát osm haléřů) a DPH 334 051,99 Kč (slovy: tři sta třicet čtyři tisíc padesát 
jedna korun českých devadesát devět haléřů).  

 

II. 
 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
 

III. 
 

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku 
č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 
datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 
registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.4 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě 
s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

3.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 1  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat jako 
subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací 
povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, 
místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě 
jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat podpisem 
souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a 
příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu 
objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje 
pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 
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3.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 30. 09. 2025 
č. 2: Změnový list č. ZL 01  

 
3.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny 
ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
3.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 

1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
V Karlových Varech, dne 02. 10. 2025                                              V Kynšperku nad Ohří dne 01. 10. 2025 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary LAJKA spol. s r.o. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. Karel Všetečka 
primátorkou města jednatel 
 
objednatel zhotovitel 
 
 
 
 


