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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s. 

zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

     Monikou Drobilovou, technikem odboru rozvoje a investic 

     Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

SVS 2000 spol. s r.o. 

Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ: 363 01 

IČO: 25241753 

DIČ: CZ25241753 

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupená ve věcech smluvních: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem  

zastoupená ve věcech technických: Oleksandrem Dudčukem 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že:  

 

a) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně 

a včas provedl Dílo dle této smlouvy; a 

 

b) zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – 

odborné učebny“ vyhlášené dne 16.5.2018 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky 

malého rozsahu formou otevřené výzvy více zájemcům; a 

 

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

Díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

 

S M L O U V Y  O   D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
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1. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí Dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené 

Dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

 

2.       Podklady pro uzavření smlouvy: 

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavbu „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – 

odborné učebny“ ze dne 16.5.2018, dále jen „Zadávací dokumentace“. Zadávací 

dokumentace tvoří oddělenou přílohu č. 5 této smlouvy; 

b) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – 

odborné učebny“, zpracovatel: BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, se sídlem Lidická 1239, 

363 17 Ostrov, č. zakázky 8780-25, dále jen „Dokumentace“. Dokumentace tvoří oddělenou 

přílohu č. 6 této smlouvy; 

c) nabídka zhotovitele ze dne 1. 6. 2018, včetně oceněného soupisu prací. Nabídka zhotovitele 

tvoří oddělenou přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval veškeré podklady pro účely zhotovení Díla včetně 

zadávací dokumentace a projektové dokumentace.  Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je 

povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 

a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 

dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 

na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

 

4. Vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

2. Specifikace Díla 
1. Dílem se rozumí provedení stavby označené jako „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – odborné 

učebny“ na pozemcích p.č. st. 1214, 382/96, 492/27 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, 

v celém rozsahu tak, jak je zakresleno či popsáno v Dokumentaci, dále jen „Dílo“. 

 

Předmětem Díla je i nezbytná součinnost při zajištění všech revizí Díla, které se k dané stavební 

části vztahují, když dokončením Díla, jakož i dokončením jeho dílčích plnění, se pro účely této 

smlouvy rozumí řádné provedení Díla bez vad bránících řádnému a bezpečnému užívání Díla, 

ale i zajištění veškerých revizních zpráv, zkoušek, atestů a dokladů kvality jakož veškerých 

potřebných dokladů pro případné kolaudační či obdobné řízení (týkajících se Díla) a případně 

samotné kolaudace Díla. 
 

Předmětem Díla je také: 

a) Zpracování dodavatelské (dílenské, výrobní) dokumentace všech konstrukcí, výrobků 

a prvků, u nichž je tento požadavek uveden v Dokumentaci, 

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě, 

c) Zřízení a likvidace vlastního zařízení staveniště zhotovitele,  

d) Zajištění případných doplňkových průzkumů, budou-li potřebné pro provádění Díla, 
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e) Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších předpisů uvedených 

v dokumentaci a dalších obecně závazných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného Díla, 

f) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) Péče o objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování až do doby konečného předání Díla 

objednateli, 

h) Kompletační činnost zhotovitele, 

i) Doprava a dodání výrobků, montáž a zapojení zařízení včetně revizí. 
 

2. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové 

plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, 

obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, 

touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 

objednatele.  

 

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 

a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  

b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo  

c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu 

s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze 

zpřesňují. 

 

3. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky 

odst. 2 tohoto článku smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro 

zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku 

smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jinak je 

uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané 

v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla. Cena 

sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi 

a vícepracemi způsobem, který bude plně v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nabídková cena může být dále měněna v 

souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna. 

 

4. Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele 

na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který 

mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu 

bezdůvodného obohacení. 

 

5. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran 

v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba 

dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu. 
 

3.      Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli v následujících 

termínech: 

a) předání a převzetí staveniště:     do 22.6.2018, 

b) zahájení stavebních prací:     22.6.2018, 
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c) dokončení stavebních prací, předání a převzetí stavby  24.8.2018, 

d) počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 

 

2. Kompletním provedením Díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení Díla 

specifikovaného v článku 2 této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, 

zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem 

v předávacím protokolu. 
 

4. Místo provádění Díla 
1. Místem plnění je objekt školy č.p. 681 umístěný na pozemku p.č. st. 1214 a pozemcích p.č. 

492/27, 382/96 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, ve vlastnictví objednatele blíže vymezené 

v Dokumentaci. 

   
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem a reálnými podmínkami 

místa realizace hmotného provedení díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 

dalších odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této 

smlouvy anebo které by vedly k nemožnosti vytvoření díla, resp. realizaci hmotného provedení 

díla. 

 

5. Cena a způsob plnění 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

2 851 453,41 Kč (slovy: dvamilionyosmsetpadesátjedentisícčtyřistapadesáttři koruny české a 

čtyřicetjedna haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení Díla“), 2 356 573,07 Kč bez 

DPH (slovy: dvamilionytřistapadesátšesttisícpětsetsedmdesáttři koruny české a sedm haléřů) a 

DPH 494 880,34 Kč (slovy: čtyřistadevadesátčtyřitisíceosmsetosmdesát korun českých a 

třicetčtyři haléře).  

 

2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno 

překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Uvedená cena je v souladu s cenovou 

úrovní podle smluvních podkladů předaných objednatelem a zejména dle Dokumentace. 
 

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která tvoří 

oddělitelnou přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

4. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Díla podle článku 2 a 3 s tím, že cena 

za Dílo zahrnuje i cenu veškerých nákladů za odběr vody a energií, úhrady všech potřebných 

správních a místních poplatků, cel a dalších nákladů spojených s celním řízením, nákladů na 

zařízení staveniště, ztížené podmínky výstavby, kompletační činnost, uložení odpadů na 

skládku, staveništní dopravu a ostatní výdaje a náklady.    

 

5. Případné zvýšení ceny může být vyvoláno pouze na základě nových dodatečných požadavků 

objednatele a musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami ve formě písemného 

číslovaného dodatku k této smlouvě. 

 

6. Vícepráce i vícenáklady, které vyvstanou z důvodu nekvalitní práce při zhotovení Díla, a to 

i v rámci sjednané záruční doby, jsou součástí dohodnuté ceny Díla. 

 

7. Vícepráce vyžádané dodatečně objednatelem nezakládají nárok na změnu termínu dokončení 

stavby, pokud jejich součet nepřesáhne hodnotu 10% z celkové ceny díla. 

 

8. Ceny měrných jednotek, uvedené v oceněném soupisu prací jsou po celou dobu výstavby 

neměnné. 
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9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění 

Díla. V tomto případě bude Cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídky 

zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 

 

10. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu 

smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí 

být uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla 

dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za 

provedení díla. V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude 

objednatel postupovat dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle odst. 9 tohoto článku smlouvy nabídnout objednateli 

jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné 

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky, jež je 

oddělitelnou přílohou smlouvy). 

 
 V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nelze ocenit měrnými jednotkami 

uvedenými v nabídce zhotovitele, budou oceněny novými jednotkovými cenami, vzájemně 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Jednotková cena bude stanovena individuální 

kalkulací navrženou zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem, případně dle ceníku ÚRS 

PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Pražská 18, 10200 Praha 10, platného ke dni uzavírání 

dohody o ceně měrné jednotky s tím, že vedlejší náklady budou dány procentuální sazbou 

z nabídky zhotovitele a cena takto stanovená bude oboustranně odsouhlasena. 

 

Každá změna rozsahu prací, uznaná objednatelem a projektantem a zaevidovaná ve stavebním 

či montážním deníku podléhá změnovému řízení objednavatele. Změnu lze ve fakturaci uplatnit 

až po schválení změny objednatelem. Bez předchozího odsouhlasení projektantem nesmí být 

prováděny žádné změny projektovaných parametrů a technologií stavby. 

 

 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý 

pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle 

platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok 

na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 

zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 

Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je 

možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

  

12. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění Díla 

(s výjimkou objektivně odůvodněných případů) vystavovat a objednateli předávat měsíční 

faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: devadesáti procent) 

celkové ceny Díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při 

dodržení harmonogramu provádění Díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za 

uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění Díla. Datem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce. 
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13. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacetjeden) 

kalendářní den ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem 

a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude: 

a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických 

a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací 

a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých 

částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném 

období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  

 

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

provedení Díla jako celku bez vad a nedodělků. 

 

14. Do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude 

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny 

za provedení Díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena 

se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla zhotovitelem. 

Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury 

nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných 

při předání Díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později. 

 

15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována 

v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to 

které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce. 
 

16. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název projektu „Karlovy Vary, ZŠ 

Truhlářská – odborné učebny“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí daňového dokladu bude vždy 

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad 

neúplný. 

   

17.   V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takový daňový doklad opravit. V takovém případě objednateli neběží lhůta prodlení 

s nezaplacením fakturované částky. 

 

18. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny 

za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či 

její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy.   

 

19. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu 

finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH 

odvede příjemce plnění. 

 

20. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 

 

21. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle odst. 9 tohoto 

článku smlouvy. 

 

 



  
 
 

 

SoD „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – odborné učebny“ 

stránka 8 z 21        číslo smlouvy objednatele 2018 – 00034/ORI 
 

6. Součinnost smluvních stran 
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických 

a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc 

a jinou součinnost. 

 

7. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické 

a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, technické normy a rozhodnutí orgánů veřejné 

správy, zejména pak podmínky obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 5/2009 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností apod. 

 

2. Zadávací dokumentace a Dokumentace specifikované v článku 1 odst. 2 písm. a) a b) této 

smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro 

stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Objednatel odpovídá za 

správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem 

této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní 

podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil 

s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 

za správnost předané dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení Díla či 

rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, technickými či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich 

plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

 

4. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn objednatele.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 

(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 

zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 

Díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 
 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění 

Díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona 
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č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s použitím každého 

prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu Díla, podle pokynů objednatele a v souladu 

s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat. 

 

7. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele použít pro stavbu jiné výrobky, materiály 

a technologie než jsou uvedené v Dokumentaci či provádět změny oproti Dokumentaci. 

Náhrada výrobků definovaných v projektu je možná pouze po doložení jejich podrobnější 

specifikace a odsouhlasení zpracovatelem Dokumentace. 

 

Materiály, barevné řešení, technické nejasnosti apod., u kterých je v Dokumentaci stanoveno, že 

budou dořešeny či určeny v rámci autorského dozoru projektanta, budou moci být zhotovitelem 

objednávány a realizovány až po rozhodnutí či schválení zpracovatelem Dokumentace, a to 

písemnou formou – zápisem do stavebního deníku, zápisem z kontrolního dne či samostatným 

dokumentem. 

 

          Zhotovitel vypracuje na svoje náklady případnou výrobní dokumentaci a nechá výrobní 

dokumentaci odsouhlasit zpracovatelem Dokumentace. Teprve po písemném odsouhlasení 

výrobní dokumentace zpracovatelem Dokumentace bude možno zahájit výrobu této konstrukce. 

 

         Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  
 

8. Zhotovitel umožní práce na staveništi dodavatelům, kterých se provádění Díla dotýká nebo 

v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí 

s provedením Díla „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – odborné učebny“, nebo které je žádoucí 

a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech. 

 

9. S ohledem na možné financování projektu z dotačních prostředků IPRÚ je nutné, aby: 

a) Zhotovitel povinně uchovával veškerou dokumentaci související s realizací a dodávkou Díla 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Případně je-li v jiných českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, platí pro tato delší lhůta.  

b) Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem projektu.  

c) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

d) Položkový rozpočet stavby zhotovitel bude předkládat v pdf a v elektronické podobě ve 

formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

Obdobně budou předkládány zjišťovací protokoly a přílohy změnových listů. 

 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

   

11. Zhotovitel je oprávněn provést změnu podzhotovitele oproti podzhotovitelům uvedených 

v nabídce zhotovitele pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu 

na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se 

ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele doloženého níže 

uvedenými doklady o novém podzhotoviteli vyjádřit, zda se změnou podzhotovitele souhlasí či 
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nikoliv. Nový podzhotovitel nahrazující podzhotovitele uvedeného v nabídce zhotovitele musí 

splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i pojištění, bylo-li vyžadováno, a to v takovém 

rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval 

podzhotovitel uvedený v původní nabídce zhotovitele. O těchto skutečnostech zhotovitel za 

nového podzhotovitele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů, popř. 

pojištění. Pokud zhotovitel předloží objednateli v rámci změny podzhotovitele doklady uvedené 

v tomto bodě a objednatel se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně podzhotovitele, má se za to, 

že objednatel se změnou na pozici podzhotovitele souhlasí. Objednatel nesmí souhlas se 

změnou podzhotovitele bez závažného důvodu odepřít. 

 

12. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 

podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v zadávacím řízení. 

 

13. Zhotovitel odpovídá za své zaměstnance či jiné osoby, které využívá k realizaci plnění dle této 

smlouvy (zejm. podzhotovitele) tak, jako by příslušná plnění činil sám. 

 

14. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta 

a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

 

15. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

 

8. Stavební deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 

zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou a 

současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude 

uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv 

přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 

zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí Ing. Petr Moos, 22. 4. 1955, Americká 216/42b, Františkovy Lázně. V případě 

změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 

bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 

předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelem s tím, že osoba nově navržená 

zhotovitelem na pozici stavbyvedoucího musí splňovat požadavky na kvalifikaci této osoby 

stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. 

Společně s návrhem na změnu v osobě stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli 

i příslušné doklady prokazující splnění požadované kvalifikace 

 

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
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provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 

objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je 

povinen připojit k zápisu svoje vyjádření. 

 

9. Staveniště a jeho zařízení 
1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle v článku 3. odst. 1 písm. a) této 

smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 

bez závažných důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy 

rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4 odst. 1 této smlouvy, 

a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno 

projektem organizace výstavby z projektové dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody 

a elektřiny řeší zhotovitel na vlastní účet.  

 

2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 

Současně budou zhotoviteli předána 3 (slovy: tři) paré projektové dokumentace. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 

s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 

případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla 

zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
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6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či 

ve vlastnictví třetí osoby.  
 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid 

včetně likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, 

jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je 

zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 
 

9. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích 

vedoucích staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení 

průběhu podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při 

provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za 

případné porušení sítí v tomto případě odpovídá zhotovitel. 

 

10. Podmínky provádění Díla 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této 

smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby 

nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení 

o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, 

musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné 

za odbornou úroveň realizace Díla. Současně musí být dodány záruční listy, návody k použití, 

a to v českém jazyce. Bez písemného souhlasu objednatele případně i projektanta nesmí být 

použity jiné materiály, technologie nebo změny proti Dokumentaci.  

 

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby 

na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad 

a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 

majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

3. Technický dozor investora má právo požadovat na zhotoviteli prokázání kvality použitého 

materiálu, a to kdykoli v průběhu stavby v dohodnutém termínu. Kvalitu materiálu je v tomto 

případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích. Náklady na tyto zkoušky jdou k tíži 

toho, v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky. Zkoušky mohou být nahrazeny atestem 

výrobce. 

 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (např. faxem, e-mailem) k provedení 

kontroly stavebních prací, které budou v následném postupu prací zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými a ke všem případným zkouškám. K účasti na kontrolách a zkouškách je 

zhotovitel povinen je písemně pozvat tak, aby toto pozvání obdrželi minimálně 5 dnů předem. 

V případě, že to zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele bez vážného 

důvodu v požadovaný den nedostaví, zhotovitel provede případné následné odkrytí těchto 
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konstrukcí na náklady objednatele, pokud nebude po tomto odkrytí zjištěno, že práce byly 

provedeny vadně. 

 

5. Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a to i v rozsahu svých podzhotovitelů. 
 

Zhotovitel má odpovědnost za řízení postupu a provádění prací na Díle podle této smlouvy. 
 

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo podle platných ČSN (státních norem) ve vysoké kvalitě 

a v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu s Dokumentací, technickými 

normami doporučenými postupy dodavatelů materiálů (technologií) a ustanoveními této 

smlouvy. 

 

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek na jemu předaném staveništi, za provádění jeho průběžného 

úklidu a závěrečný úklid po dokončení Díla, a to i jeho částí. To platí i o místech mimo 

staveniště (zejména komunikacích), které budou využívány pro provádění Díla a dopravu 

materiálu. 

 

7. Zhotovitel má právo k užívání staveniště pro svou činnost a tuto činnost bude koordinovat sám 

se svými podzhotoviteli. Pokud zaměstnanci podzhotovitelů zhotovitele způsobí škodu nebo 

poškození Díla prováděného podle této smlouvy, nese za ní odpovědnost zhotovitel a vzniklou 

škodu nahradí formou uvedení v původní stav nebo uhrazením náhrady skutečně vzniklé škody 

v penězích.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla bude respektovat pokyny objednatele, pokud 

nebudou bránit nebo omezovat řádné plnění podle této smlouvy a podle platných zákonů 

a předpisů.  

 

9. Zhotovitel se bude zúčastňovat oboustranně dohodnutých koordinačních schůzek, které budou 

vedeny objednatelem.  

 

10. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se 

budou konat dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne 

účinnosti smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD 

podmínky (zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou 

dokumentaci apod.). Na jednání KD zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě 

požadavku objednatele zajistí zhotovitel účast na jednání KD všech nebo vybraných 

podzhotovitelů. Jednání každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární 

zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná 

speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli 

min. tři pracovní dny před konáním příslušného KD. Objednatel vyhotoví z každého KD zápis 

a tento doručí do tří pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se 

z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili. 
 

11. Záruka za jakost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 

vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního 

povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 

a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí 

díla objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců 

ode dne předání a převzetí díla. 



  
 
 

 

SoD „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – odborné učebny“ 

stránka 14 z 21        číslo smlouvy objednatele 2018 – 00034/ORI 
 

 

2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem 

reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku 11 odst. 2 této 

smlouvy.  

 

3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11 odst. 2 této smlouvy vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok 

objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu 

pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 

vadného plnění. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) 

hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit 

odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, 

které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační 

řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (slovy: čtyřiceti 

osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada 

bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení 

vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, 

a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku 5 odst. 11 této smlouvy.  

 

5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná 

jako v článku 11 odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli 

až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den. 

 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku 11 odst. 4 této smlouvy nebo 

nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11 odst. 4 této smlouvy nebo 

oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní 

nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem 

přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění 

též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení 

díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku 

12 odst. 5 platí tento odstavec obdobně. 

 

7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 

 

8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku 11 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní 

prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 

Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný 

zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy 

nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění 

záručních podmínek uznává. 
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9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku 11 odst. 4 této 

smlouvy platí analogicky. 
 

12. Předání a převzetí Díla 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a protokolárně jej předat objednateli nejpozději 

v termínu stanoveném v článku 3 odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

 

2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá objednatel přejímací řízení. 

Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, osoby vykonávající funkci technického 

dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta a to písemným oznámením, které musí být 

doručeno pozvaným osobám alespoň 10 (slovy: deset) kalendářních dnů předem a/nebo 

provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení 

účast všech podzhotovitelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních 

partnerů či jejich oprávněných zástupců. 

 

3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě přejímacího řízení, 

a to formou objednatelem pořízeného písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude 

i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 

objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 

vad a nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních 

k odstranění vad díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, 

případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či 

nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 

právní sílu originálu. 

 

4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 

do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel 

a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 

provedení díla, stavební deník, změnové listy dle této smlouvy, veškerá osvědčení o zkouškách 

a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 

díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla 

a dodávek podle projektu dle této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad 

o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek 

orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného 

provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních objednateli nejpozději při 

předání díla. 

 

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději 

při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 

5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít, a to bez ohledu na povahu těchto vad 

a/nebo nedodělků. Zjištěné vady a/nebo nedodělky, které nebrání užívání stavby, ani jej 
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podstatným způsobem neomezují, budou v případě převzetí objednatelem uvedeny v soupisu 

vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. Po 

odstranění vad díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se 

opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude 

k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. 

Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 

6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita 

ustanovení tohoto článku. 

 

7. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, 

k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a které je označeno 

veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami a jsou 

k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční 

a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli. 

 

8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 

9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději 

do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem 

objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku 11 odst. 6 této smlouvy. 

 

13.    Smluvní pokuta 
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku 

3 odst. 1 písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku 12 odst. 1 této smlouvy) je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna 

desetina procenta) z ceny za provedení díla včetně DPH, a to za každý den prodlení. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku 

3 odst. 1 písm. b) této smlouvy (ve vztahu k článku 9 odst. 1 této smlouvy) je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku 7 odst. 1, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nebo 14, v článku 8 odst. 1, 2, 3 nebo 5, v článku 9 odst. 3, 4, 5 nebo 7, 

v článku  10 odst. 1 nebo 4, v  článku 11 odst. 2, 8 nebo 9 nebo v článku  12 odst. 9 této 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve 

výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to 

i opakovaně. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku 11 odst. 4 této 

smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku 12 odst. 5 

této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 
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1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý nesplněný den, a to za každou vadu či 

nedodělek jednotlivě. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku 19 této 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve 

výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť 

a to i opakovaně.  

 

6. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů budou v prostoru staveniště 

a jeho okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor, než pro tyto účely 

vyhrazených prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu 

ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první zjištěný 

případ a 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku 5 

odst. 13 a 14 této smlouvy je zhotovitel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

 

8. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého 

peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna 

desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 

9. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla 

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na 

účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 

10. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 

 

14.    Odstoupení od smlouvy  
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 

k odstoupení od smlouvy ruší. 

 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které 

bude delší než 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na 

provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 

v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 

hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele, 
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c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) 

úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě 

které převedl, resp. propachtoval, svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou 

i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli 

nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za 

provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

15.    Adresy pro doručování  
1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednateli je:   Magistrát města Karlovy Vary 

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

odbor rozvoje a investic 

 

b) adresa pro doručování zhotoviteli je:  SVS 2000 spol. s r.o. 

Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 

smluvní stranu. 
 

16.    Doručování 
1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

 

2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 

oznámení bylo řádně doručené: 

(i) při doručování osobně: 

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 15. odst. 1 písm. a), b) této smlouvy. 

(ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

 dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12. odst. 1. písm. a), b) této smlouvy. 

(iii) při doručování do datové schránky 

 dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

17. Kontrola provádění díla 
1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných 
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a sjednaných zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně 

respektovat zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou 

součástí díla či jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické 

a další normy. 

 

18. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 

dohodnuto jinak. 

 

2. Odpovědnost stanovená v článku 18 odst. 1 této smlouvy je objektivní. 

 

3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 

použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení) nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení 

§ 2924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za škodu 

způsobenou svou provozní činností v související s plněním této smlouvy. 

 

5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení 

díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, 

kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu 

ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy.  

 
 

19. Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je, a po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bezvýhradně bude, 

pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

(i) pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako 

jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, včetně možných škod 

způsobených činností zhotovitele, pracovníky zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, a to jak 

na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla 
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uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za 

provedení díla včetně DPH dle této smlouvy.  

 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 19 

odst. 1 této smlouvy před podpisem této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím 

zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání 

objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 

období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných 

smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku 19 odst. 1 této smlouvy po 

celou dobu plnění díla. V případě sjednání nové nebo prodloužení původní pojistné smlouvy je 

zhotovitel tuto povinen předložit v kopii objednateli nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 

ode dne uzavření nové pojistné smlouvy (nebo dodatku původní pojistné smlouvy), a to 

společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné 

smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu 

o zaplaceném pojistném na toto období. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. 
 

20. Mlčenlivost 
1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně 

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi 

smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a 

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a 

c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 

se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a 

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a 

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka 

veřejnosti na základě platné legislativy. 
 

21.    Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou 

kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru 

smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení smlouvy má právní sílu originálu. 

 

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li 

dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

 

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou 

řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje a informace, které si strany 

sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí 

zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-

li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Tato 

povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
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k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

které musí být obsaženy na jedné listině. 
 

7. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů 

splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění 

zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich 

zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo 

z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní 

údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke 

kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 

8. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly 

splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené 

podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní 

pro platnost tohoto právního jednání. 

 

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně 

příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

Příloha č. 1 :  Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 2 :  Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 3 : Nabídka zhotovitele, včetně oceněného soupisu prací (oddělená příloha smlouvy) 

Příloha č. 4 : Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 12.6. 2018 (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 5 : Zadávací dokumentace (oddělená příloha smlouvy) 

Příloha č. 6 : Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, ZŠ 

Truhlářská – odborné učebny“, zpracovatel: BPO spol. s r.o. (oddělená příloha 

smlouvy) 

Příloha č. 7: Pojistná smlouva – prostá kopie (oddělitelná příloha smlouvy) 

 

V Karlových Varech, dne 18.6. 2018 

 

 

 

 

_________________________    _____________________________ 

Statutární město Karlovy Vary   SVS 2000 spol. s r.o.  

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Petrem Kulhánkem                                             Oleksandrem Dudčukem 

primátorem města                                                       jednatelem 
 

 

 


