



**Usnesení č. RM/1036/10/24**  
**z 29. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 08.10.2024**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce“ - Dodatek č.3**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“, na základě kterého se dle Změnových listů č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 a č.9 zvyšuje cena díla o částku 685.572,78 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 7.581.718,24 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.3 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00038/ORI ze dne 20.7.2023, v předloženém znění.

.....  
 Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic  
 vedoucí odboru