

**Usnesení č. RM/589/5/19****z 13. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.05.2019****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - rekonstrukce střechy“
- Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434, Klášterec nad Ohří, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - rekonstrukce střechy“, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 91.762,31 Kč bez DPH (dle skutečného provedení stavby – Změnové listy č.1 až č.7) na konečnou cenu díla ve výši 7.569.744,31 Kč bez DPH, v předloženém znění.

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic