Priloha ¢. 7 Obchodnich podminek

DALSI POZADAVKY NA PROVADENI DILA

Verfejna zakazka:

Rekonstrukce a pristavba domova dichodc,
Zavodu miru €.p. 88/96, Karlovy Vary — Stara Role

Pfi realizaci dila budou zohlednény tyto dalSi pozadavky na provadeéni dila:

PoZadavky objednatele na provadéni stavby stim, Ze uvedené pozadavky budou zahrnuty do
harmonogramu pfedkladaného v ramci nabidky a nasledné budou s vybranym dodavatelem upfesnény

tak,

aby vznikl definitivni Plan organizace vystavby (dale jen ,POV*) a Harmonogram realizace dila.

V harmonogramu budou vyznacéeny uzlové body, které vyplyvaji z nasledujicich poZzadavk.
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Zhotovitel bude dodrzovat pfedlozeny a odsouhlaseny POV.
Zhotovitel je povinen POV a harmonogram upravovat pribézné a reagovat podle aktualnich potfeb a
situace Domova pro seniory Stara Role (dale jen ,DPS*). Zhotovitel je povinen 1x mési¢né nebo pfi
kazdé zméné predkladat aktualizovany harmonogram k odsouhlaseni TDS, objednateli a
provozovateli DPS.
V pfipadé nezbytnych zmén v POV projedna zhotovitel tyto zmény nejméné 5 pracovnich dnu
pfedem a necha si je odsouhlasit TDS a provozovatelem DPS.
Zhotovitel predlozi termin rekonstrukce kuchyné nejméné 4 tydny pfed zahajenim rekonstrukce a
uvede maximalni dobu trvani rekonstrukce kuchyné od zacatku po uvedeni rekonstruované kuchyné
do provozu.
Zhotovitel pFedlozi termin zahajeni rekonstrukce vytahu nejméné 4 tydny pfed zahajenim
rekonstrukce a uvede maximaini délku této rekonstrukce.
Zhotovitel bude koordinovat veskeré své prace s ohledem na nepfretrzity provoz DPS a v soucinnosti
s provozovatelem DPS.
Zhotovitel béhem stavby musi pfijmout vZdy vhodna opatfeni k zajisténi bezpecného vstupu vSech
osob do objektu.
Zhotovitel zajisti vjezd na stavenisté z ulice Zavodu Miru, pfiCemZ bude ze strany zhotovitele
organizaCné zajisténo, ze v prostoru vjezdu nebudou stat vozidla zhotovitele, jeho zaméstnanci
arealu (zejména vozidel Integrovaného zachranného systému a provoznich vozidel DPS).
Zhotovitel zbuduje provizorni panelovy pfistup pro pési k doasnému vchodu — jidelné DPS a do
zahrady objektu pro personal, seniory a navstévy DPS tak, aby se tyto osoby nepohybovaly na
pFijezdové komunikaci urené pro zhotovitele.
Zadavatel pozaduje, aby v harmonogramu byla zachovana nasledujici ¢asova posloupnost — stavba
nové budovy a jeji pfedani — prestéhovani senior0 do nové budovy — rekonstrukce ve
stavajici budové DPS. Nutnost realizace SO 04: Objekt protipovodfiové ochrany jako prvni aktivity
na stavbé neni uvedenym poZadavkem dotéena.
Pfedpoklada se, Ze stavba nové budovy — SO 01: Novostavba DPS bude samostatnym funk&nim
celkem a bude pfedana do rezimu povoleni k pfed€asnému uzivani (pfip. samostatné kolaudaci).
Pfedani tohoto objektu objednateli bude nutno ze strany zhotovitele zorganizovat tak, aby mohly
nasledné prob&hnout €innosti dle nasledujiciho odstavce.
Vlastni pfestéhovani klient ze stavajiciho objektu DPS bude probihat v ¢ase dle navrhu zhotovitele
v Harmonogramu realizace dila s tim, ze pro pfestéhovani klientli pfedpoklada objednatel Ih{tu
jednoho a pll mésice — jeden mésic na uvedeni nové budovy DPS do pfedasného uzivani a pul
mésice na vlastni prestéhovani klientd. Po tuto dobu budou stavebni prace na ostatnich objektech
stavby omezeny a pfipadné i zastaveny tak, aby bylo mozné provést ukony spojené s vyfizenim
pred€asného uzivani a aby mohli byt klienti bezpecné prestéhovani.
Pfi vystavbé nové budovy DPS budou zcela fyzicky oddéleny prostory stavenidté od stavajicich
prostor DPS. Oddélené prostory stavenis$té budou zahrnovat i skladové prostory stavby. Stavajici
zahrada v pravé Casti arealu (pohledem od silnice) nebude stavbou po dobu provadéni nové budovy
DPS nijak dotCena.
Pro uvedeni nové budovy DPS do pfed€asného uzivani bude nutno uzpusobit zafizeni stavenisté
zhotovitele tak, aby mohl objednatel objekt SO 01: Novostavba DPS bez problém0 uzivat véetné
pfipadného zfizeni bezbariérového pfistupu/pfijezdu k nové budové.
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Realizace praci mize probihat v pracovni dny v ¢asech 8:00 - 18:00 hod. s poledni pauzou od 12:30
do 13:30 hod, o sobotach v ¢asech 8:00 - 17:00 hod. s poledni pauzou od 12:30 do 13:30 hod.
O nedélich a svétcich prace provadény nebudou. V pfipadé nutnosti provadéni praci mimo
uvedenou dobu (napf. z technologickych divodu) je nutny pfedchozi pisemny souhlas technického
dozoru stavebnika. Nebudou povoleny hluéné prace.

Zadavatel si dale vyhrazuje pravo v prabéhu realizace vefejné zakazky (dale jen ,VZ) realizovat
v misté plnéni VZ dalSi prace a dodavky spojené s vybavenim prostor nabytkem a zafizenim a
s provedenim prelozky stavajiciho kabelu NN CEZ, s provedenim praci spojenych s realizaci
vefejného osvétleni v arealu a se sadovymi Upravami v arealu a to pomoci jinych dodavateld, kdy
pro tyto €innosti bude vyZzadovana soucinnost a koordinace ze strany vybraného dodavatele této VZ.
Pfislusna soucinnost a koordinace je rovnéz predmétem plnéni VZ.

Zhotovitel si zajisti odbér vody a el. energie s vlastnim méfenim spotfeby, jak pro viastni stavbu, tak i
pro bunkovisté zhotovitele.

Cela stavba bude probihat za plného provozu DPS. Zhotovitel je povinen zabezpe it provadéni praci
pfed moznym padem pfedmétd z hornich pater na osoby (personal, klienty, navstévniky apod.), ktefi
se mohou v okoli stavby pohybovat. Tyka se jak nové stavby, tak rekonstrukce stavajiciho objektu.
PFi provadéni rekonstrukce stfechy na stavajicim objektu DPS pfijme zhotovitel takova opatfeni, aby
nedoslo k zate€eni do objektu.

Zhotovitel provede instalaci zdvihaci ploSiny do stavajiciho objektu DPS, ktera nahradi vytah po
dobu jeho rekonstrukce. Instalace plosiny se bude realizovat za provozu v objektu, prace je nutno
provadét co nejSetrnéji k provozu. V harmonogramu stanovi zhotovitel, kolik dni bude instalace
ploSiny trvat.

Zhotovitel zajisti dostupnost tekouci pitné vody v pribéhu pfepojovani a napojovani na vodovodni
sit.

Zhotovitel zajisti funkénost kanalizace pfi jejim pfepojovani — vystavba i rekonstrukce pobézi za
plného provozu DPS.

Zhotovitel zajisti, Ze nedojde k preruseni vytapéni stavajiciho objektu DPS v pribéhu stavby jeho
¢innosti.

Zhotovitel zajisti, Ze nebude dochazet k vypadkidm el. proudu v pribéhu stavby jeho éinnosti.
Plynovou pfipojku bude potfeba pfelozit v soub&hu s vybudovanim zafizeni stavenisté, bézi v zemi
kolem celého objektu. Teprve po jejim pfelozeni mohou zazit prace na objektu SO 01.

DalSi specialni podminky pro provadéni stavby jsou rovnéz stanoveny v projektové dokumentaci pro
provadéni stavby v ¢asti B — Souhrnna technicka zprava v ¢l. B8 pism. m).

Zadavatel uvadi predpokladany postup praci na stavbé, kdy tento postup bude upfesnén s vybranym
dodavatelem:

Zfizeni stavenisté

Vybudovani nové plynové pfipojky

Provizorni Upravy v ramci objektu, zména provozu ve stavajici objektu pomoci sadrokartonovych
pficek a vestavba provizorni zvedaci ploSiny viz vykres 1NP a textova &ast upravy ve 2NP a 3NP
Vystavba protipovodfiového opatfeni

Demolice pristavby stavajiciho objektu — ¢ast kolem vytahu

Kompletni stavba novostavby

Pfiprava uzemi pro potfeby vedeni inzenyrskych siti

PfedCasné uZivani nebo kolaudace ¢&asti dila (SO 01)

Instalace nového nébytku do novostavby, véetné prestéhovani obyvatel a oSetfujiciho personéalu —
zajistuje zadavatel

Rekonstrukce stavajiciho objektu

Venkovni Upravy

Kolaudace dila

Predmétem plnéni vefejné zakazky nejsou prace spojené s realizaci verejného osvétleni
v arealu a se sadovymi Upravami v aredlu. V Projektové dokumentaci jsou tyto prace
zahrnuty s ohledem na pfislusnou koordinaci praci. V Soupise stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér tyto prace obsazeny nejsou.
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