ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.1 (KD1), ktery se konal na stavbé oznacené jako: ,Karlovy Vary -
Rekonstrukce ulice U Podjezdu — l.etapa” dne 10.8.2017 (ctvrtek) od 9:30 hod.

Pfitomni: dle presenctni listiny
Cil jednani: kontrola stavby, feSeni zalezitosti spojenych s vystavbou

Smilouva o dilo: 2017 - 00031/0RI ze dne 10.7.2017

Poimy:
AD
TDS
PD
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1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

Objednatel: Statutarni mé&sto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., IC: 29113903

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zastupce objednatele)
projektova dokumentace

Objednatel, zhotovitel a projektant projednali 3 navrhované zmény stavby; situani vykres
zmén rozeslal projektant e-mailem 8.8.2017 (tvofi pfilohu tohoto zapisu); jedna se o:

a) vybudovani pfejezdného prahu mezi SO 101 OBYTNA ZONA A SO 102 ZONA TEMPO 30; tento
prah je souclasti Il. etapy vystavby, ktera se nyni nerealizuje; s ohledem na ukonceni stavby
l.etapy je vhodné prejezdny prah vybudovat v ramci l.etapy; vzhledem k této zakdazce se jedna
o vicepraci; objednatel souhlasi

b) dopinéni bezpecnostniho chodnitku s kacirkem podél stén garazim vystavénych na p.p.¢. 3453
a 3572 v k.u. Karlovy Vary; vzhledem k mistni situaci se jedna o vylepseni projektovaného
fedeni (bez chodnitku); jedna se o vicepraci; objednatel souhlasi

c) zkraceni opérné zdi u garaze na p.p.¢.3571 vk.u. Karlovy Vary; vlastnik uvedené gariie
vyslovil nesouhlas se stavbou opérné zdi u jeho gardze (jednalo se o vylepseni statickych a
vlhkostnich poméri u stény dotéené garaie); objednatel zajisti pfed zahajenim stavby opérné
zdi pisemné stanovisko vlastnika garaze; jednalo by se o ménépraci.

Objednatel informoval stavbyvedouciho p. Jana Boryska o poZadavku Mgr. Martina Jaco$e na
zménu technického fedeni pfed domem jeho rodica v zapadni ¢asti stavby. Bude projednano na KD 2
za Ucasti projektanta.

Objednatel informoval zhotovitele o konani cyklistického zavodu oznaceného jako Karlovarsky
AM Bikemaraton, ktery ma pldnovanu trasu pfes stavenisté dne 12.8.2017 (sobota) od cca 12:00 do
18:00 hod. Objednatel zaleZitost projedna se zastupcem vedeni mésta.

Objednatel projedna vedeni kabelu VO v zeleni na pozemku p.p.¢. 3447/2 v k.0.Karlovy Vary a
poda zhotoviteli zpravu nejpozdéji do piistiho KD (15.8.2017).

Objednatel projedna uloZeni stavajiciho el. kabelu v p.p.¢. 3447/4 v k.U.Karlovy Vary s jeho
domnélym vlastnikem (zfejmé se jednd o nepovolené uloZeni kabelu).

Objednatel projedna s projektantem fesSeni detailu mezi silni¢nim obrubnikem a svahem mezi
p.p.€. 3447/4 a 3447/5.

Objednatel projednd s projektantem feseni uli¢ni vpusti a kanalizaéni Sachty v misté mezi
p.p.C. 3447/4 a 3447/5.

Objednatel projedna s projektantem fesSeni detailu mezi pasem z kamenné dlazby 5. 200 mm a
travnatym svahem pod bytovym domem na p.p.¢. 3447/1 v k.4.K.Vary.
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1/9 Zhotovitel predloZil objednateli k posouzeni barevnost vzork( kamennych Zulovych dlazebnich kostek;
svétlé a tmavé kostky by mély byt dobfie rozliSitelné; objednatel souhlasi, poZaduje dodrzeni kontrastu
mezi svétlou a tmavou dlazbou.

1/10  Objednatel, zhotovitel a dodavatel VO projednali koordinaci praci.

1/11  Objednatel, zhotovitel a dodavatel prvkd na vodovodnim potrubi (VODAKVA) projednali koordinaci
praci.

P#isti kontrolni den se bude konat dne 15.8.2017 (ttery) od 9:30 hod.

Ptilohy:
- presenéni listina
- situace 3 zmén z 8.8.2017
- fotodokumentace 2 9.8 a 10.8.2017

Zapsal: Ing. Franti$ek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik (rozesladno el. postou):

- udastnik@im jednani St P v

- Cestmir Brustik, 1. ndméstek primatora atUtarm' mesto
- Ing. Daniel Ried|, vedouci odboru rozvoje a investic KARLOVY VARY

- vlastni (14)
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