ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.4 (KD4), ktery se konal na stavbé oznacené jako: ,Karlovy Vary -
Rekonstrukce ulice U Podjezdu - l.etapa“” dne 29.8.2017 (utery) od 13:30 hod.

Pfitomni: dle presendni listiny
Cil jednani: kontrola stavby, Feseni zalezitosti spojenych s vystavbou

Smlouva o dilo: 2017 —00031/O0RI ze dne 10.7.2017

Objednatel: Statutdrni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., IC: 29113903
Pojmy:
AD autorsky dozor (projektant)
DS technicky dozor stavebnika (zastupce objednatele)
PD projektova dokumentace
1/1 c) zkraceni opérné zdi u gardze na p.p.¢.3571 vk.u. Karlovy Vary; vlastnik uvedené garaze

vyslovil nesouhlas se stavbou opérné zdi u jeho garaze (jednalo se o vylep$eni statickych a vlhkostnich
poméri u stény dotéené garaie); objednatel zajisti pfed zahajenim stavby opérné zdi pisemné
stanovisko vlastnika garaze; jednalo by se o ménépraci. KD2 — tikol pro objednatele trva. KD3 - dkol pro
objednatele trvd. KD4 — splnéno; objednatel s p.Emilem Wolfem zdleZitost projednal, p.Wolf podle
ujednani dorudil osobné 21.8.2017 objednateli dopis; projektant zpracoval zménu PD (e-mail z
23.8.2017); ukol déle nesledovat.

1/2 Objednatel informoval stavbyvedouciho p. Jana Boryska o poZadavku Mgr. Martina laco3e na
zménu technického fedeni pfed domem jeho rodicu v zapadni Casti stavby. Bude projedndno na KD 2
za ucasti projektanta. KD2 — projednéano, projektant pfipravi na pfisti KD navrh feSeni. KD3 — ukol trva.
KD4 — ukol trva.

2/2 Pani Alena Tutschova vznesla poZadavek na odvodnéni ostrivku lemovaného silnicnim obrubnikem,
ostriivek se nachazi podél dvou garazi umisténych na p.p.c.3448 (ve vlastnictvi pana Ivana Tutsche) a
p.p.€.3577 (ve vlastnictvi pani Aleny Tutschové) vk.u.Karlovy Vary. Projektant zpracuje navrh
technického fedeni, zhotovitel odvodnéni provede (neni soucasti PD). KD3 — spInéno. KD4 — poznamka:

odvodnéni bude provedeno drenazi vedenou podél garadii se zausténim do 2 3achet zatrubnéného
potoka, projednano se stavbyvedoucim, projektant popsal v e-mailu z 16.8.2017; tkol dale nesledovat.

NOVE UKOLY A INFORMACE

4/1 Zhotovitel dle moZnosti upravi terén v sousedstvi garaze na p.p.C. 47/17 v k.0.Tuhnice tak, aby omezil
pronikani zemni vihkosti do stény garaze; soucasny stav — zemina je ve styku se sténou garaze nad
loZnou sparou zdiva; vlastnik garaze je pfipraven zminénou sténu zednicky opravit a prace koordinovat
s pracemi na rekonstrukci kamunikace.

4/2 Projektant upravil technické reseni novych povrchl v okoli domu na p.p.€.37 v k.U.Tuhnice tak, aby se
zwysila bezpelnost proti zatékani srazkovych vod na uvedeny pozemek. Technické feSeni bylo
projednano pfi KD4 s vlastnikem domu.

4/3 Na navrh zhotovitele se posune nové budovana $achta deitové kanalizace DR34 smérem k nové
budované ulicni vpusti UV4. ZdGvodnéni: zjednodusi se stavebni prace.

4/4 Po dohodé zastupce objednatele a zhotovitele VO se nebude stavét sloup slampou vefejného
osvétleni na rohu pfed domem na p.p.¢. 37 v k.U.Tuhnice. Zhotovitel nebude pfislusné dodavky a prace
uétovat. Zdivodnéni: vdaném misté se nachdazeji podzemni sité, v blizkém okoli jsou 2 sloupy VO,
osvétleni komunikace bude zajisténo.
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4/5 Po dohodé zastupce objednatele a zhotovitele VO se nebude stavét VO pro Il.etapu rekonstrukce ulice
U Podjezdu (nabidka zhotovitele VO a naslednd objednavka objednatele tento usek obsahuje).
Zhotovitel nebude pfisludné dodavky a prace détovat. Zdlvodnéni: mistnim Setfenim bylo zjiSténo, Ze
by bylo nutno provadét neekonomické prace; VO se provede pfi realizaci Il. etapy rekonstrukce ulice U
Podjezdu.

PFiSti kontrolni den se bude konat dne 5.9.2017 (utery) od 13:30 hod. v misté stavby.

Prilohy:
- presendni listina
- fotodokumentace z 29.8.2017 — rozpracovanost stavby

Zapsal: Ing. Frantisek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrdtu mésta Karlovy Vary
Rozdélovnik (rozesldno el. postou):

- dcastnikim jednani
- DS Engineering PLUS, a.s.

- Cestmir Brustik, 1. naméstek primatora Statutérni meésto
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic _
- vlastni KARLO‘Y‘)Y VARY

K-a_rla/y V;ry — Rekonstrukce ulice U Podjezdu — Letapa
Zapis z kontrolniho dne ¢.4 Stranka 2 z 2



