

ZÁPIS

z kontrolního dne č.2 (KD2), který se konal na stavbě označené jako: „Karlovy Vary – rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kapitána Jaroše“ dne 6.9.2017 (středa) od 10:00 hod.

Přítomni: dle presenční listiny

Cíl jednání: kontrola stavby, řešení záležitostí spojených s výstavbou

Smlouva o dílo: 2017 – 00028/ORI ze dne 16.6.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: SMP CZ, a.s., IČ: 27195147

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

ÚKOLY A INFORMACE

Bez zápisu.

Příští kontrolní den se bude konat dne 13.9.2017 (středa) od 9:30 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 6.9.2017 – rozpracovanost stavby

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Woring s.r.o.
- Čestmír Brušík, 1. náměstek primátora
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY

(14)

