

ZÁPIS

z kontrolního dne č.3 (KD3), který se konal na stavbě označené jako: „Karlovy Vary – rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kapitána Jaroše“ dne 13.9.2017 (středa) od 9:00 hod.

Přítomni: dle presenční listiny
Hosté: Čestmír Bruščík, 1. náměstek primátora
Ing. Eva Pavlasová, vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary

Cíl jednání: kontrola stavby, řešení záležitostí spojených s výstavbou

Smlouva o dílo: 2017 – 00028/ORI ze dne 16.6.2017
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657
Zhotovitel: SMP CZ, a.s., IČ: 27195147

Pojmy:
AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

ÚKOLY A INFORMACE

- 3/1 Zhotovitel dodá objednateli aktualizovaný harmonogram postupu prací.
- 3/2 Zhotovitel provedl po dohodě se zástupcem Povodí Ohře, s.p. u levé opěry mostu (ve směru toku) zához dna Chodovského potoka lomovým kamenem. Poznámka: při zpracování PD vycházel projektant z předpokladu, že dno pod mostem je opevněno ŽLB panely v celé šířce potoka, které se ponechají v korytě a vyspraví; po odtěžení sedimentů se zjistilo, že panely se nacházejí pouze u pravé opěry mostu.
- 3/3 Zhotovitel požádal AD o úpravu odvodnění za oběma mostními opěrami, AD souhlasí. Technické podrobnosti dohodnul zhotovitel s AD.
- 3/4 Objednatel dodá zhotoviteli v el. podobě (zašle e-mailem): stavební povolení, oznámení na OIP, štítek STAVBA POVOLENA.
- 3/5 Objednatel předal zhotoviteli na dnešním KD jeden výtisk PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI.

Příští kontrolní den se bude konat dne 20.9.2017 (středa) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přílohy:
- presenční listina
- fotodokumentace z 13.9.2017 – rozpracovanost stavby

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):
- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

