





PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.5 , který se konal na stavbě označené jako: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I.etapa“ dne 5.9.2017 (úterý) od 13:30 hod.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
Jan Borýsek	KV Realinvest s.r.o.	jan.borysek@kv-realinvest.cz	
Ing. Ota Řezanka	Inplan CZ s.r.o.	ota.rezanka@inplan.cz	
Ing. František Kocourek	odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	f.kocourek@mmkv.cz	
Petr Spilka (TDS)	DS engineering PLUS, a.s.	petr.spilka@ds-plus.cz	
Bohuslava Hrabáková (koord. BOZP)	DS engineering PLUS, a.s.	bohuslava.hrabakova @ds-plus.cz	