ZAPIS

z kontrolniho dne €.6 (KD6), ktery se konal na stavbé oznaéené jako: ,Karlovy Vary —
Rekonstrukce ulice U Podjezdu - l.etapa” dne 12.9.2017 (utery) od 13:30 hod.

Pritomni: dle presenéni listiny
Cil jednani: kontrola stavby, feSeni zalezitosti spojenych s vystavbou

Smlouva o dilo: 2017 — 00031/0RI ze dne 10.7.2017

Poimy:
AD
TDS
PD

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., 1€: 29113903

autorsky dozor {projektant)
technicky dozor stavebnika (zastupce objednatele)
projektova dokumentace

UKOLY Z PREDCHOZICH KD

1/2

4/1

a3

5/2

Objednatel informoval stavbyvedouciho p. Jana Boryska o pozadavku Mgr. Martina Jaco3e na zménu
technického feSeni pfed domem jeho rodica v zapadni &asti stavby. Bude projedndno na KD 2 za Géasti
projektanta. KD2 — projednano, projektant pfipravi na pfisti KD navrh fe$eni. KD3 ~ kol trva. KD4 —
kol trva. KD5 — ukol trva. KD6 — kol trva.

Zhotovitel dle moznosti upravi terén v sousedstvi garaze na p.p.€. 47/17 v k.4.Tuhnice tak, aby omezil
pronikani zemni vlhkosti do stény garaie; soucasny stav — zemina je ve styku se sténou garaze nad
loZnou spérou zdiva; viastnik garaze je pfipraven zminénou sténu zednicky opravit a prace koordinovat
s pracemi na rekonstrukci komunikace. KD5 — tkol trva. KD6 — tikol trva.

Na névrh zhotovitele se posune nové budovana 3achta deitové kanalizace DR$4 smérem k nové
budované uliéni vpusti UV4. Zdivodnéni: zjednodusi se stavebni prace. KD5 — kol trva, zhotovitel
nebude objednateli t¢tovat viceprace. KD6 — ukol trva.

Zhotovitel provede Upravu napojeni nové poloZenych obrub na stavajici cyklostezku v pfilehlém lese.
KD6 — dkol trva.

NOVE UKOLY A INFORMACE

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

Uli¢ni vpust UV7 — na pfistim KD projedna objednatel a AD zplsob napojeni vpusti na kanalizaci.

Objednatel projedna se zhotovitelem VO posun stoZéru pro svitidlo VO u vjezdu na pozemek p.p.&. 38
v k.U.Tuhnice (ve vlastnictvi p. Ladislava Farkase).

Zhotovitel upozornil na nutnost provést sanaci plané pred domem na p.p.¢.32 v k.(.Tuhnice v rozsahu
cca 1,5 m> V podloZi se vyskytuje voda, terén nelze zhutnit. Objednatel potvrzuje nutnost sanace.

vrve

Zhotovitel Zada projektanta o feSeni detailu komunikace pfed domem na p.p.¢. 27/10 v k.(.Tuhnice;
vyfeseni vjezdu na pozemek a pfistupu k brance oploceni.

Objednatel zada projektanta o revizi navrienych skladeb komunikaci s ohledem na zji$tény stav na
stavbé (s cilem Gcelného vynakladani finanénich prostfedkid objednatele — posouzeni moZnych uspor).

Pristi kontrolni den se bude konat dne 19.9.2017 (Gtery) od 13:30 hod. v misté stavby.
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Ptilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace z 12.9.2017 — rozpracovanost stavby

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik (rozeslano el. postou): 2. . -
- ucastnikdm jednani StatUtarm mesto
- Cestmir Brustik, 1. ndméstek primatora KARLOW VARY
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic (14)
- vlastni
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