

# PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.6 , který se konal na stavbě označené jako: „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I.etapa**“ dne 12.9.2017 (úterý) od 13:30 hod.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
<del>Jan Borysek</del> <i>Petr Hejhal</i>	KV Realinvest s.r.o.	jan.borysek@kv-realinvest.cz	<i>[Signature]</i>
Ing. Ota Řezanka	Inplan CZ s.r.o.	ota.rezanka@inplan.cz	<i>[Signature]</i>
Ing. František Kocourek	odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	f.kocourek@mmkv.cz	<i>[Signature]</i>
Petr Spilka (TDS)	DS engineering PLUS, a.s.	petr.spilka@ds-plus.cz	<i>[Signature]</i>
Bohuslava Hrabáková (koord. BOZP)	DS engineering PLUS, a.s.	bohuslava.hrabakova @ds-plus.cz	<i>[Signature]</i>