

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**KV Realinvest s.r.o.**

---

**Dodatek č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**  
(prodloužení termínu)

---

(dále jen „Dodatek č.1“)

**KARLOVY VARY 2017**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Sídlo: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20  
IČO: 002 54 657  
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,  
pobočka Karlovy Vary,  
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města  
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic  
technický dozor investora: DS engineering PLUS, a.s., IČ: 279 55 834

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**KV Realinvest s.r.o.**

Se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 29113903  
DIČ: CZ29113903  
bankovní spojení: č.ú.: **VYMAZÁNO**  
zastoupeno ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel  
zastoupeno ve věcech technických: Jan Borýsek, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10. července 2017 uzavřena smlouva o dílo (č.2017 – 00031/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas dodat kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace a Smlouvy (dílo) pro stavbu označenou jako „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I.etapa**“; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 18. srpna 2017 o prodloužení termínu k dokončení díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 31. jednání dne 3.10.2017 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO.**

## I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

A. Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 15.11.2017. Lhůta realizace veřejné zakázky je 10. 7. 2017 — 15.11.2017.**

Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění:

- a) předání a převzetí staveniště: nejpozději do: 10. 7. 2017,
- b) zahájení stavebních prací: 10. 7. 2017,
- c) dokončení stavebních prací: do 14.11.2017,
- d) předání a převzetí stavby: do 15.11.2017,
- e) počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

## II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 10. července 2017 zůstávají beze změny.

## III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

### Přílohy:

- Výpis z usnesení z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 3.10.2017
- Dopis zhotovitele ze dne 18. srpna 2017
- Neověřená kopie výpisu z Obchodního rejstříku na zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne:

---

**Ing. Petr Kulháněk**  
primátor města

---

**Lukáš Kolár**  
jednatel