

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Odbor rozvoje a investic

Zast. Ing. František Kocourek

18.9.2017

V Karlových Varech dne 18.8.2017

OPRAVIL
BOHYSEK
Lj~**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I. etapa“**


Dobrý den,

Zasíláme žádost o prodloužení termínu na dokončení stavby: „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I. etapa**“Z původního termínu dokončení stavebních prací ke dni **13.10.2017** Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací ke dni **15.11.2017**. Jedná se dohromady o 33 kalendářních dní.

Z těchto důvodů:

- 1) Vyřízení přechodného dopravního značení
- Počet kalendářních dní 18 (viz zápis SD)
- 2) Doplnění projektové dokumentace o bodové pole pro geodetické vytyčení stavby
- Počet kalendářních dní 4 (viz zápis SD)
- 3) Kolize stavebních prací zhotovitele s jednotlivými správci podzemního vedení (Vak, Čez, O2, VO)
- Počet kalendářních dní 4 (viz zápis SD)
- 4) Klimatické podmínky
- Počet kalendářních dní 6 (viz zápis SD)
- 5) Cyklistický závod, klimatické podmínky
- Počet kalendářních dní 1 (viz zápis SD)

S pozdravem



Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory

Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200

IČ: 291 13 903 e-mail: kv.realinvest@volny.cz

KV Realinvest, s.r.o.

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 25771

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 11. února 2011 |
| Spisová značka: | C 25771 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| Obchodní firma: | KV Realinvest s.r.o. |
| Sídlo: | Karlovy Vary - Dvory, Chebská 204/71, PSČ 36006 |
| Identifikační číslo: | 291 13 903 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor |
| Statutární orgán: | |
| jednatel: | LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987 č.p. 203, 360 01 Pila Den vzniku funkce: 11. února 2011 |
| Způsob jednání: | Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. |
| Společníci: | |
| Společník: | LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987 č.p. 203, 360 01 Pila |
| Podíl: | Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100 % |
| Základní kapitál: | 200 000,- Kč |

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.8.2017)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČO: 00254657

obchodní firma: Statutární město Karlovy Vary

statistická právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

datum vzniku: 1.7.1973

sídlo: 36001 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21

ZÚJ: 554961 - Karlovy Vary

okres: CZ0412 - Karlovy Vary

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy

52210: Činnosti související s pozemní dopravou

791: Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 13130 - Místní vládní instituce

velikostní kat. dle počtu zam.: 500 - 999 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 22.9.2017 v 13:16:38
Copyright © 2017, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*

**Usnesení č. RM/1472/10/17****z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.10.2017****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu - I. etapa“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa“, na základě kterého se stanovuje konečný termín dokončení díla do 15.11.2017 z důvodu přerušení prací (33 kalendářních dnů) – viz. zápisy ve stavebním deníku, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic