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Dnesniho dne, mésice a roku:

Statutarni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: €. U.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s.,
pobocka Karlovy Vary,

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primdtorem mésta

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Ing. FrantiSkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a
investic

technicky dozor investora: DS engineering PLUS, a.s., IC: 279 55 834

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel”)

KV Realinvest s.r.o.

Se sidlem: Chebska 204/71, 360 06 Karlovy Vary
ICO: 29113903

DIC: CZ29113903

bankovni spojeni: €.0.: VYMAZANO

zastoupeno ve vécech smluvnich: Lukas Kolar, jednatel

zastoupeno ve vécech technickych: Jan Borysek, stavbyvedouci

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen , zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

(C)

(D)

Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10. ¢ervence 2017 uzaviena smlouva o dilo
(€.2017 — 00031/0RI), dale jen Smlouva, jejimZ pfedmétem je zadvazek zhotovitele fadné a
v€as dodat kompletni stavebni prace, vcetné stavebnich materidld v rozsahu zadavaci
dokumentace a Smlouvy (dilo) pro stavbu oznacenou jako ,Karlovy Vary — Rekonstrukce
ulice U Podjezdu — l.etapa”; a

Zhotovitel pozadal objednatele dopisem ze dne 18. srpna 2017 o prodlouZeni terminu
k dokonceni dila; a

Rada mésta Karlovy Vary schvdlila na svém 31. jednani dne 3.10.2017 uzavieni Dodatku ¢.1
ke Smlouvé, na zakladé kterého se prodluZzuje termin k dokonceni dila; a

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle tohoto Dodatku €.1 fadné provést a dokoncit
v dohodnutych terminech a ve sjednané kvalité, a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel
ma znacny zdjem na dokonceni dila jako celku, které je predmétem Smlouvy a jejiho
Dodatku €.1 v ¢ase a kvalité stanovenych Smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavieni tohoto

DODATKU &1
SMLOUVY O DiLO.
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Smluvni strany se dohodly ndsledovné:
A. Znéni ¢lanku Ill. odstavce 3.1. Smlouvy se timto rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést a protokolarné predat objednateli ve lhaté
nejpozdéji do 15.11.2017. Lhuta realizace verejné zakazky je 10. 7. 2017 — 15.11.2017.

Smluvni strany se dohodly na ndsledujicim detailnim harmonogramu plnéni:

a) predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do: 10. 7. 2017,

b) zahajeni stavebnich praci: 10. 7. 2017,

c) dokonceni stavebnich praci: do 14.11.2017,

d) predani a prevzeti stavby: do 15.11.2017,

e) pocatek béhu zaruéni Ihaty: ode dne nasledujiciho po dni predani a prevzeti dila.

Ostatni ustanoveni Smlouvy ze dne 10. ¢ervence 2017 z(stavaji beze zmény.
.
1) Tento Dodatek ¢.1 nabyva platnosti a Ucinnosti podpisem obéma smluvnimi stranami.

2) Tento Dodatek ¢.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel obdrzi
jeden stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto Dodatku ¢.1 ma pravni silu originalu.

3) Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto Dodatku ¢.1 a prohlasuji, Ze si jej precetly,
s jeho obsahem souhlasi, Ze byl sepsdn na zakladé pravdivych adajl, z jejich pravé a
svobodné viile a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

4) Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb. - o obcich,
ve znéni pozdéjsich predpisl, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé
byly splnény z jeho strany veskeré podminky stanovené timto zdkonem ¢i jinymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy ve formé pfedchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni,
které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Prilohy:
- Vypis z usneseni z 31. jednani Rady mésta Karlovy Vary, které se uskutec¢nilo dne 3.10.2017
- Dopis zhotovitele ze dne 18. srpna 2017
- Neovérena kopie vypisu z Obchodniho rejstfiku na zhotovitele
- Vypis z Registru ekonomickych subjektli na objednatele

V Karlovych Varech dne:

Ing. Petr Kulhanek Lukas Kolar
primator mésta jednatel
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