

došlo e-mailem 17. 10. 2017

ORJ



SMP CZ, a. s.
Závod ZAPADNÍ ČECHY
Jateční 46
326 00 Plzeň

Doručovací adresa
SMP CZ, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

www.smp.cz
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147

Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Vyřizuje: Karel Valta
Telefon:
V Plzni dne: 17. 10. 2017
E-mail:

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20, Karlovy Vary

④ MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		
Č.j.: 1677/ORI/17		
Doručeno osobně Došlo: 17-10-2017		
Počet listů: 1	Počet příloh: 11	Zprac: Koc.
Spis. znak: 257	Skart. znak: 1/10	Skart. číslo: 10

Stavba: Karlovy Vary rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše

Dobrý den,

Tímto dopisem Vás žádám o prodloužení termínu a vypracování dodatku smlouvy k termínu výstavby, na výše uvedené stavbě do 15.12.2017.

Důvodem prodloužení termínu výstavby je:

Posunutí přeložky ČEZ z původní termínu do 13.7.2017 na 29.8.2017.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

podpis zakryt

Karel Valta
Hlavní stavbyvedoucí závodu Severozápad

