Požadavek zhotovitele na změnu č. 7
Projekt:  Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role
	

	Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary
	Datum vydání požadavku:
	

	

	
	

	

	Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):
	Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role
SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy 
– sklad pro potřeby uživatele po dobu výstavby


	Popis změny, technického řešení: 

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V původní dokumentaci neřešeno

	Nové řešení:

Dodávka a montáž prefabrikovaného skladu vybaveného vnitřním osvětlením, a plechovými výklopnými vraty. 
Řešení je vč. přívodu elektřiny a základových konstrukcí nutných pro osazení objektu.

	Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neřeší skladovací prostory provozovatele po dobu výstavby, které jsou dotčeny stavbou- zrušeny. Po provedení průzkumu trhu bylo zjištěno, že je ekonomicky výhodnější zvolit trvalé řešení dodáním prefabrikovaného skladu.
Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, umístění skladu bude zakresleno do celkové situace.

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ano, navýšení ceny.


Požadavek zhotovitele na změnu č. 7
Projekt: Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role
Přílohy:
Ocenění ke změně č. 7
Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky 

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Při provádění stavby bylo nutné některé místnosti Domova důchodců vyklidit a zařízení a vybavení někde dočasně uskladnit. Objednatel provedl průzkum trhu s možnostmi uskladnění zařízení a vybavení a bylo zjištěno, že je ekonomicky výhodnější zvolit trvalé řešení dodáním prefabrikovaného skladu, který po dokončení stavby bude i nadále sloužit Domovu důchodců k běžnému provozu. V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.
Datum:

Podpis:
