Požadavek zhotovitele na změnu č. 2
Projekt:  Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role
	

	Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary
	Datum vydání požadavku:
	

	

	
	

	

	Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):
	Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p.88/96, Karlovy Vary – Stará Role
SO 01 – Novostavba  - Zajištění stavební jámy


	Popis změny, technického řešení: 

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí beraněných štětovnicových stěn, zajištěných pomocí převázek a zemních kotev.

	Nové řešení:

Zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí beraněných štětovnicových stěn, zajištěných pomocí rozpěrného ocelového rámu.

	Zdůvodnění změny:

Důvodem k záměně zajištění stavební jámy štětovnicových stěn je urychlení realizace prací, není třeba technologické přestávky na vytvrdnutí zemních kotev.

Oproti projektem předpokládané výměry položky č. 31, 32, 33 a 34 ve výkazu výměr bylo množství upraveno dle skutečně provedených prací. Dále byla doplněna ve výkazu výměr chybějící položka „beranění štětovnic“.

Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 (položky 02-NP až 07-NP) a odst. 6 (položky č. 31, 32, 33, 34 a 01-NP) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ne, dočasná konstrukce

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ano, navýšení ceny.


Požadavek zhotovitele na změnu č. 2
Projekt: Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p.88/96, Karlovy Vary – Stará Role
Přílohy:
Ocenění ke změně č. 2
Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky 

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Zhotovitel požádal s ohledem na postup výstavby o změnu technologie zajištění kotvení štětovnicových stěn, kdy místo převázek a zemních kotev bude rozepření štětovnicových stěn provedeno pomocí rozpěrného ocelového rámu. V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

V Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“ byly rozdíly v položkách stavebních prací oproti pracím navrženým v projektové dokumentaci nebo skutečně provedeným pracím při realizaci stavby a to, že některé položky chyběly nebo byla uvedena chybná výměra. Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky. V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.
Datum:

Podpis:
