Statutární město Karlovy Vary


a
EUROVIA CS, a.s.

____________________________________________________

 DODATEK č. 1
S M L O U V Y   O  D Í L O   
č. objednatele 2017-00052/ORI    
ze dne 18.10.2017              
„Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice“
dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic






Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, PSČ: 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: č. ú.: 0141360165/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha
 

zastoupeno ve věcech smluvních: 
Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupeno ve věcech technických:        Ing. Tomášem Buriánkem, provozně obchodním náměstkem
 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 18.10.2017 uzavřena smlouva o dílo č. 2017 – 00052/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. Smlouvy pro stavbu označenou jako „Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice“; a
(B) Při provádění díla se zástupci Zhotovitele a Objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění ustanovení znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 13. jednání dne 15.5.2018 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O

č. objednatele: 2017-00052/ORI
ze dne 18.10.2017
(dále jen „Dodatek č. 1“)
I.

Smluvní strany  se  v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2017 dohodly následovně:

a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice“, neprovedl stavební práce číslo položky 37, 38, 53, 69, 75 v rozsahu dle Změnového listu č.1, který  jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických
b) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice“, provedl stavební práce číslo položky 1, 2, 6, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 79, v rozsahu dle Změnového listu č.1, který  jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smluvní strany se dohodly, že rozšíří rozsah Díla o práce, které budou provedeny (vícepráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a

II.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2017 se ruší a jeho nové znění je následující: 

V.
Cena a způsob plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

5.639.374,51 Kč bez DPH, 

tj. 6.823.643,16 Kč vč. DPH (dále též „Cena za provedení díla“)

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a její změny v příloze č. 1 Dodatku č. 1 této smlouvy.

Dále se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2017 se ruší a jeho nové znění je následující: 

5.4. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 této smlouvy bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího řádného
III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.10.2017 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 smlouvy, platí beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
V.
Nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku: 
č.1: Usnesení RM 

č.2: Požadavek zhotovitele na změnu

č.3: Ocenění ke změně
V Karlových Varech, dne 22.5.2018    
_________________________



_____________________________

Statutární Město Karlovy Vary


EUROVIA CS, a.s.
 
zastoupeno


zastoupena
Ing. Petrem Kulhánkem                                             Ing. Josefem Králem          

primátorem města                                                      ředitelem závodu Karlovy Vary       

                                                                                   na základě plné moci

Dodatek č. 1 k SOD číslo 2017-00052/ORI                                          „Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice“

