)
Kal‘ IOVY VAHY Statutarn mésto Kariovy Vary  Moskevska 21, 361 20 Karlowy Vary o tel.. +420 353 151 111 IC: 00254657

Usneseni ¢. RM/705/5/18
z 13. jednani Rady mésta Karlovy Vary, které se konalo dne 15.05.2018

Véc: Verejna zakazka , Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Buchenwaldské“ - Dodatek &.1

Rada mésta Karlovy Vary

schvalila v souladu s ustanovenim §222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(zména zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku) uzavieni Dodatku &.1 ke Smlouvé o dilo
uzavien¢ mezi Statutarnim meéstem Karlovy Vary a spole¢nosti EUROVIA CS, as.,
IC: 45274924, Praha, jejimz predmétem je realizace vefejné zakdzky ,Karlovy Vary,
rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice, na zakladé kterého se dle Zmé&nového listu &.1
(odstranéni havarijniho stavu opérné zdi) zvy3uje cena dila o ¢astku 219.659.96 K& bez DPH na
konec¢nou cenu dila ve vysi 5.639.374,51 K& bez DPH, pfi¢emz uzavienim tohoto Dodatku &.1
nedochézi k podstatné zméné ptivodniho zavazku u Smlouvy o dilo €.2017-00052/0ORI ze dne

18.10.2017, v pfedloZzeném znéni.
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U AN : Ing. Daniel Riedl
s W vedouci odboru rozvoje a investic
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Pfiloha ¢.6

Pozadavek zhotovitele na zménu &.1
Projekt: ,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice”

Adresa objednatele: Datum vydéni poZadavku: 9.4.2018
Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21

361 20 Karlovy Vary

Nazev Casti stavby dotCené zménou
(vietné &isla SO): SO 101 Komunikace »Karlovy Vary, :‘ek.(Jnstrukce MK
Buchenwaldska ulice”

Popis zmény, technického Feseni:

Plvodni Fe$eni dle smluvni (tendrové) dokumentace:
Vramci projektantem zpracované projektové dokumentace bylo uvazovano s opravou stavajici kamenné
opérné stény.

Nové Feseni:

V novém technickém feSeni zpracované ze strany projektanta je uvazovano s odstranénim stavajici opérné
stény, kterd je v havarijnim stavu vzniklém v dobé& mezi zpracovanim projektové dokumentace a samotnou
realizaci stavby a feSi tak opéru télesa rekonstruované komunikace formou provedeni roziifeni
nasypového télesa a svahu.

Zdivodnéni zmény:

Duvodem nového technického feseni je stavajici havarijni stav opérné stény vzniklém v dobé mezi
zpracovanim projektové dokumentace a samotnou realizaci stavby, ktery jiz neumo3fuje jeji opravu
vrozsahu puvodni PD a jediné technické fedeni pfi snaze zachovat opérnou zed, by byla jeji demolice a
vytvoreni nové opérné zdi. Takové feSeni by oviem bylo mnohem dra#i ne# vsouéasnosti zvolené
technické Feseni v podobé pfisypu svahu.

Zména ve smyslu ustanoveni § 222 odst. 4 zdkona €. 134/2016 Sb., o zad4avani vefejnych zakazek.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci dila:
Projektova dokumentace byla upravena podle nového technického feéeni.




Pfedpokladany viiv na termin, kvalitu, resp. cenu dila:

Zména.terminu dokoncenl se nepoZaduje, stavebni prace budou fddné dokonceny dle SOD v terminu do
30.6.2018

Zménou doslo k navyseni ceny dila o 219.659,96,- K¢ bez DPH

Vyjadreni zhotovitele:
Navrienou zménou nedgjde k prodlouzeni terminu dnl~-“enf dila

Datum: ' i

Podpis:

Vyjadfeni generdiniho projektanta (autorsky dozor):

a) navrend zména je v souladu s pivodni koncepci, kdy dojde ke zvyseni kvality dila

b) zména nebude mit negativni dopad na iddnou daléi sloiku dila

) ménéné poloZky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepsi ne# nahrazované poloZky v plvodnim projektu
d) projektovand Zivotnost majetku je lepsi jako u nahrazované poloZky v pivodnim projektu

e) k pfedloZené zméné nemdme dalsi pfipominky o soublasime se zménou

Datum: 134 .2018

Podpis:

Vyjadfeni objednatele:
Bez dalsich pfipominek souhlasim

Datum: Q(\C)- L\ QON s . _.*’ -

'-:‘-' !‘ o B

Podpis: Tas ™



Ocenéni ke zméné ¢, 1

Projekt: ,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice”

Pfiloha ¢.6

ocenéni tislo ke zméné &./ze dne-

Cislo projektu:

-

€1 ze

dne

Nazev Zasti stavby (stavebni objekt):

Buchenwaldska ulice”

»Karlovy Vary, rekonstrukce MK

Na zakladé adosti zhotovitele ze dne:

odsouhlasuje se zména: ¢.1.

MENEPRACE
| 2 3 4 ] 6 7
3731731, | RIMSY Z PROST BETONU m3 4,000 10204,54 | -40 818,16
38 | 327215. | PREZDENI ZDI Z KAMENNEHO ZDIVA m3 -2,000 505560 -10111,20
53 | 62745, | SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU |m2 -64,000 370,04 | -23 68256
69 | 91710. | OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD m3 -3,600 1331792 4794451
75 | 938442. | OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO m2 -64,000 210,00 -13 440,00
500 BARU
Celkem -135 996,43
VICEPRACE
1 2 3 4 5 6 7
1 [014102.1. | POPLATKY ZA SKLADKU t 216,000 121,00 | 26 136,00
2 [ 014102.2. | POPLATKY ZA SKLADKU t 151,200 121,00 1829520
6 | 014211. | POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE m3 30,000 290,00 | 8 700,00
24 | 12373.1. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. 1 m3 42,000 267,88 | 1125096
26 | 12573. VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. 1 m3 30,000 100,43 3012,90
27| 12673. [ ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I m3 78,000 258,72 20 180,16
28 | 17120. [ ULOZENT SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ m3 120,000 10,52 1 262,40
30 | 17180. IZJHMH;SIEINS[YPANHNJY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH m3 167,000 921,14 | 153 830,38
MATERIALU
32 | 18110, UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR M2 90,000 6,59 593,10
33| 18222. | ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 180,000 30,78 5 540,40
34 | 18232. | ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 20,000 20,71 41420
35| 18241. | ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 200,000 10,63 2 126,00
79 | 96713. | VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC | m3 75,600 811,57 61 354,69
Nové poloZky
965114. | Demonta? koleje na betonovych praZcich rozebranim do soudasti 40,000 1074,00 | 42 960,00
Celkem 355 656,39

V Karlovych Varech dne:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:
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TDI :

Statutarni Mésto Karlovy Vary

Moskevskd 2

035/21

361 20 Karlovy Vary
Statugdrni méso
KARLO\Y VARY

Zdenék Uhlik

odbor rozvoje a investic
Magistrat mésta Karlovy Vary

(




