Statutarni mésto Karlovy Vary

a

EUROVIACS, ass.

DODATEKZ. 2

SMLOUVY ODILO
¢. objednatele 2017-00052/ORI

ze dne 18.10.2017

»Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice*
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DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

I1CO: 002 54 657

bankovni spojeni: &.0.: 27-800424389/0800, vedeny u Ceské spotitelny a.s.

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhédnkem, primatorem meésta

zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Zdenkem Uhlikem, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,Objednatel )
a

EUROVIA CS, a.s.

Narodni 138/10, Nové Mésto, PSC: 110 00 Praha 1

ICO: 45274924

DIC: CZ45274924

bankovni spojeni: ¢. 0.: 0141360165/0100, vedeny u Komer¢ni banky a.s., pobocka Praha

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Josefem Kralem, feditelem zavodu Karlovy Vary, na
zakladé€ plné moci
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Tomasem Buriankem, provozn¢ obchodnim naméstkem

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel )
VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 18. 10. 2017 uzaviena smlouva o dilo ¢. 2017 —
00052/ORI (dale jen ,,Smlouva®), jejimz piedmétem je zavazek Zhotovitele provést pro
Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. Smlouvy pro
stavbu oznacenou jako ,,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice*; a

(B) Pti provadéni dila se zastupci Zhotovitele a Objednatele dohodli na zménach dila, na jejichz
zakladé se méni ustanoveni znéni Smlouvy; a

(C) Rada mésta Karlovy Vary schvalila na svém 22 jednani dne 24.7.2018 uzavieni Dodatku ¢. 2 ke
Smlouve.

vzhledem Kk vySe uvedenému se smluvni strany, ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCanského zakoniku, ve znéni pozdé&jSich predpistu (dale jen ,,Obéansky zakonik*), dohodly na
uzavieni tohoto

DODATKU ¢. 2
SMLOUVY O DiLO
¢. objednatele: 2017-00052/ORI
ze dne 18. 10. 2017
(dale jen ,,Dodatek ¢. 2)
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Smluvni strany se v souladu s ustanovenim ¢lanku V. odstavce 5.5. smlouvy o dilo uzaviené dne
18.10.2017 dohodly nasledovné:

a) Zhotovitel v ramci stavby oznacené jako ,,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska
ulice®, neprovedl stavebni prace na SO 101 komunikace, ¢islo polozky 29, 54, 63, 74 a na SO 201
most, ¢islo polozky 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 26, v rozsahu dle Zménového listu ¢.2, ktery
jsou nedilnou pfilohou ¢.1 tohoto Dodatku ¢.2. Smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze snizi
rozsah Dila o prace, které nebyly provedeny dle Smlouvy (ménéprace), viz.pfiloha ¢.1 tohoto
Dodatku ¢.2. Tyto ménéprace byly zhotovitelem fadné zdokumentovany a schvaleny zastupcem
projektanta, tzn. autorského dozoru a zastupcem objednatele ve vécech technickych

b) Zhotovitel v ramci stavby oznacené jako ,,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska
ulice, provedl stavebni na SO 101 komunikace, ¢islo polozky 1, 4, 18, 24, 30, 44, 45, 46, 47, 70,
102, vrozsahu dle Zménového listu ¢.2, ktery jsou nedilnou piilohou €.1 tohoto Dodatku ¢.2.
Smluvni strany se dohodly, Ze rozsifi rozsah Dila o prace, které budou provedeny (viceprace),
viz.ptiloha ¢.1 tohoto Dodatku ¢.2. Tyto viceprace byly zhotovitelem fadné zdokumentovany a
schvaleny zastupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zastupcem objednatele ve vécech
technickych; a

Na zakladé ustanoveni XXII. odst. 22.5. smlouvy a dale ve smyslu ustanoveni ¢l. V., odst. 5.5.
smlouvy a sohledem na vySe uvedené v ¢lanku I. tohoto Dodatku ¢. 2, se smluvni strany
dohodly, Ze pivodni znéni ¢lanku V. odstavce 5.1. Slouvy o dilo uzavi‘ené dne 18. 10. 2017, které
zni:

5.1.

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, v celkové vysi:
5.639.374,51 K¢ bez DPH,
1. 6.823.643,16 K¢ vé. DPH (dale téz ,, Cena za provedeni dila )

Cena za provedeni dila v jednotlivych polozkach i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vvkazem vymér (viz priloha ¢. 4, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy).

Tato Cena za provedeni dila je cenou nejvyse pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto Cena za
provedeni dila nebo jednotkové ceny je mozZno prekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé.

se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

5.1.

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, v celkové vysi:
6.316.590,56 K¢ bez DPH,
tj. 7.643.074,57 K¢ v¢. DPH (dale téz ,,Cena za provedeni dila“)

Cena za provedeni dila v jednotlivych polozkach i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (viz pfiloha ¢. 4, ktera tvofi nedilnou
soucast této smlouvy).

Tato Cena za provedeni dila je cenou nejvyse pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto
Cena za provedeni dila nebo jednotkové ceny je mozno piekro¢it jen za podminek
stanovenych v této smlouvé.

Dodatek ¢ 2 k SOD ¢islo 2017-00052/0ORI ., Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldskd ulice



Déile se smluvni strany dohodly, Ze puvodni znéni ¢lanku V. odstavce 5.4. Smlouvy o dilo
uzaviené dne 18. 10. 2017, ktery zni:

5.4.

Do 15 (patndcti) kalenddrnich dni po radném protokoldrnim preddni a prevzeti dila bude zhotovitelem
vystaven a objednateli preddn dariovy doklad — konecnd faktura (vyuctovdni ceny za provedeni dila po
odecteni fakturovanych dilcich plnéni). Konecnd faktura bude vystavena se splatnosti 30 (tricet)
kalenddrnich dni ode dne rddného doruceni faktury zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen
konecnou fakturu uhradit zhotoviteli ve Ihité splatnosti konecné faktury, pri vyskytu vad a nedodélki
pak ve lhaté 14 (Ctrndct) kalenddrnich dni ode dne odstranéni vsech vad a nedodélku zjisténych pri

preddni dila.

se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

5.4.

Do 15 (patnacti) kalendainich dnti od nabyti G¢innosti Dodatku ¢. 2 této smlouvy bude
zhotovitelem vystaven a objednateli pfedan daniovy doklad — konecnd faktura (vyuctovani
Ceny za provedeni dila po odecteni fakturovanych dil¢ich plnéni). Konecna faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (tficet) kalendainich dni ode dne jejiho fadného faktury
zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen kone¢nou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhtte
splatnosti kone¢né faktury, pii vyskytu vad a nedodélkt pak ve lhtté 14 (ctrnact) kalendainich
dni ode dne odstranéni vSech vad a nedod¢€lkt zjisténych pii predani dila.

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 18. 10. 2017 ve znéni pozdéjsich dodatkd, ktera nejsou
dotcena timto Dodatkem €. 2 smlouvy, plati beze zmény.

V.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tento dodatek vyzaduje uvetejnéni v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v U¢inném znéni, a s timto uvetejnénim souhlasi.
Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti objednatel neprodlen¢ po podpisu dodatku. Objednatel
se soucasné zavazuje informovat zhotovitele o provedeni registrace tak, ze zaSle zhotoviteli kopii
potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbytecného odkladu poté, kdy sam
potvrzeni obdrzi, popf. jiz v privodnim formulafi vyplni ptislusnou kolonku s ID datové schranky
zhotovitele (v takovém pripadé potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace

smlouvy obdrzi obé smluvni strany zaroven).

Tento dodatek je uzaviran v souladu s § 222 odst. 4 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi jeden
stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto dodatku ma pravni silu originalu.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto dodatku a prohlasuji, ze si tento dodatek
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precetly, s jeho obsahem souhlasi, Ze dodatek byl sepsan na zaklad¢ pravdivych udajt, z jejich
pravé a svobodné ville a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji svym podpisem ¢i podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt idajii potvrzuje, Ze objednatel jako spravce udaji
splnil vi¢i nému informacni povinnost ve smyslu ust. § 11 zakona ¢. 101/2000 Sb., 0 ochrané
osobnich udajt, ve znéni pozdejsich predpist, tykajici se zejména rozsahu, tcelu, zptisobu, mista
provadéni zpracovani osobnich dat subjektu idaji a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osob¢
jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich udaju.
Souhlas se zpracovanim osobnich udajii je dobrovolny a zhotovitel jej mtize kdykoliv zcela nebo
z Casti odvolat. V piipadé odvolani souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadale osobni udaje
zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni udaje zhotovitele pro ucely, ke
kterym podle zdkona nepotiebuje souhlas zhotovitele.

7. Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozd¢jsich predpist, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouveé byly
splnény ze strany statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zdkonem ¢. 128/2000 Sb. ¢i jinymi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé piedchoziho zvetejnéni,
schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

V.
Nedilnou soucast tohoto Dodatku ¢.2 tvofi jako pfiloha tohoto dodatku:
¢.1: Usneseni RM
¢.2: Pozadavek zhotovitele na zménu

¢.3: Ocenéni ke zméné

V Karlovych Varech, dne

Statutarni Mésto Karlovy Vary EUROVIACS, as.

zastoupeno zastoupena

Ing. Petrem Kulhdnkem Ing. Josefem Kralem
primatorem meésta feditelem zavodu Karlovy Vary

na zékladé¢ plné moci
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