

Statutární město Karlovy Vary

a

PSG Construction a.s.

D O D A T E K č. 4
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2017-00030/ORI

ze dne 10. 7. 2017

KARLOVY VARY 2018

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických:

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PSG Construction a.s.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ 765 02

IČO: 050 42 020

DIČ: CZ05042020

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních:

Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva

zastoupeno ve věcech technických:

Ing. Martinem Vaňáčem, výrobním ředitelem

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

společně též jako „smluvní strany“

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 4
S M L O U V Y O D Í L O**

č. 2017-00030/ORI

(dále i pouze „Smlouva“)

ze dne 10. 7. 2017

A.

1. Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.4.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XXII. odst. 22.6. a čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2017 dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 72.734.896,59 Kč (slovy: sedmdesát dva milionů sedm set třicet čtyři tisíc osm set devadesát šest korun a padesát devět haléřů) bez DPH, DPH 15 % tj. 10.910.234,50 Kč (slovy: deset milionů devět set deset tisíc dvě stě třicet čtyři korun a padesát haléřů), DPH 21 % 0,00 Kč (slovy: nula). Cena za provedení díla je včetně DPH 83.645.131,08 Kč (slovy: osmdesát tři milionů šest set čtyřicetpět tisíc sto třicet jedna korun a osm haléřů) (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu za provedení díla je možno překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě a dodatcích. Podrobná kalkulace celkové ceny za provedení díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

B.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku, je zcela v souladu s ustanovením § 222 - *změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku* dle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a uzavřením dodatku nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2017-00030/ORI ze dne 10. 7. 2017.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Změnové listy č. 8 -14

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 16.10.2018

V Karlových Varech, dne 25.10.2018

V Otrokovicích dne 16.10.2018

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

PSG Construction a.s.
Ing. Juraj Surovič
předseda představenstva