

**Usnesení č. RM/1643/10/18****z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.10.2018****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu - I. etapa“ – Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

vzala na vědomí informaci ohledně smluvní pokuty ve výši 213.749,75 Kč, která bude společnosti KV Realinvest s.r.o. zaslána za nedodržení termínu dokončení díla,

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.60 zvyšuje cena díla o částku 553.080,94 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.907.018,94 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2017-00031/ORI ze dne 10.7.2017, v předloženém znění.

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic