



**Usnesení č. RM/1929/12/18**  
**z 7. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 18.12.2018**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu - II. etapa“ -  
Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**sloučila** hlasování v bodech č. 27 až 31 a

**schválila** usnesení v bodech č. 27 až 31 v předloženém znění a

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – II. etapa“, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 115.325,04 Kč bez DPH (dle skutečného provedení stavby – Změnové listy č. 1 až č. 11) na konečnou cenu díla ve výši 3.396.875,96 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Říedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic