Statutarni mésto Karlovy Vary

d

SMP CZ, a.s.

DODATEK &. 2
SMLOUVY ODiLO

(zménové listy)
¢. smlouvy objednatele 2017-00028/0ORI
¢. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170027

ze dne 16.6.2017
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DNESNiHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

se sidlem: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 00 25 46 57

bankovni spojeni: vymazano za ucelem zverejnéni v RS

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Ing. FrantiSkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technicky dozor stavebnika: odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary, Ing. FrantiSek
Kocourek

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel”)

a
SMP CZ, a.s.
se sidlem: Vyskocilova 1566, 140 00 Praha 4
ICo: 27195147
DIC: CZ 27195147
bankovni spojeni: vymazano za Ucelem zvefejnéni v RS
zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Jan Jech, mistopfedseda predstavenstva
Ing. Jan Freudl, ¢len pfedstavenstva a vyrobni feditel
zastoupena ve vécech technickych: Vaclav VIcek, reditel zavodu severozapad

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,zhotovitel”)

(oba ddle tézZ jako ,,smluvni strany”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 16.6.2017 uzaviena smlouva o dilo ¢. 2017 — 00028/0RI (dale
jen ,Smlouva“), jejimz predmétem je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku Il. Smlouvy - stavebni prace oznacené jako ,Karlovy Vary —
rekonstrukce mostu a lavky v ulici Kpt. Jarose”; a

(B) Pri provadéni dila se zastupci zhotovitele a objednatele dohodli na zménach dila, na jejichz zakladé se méni
ustanoveni Smlouvy; a

(C) Rada mésta Karlovy Vary schvdlila na svém jednani dne 26.2.2019 uzavieni tohoto Dodatku €. 2 ke Smlouvé,

dohodly se smluvni strany, ve smyslu ustanoveni zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obdanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,obcéansky zakonik“), na uzavieni tohoto

DODATKU ¢. 2
SMLOUVY O DiLO
¢. smlouvy objednatele: 2017-00028/O0RI
¢. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170027
ze dne 16.6.2017
(dale jen ,Dodatek ¢. 2)
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Tento Dodatek €. 2 je uzavien v souladu s ustanovenim ¢l. V. odst. 5.5. a €l. XXII. odst. 22.4. Smlouvy na zakladé
PoZadavkll zhotovitele na zménu €. 1 — €. 3 a pfislusnych Ocenéni ke zméné ¢. 1 — ¢. 3. Pozadavky zhotovitele na
zménu a pfislusna Ocenéni ke zméné zhotovitel radné predloZil objednateli a ten je radné odsouhlasil. PoZzadavky
zhotovitele na zménu ¢. 1 — €. 3 a pfislusna Ocenéni ke zméné ¢. 1 — €. 3 jsou jako zménové listy ¢.1 — €. 3
pfilohou €. 2 Dodatku ¢.2.

V pfipadé zmény zdvazku dle Dodatku €. 2 je postupovano vsouladu s ustanovenim & 222 odst. 4 zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich prepist, a v souladu s ¢l. Il. Smlouvy.

1. Na zakladé vyse uvedeného se smluvni strany navzajem dohodly, Ze ptivodni znéni €lanku V. Cena a zplsob
plnéni, odstavec 5.1. Smlouvy, se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

5.1.

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, v celkové vysi:

5682 962,26 K¢ bez DPH,
tj. 6 876 384,33 KC vc. DPH (tj. ,,Cena“ za provedeni dila)

Cena dila v jednotlivych polozkdch i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich praci, doddvek
a sluzeb s vykazem vymér (viz pfiloha €. 4, kterd tvofi nedilnou soucast této smlouvy) a v jednotlivych
Ocenéni ke zméné ¢. 1 —¢. 3, které jsou jako pfiloha €. 2 nedilnou soucasti Dodatku €. 2.

Tato cena je cenou nejvyse pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu nebo jednotkové ceny
je mozno prekrocit jen za podminek stanovenych v této Smlouvé. Podrobna kalkulace celkové ceny dila
véetné jednotkovych cen je uvedena v priloze €. 4 této smlouvy a v pfiloze ¢. 2 Dodatku ¢. 2.

2. Smluvni strany se zaroven dohodly na nasledujicim doplnéni ¢lanku V. Cena a zpUsob plnéni Smlouvy
o novy odstavec 5.12. nasledujiciho znéni:

5.12.

Objednatel uplatni na zhotovitelem vyfakturované celkové cené dila pozastavku ve vysi 480 000,- K¢.
Uvedenou pozastavku objednatel pfevede na svij ucet ¢. 1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank
a.s., pobocka Karlovy Vary, v den Uhrady zavérecné faktury za dilo. Smluvni strany se dohodly, Ze tento
prevod ve svém Ucetnictvi zaeviduji jako neuhrazenou ¢ast faktury. Tato pozastdvka bude objednatelem
uvolnéna do 7 dni od podpisu nasledujiciho dodatku ke Smlouvé, ktery bude resit funkénost a Zivotnost
mostu dle ustanoveni €l. X. odstavce 10.10 Smlouvy, ktery se do Smlouvy doplfiuje timto Dodatkem €. 2.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim doplnéni ¢lanku X. Podminky provadéni dila o nové odstavce
10.9. 2 10.10. Smlouvy:

10.9. Zhotovitel bude provadét na své naklady pravidelné sledovani prihybu nosné konstrukce v mési¢nich

intervalech v mistech a bodech, ve kterych byl sledovan doposud, pfipadné v dalSich bodech na zakladé
doporuceni autora statického prepoctu. Méreni budou pravidelné vyhodnocovéna a vysledky zasilany
zadavateli a autoru statického prepoctu k posouzeni. V pfipadé rizikového chovani konstrukce budou
navrzena ze strany zhotovitele potfebna opatreni.

10.10. VSsechna méreni budou vyhodnocena v prosinci 2019 a na zakladé vysledkd hodnoceni navrhne

zhotovitel takova opatreni, kterd uvedou ndasledné most do stavu funkcnosti a Zivotnosti dle podminek
Smlouvy a kterd umozni kolaudaci mostu. Tato opatfeni po odsouhlaseni v roce 2020 na své naklady
provede zhotovitel. Detaily realizace, pripadné Upravy Ci opravy nosné konstrukce mostu budou
predmétem dodatku Smlouvy.
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V.
Smluvni strany se dale dohodly na nasledujici tpravé ¢lanku XI. Zaruka za jakost a zkousky dila, odstavec 11.1.
Smiouvy:

11.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace a soupisli stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, obecné zavaznych pravnich
predpisd, CsN, €N, EN, pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce 60 mésict (slovy: Sedesat mésicll) ode
dne radného predani dila zhotovitelem vyjma ¢asti dila — ocelobetonovd nosna konstrukce. Na cast dila
ocelobetonova nosna konstrukce poskytuje zhotovitel objednateli zaruku za jakost dila, a to pocinaje
predanim dila a kon¢i 60 mésicl (slovy: Sedesat mésicl) ode dne Ffadného zkolaudovani dila. PFesnym
terminem se rozumi datum nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

Ostatni ustanoveni Smlouvy plati beze zmény.

VI.
1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze tento dodatek vyzaduje uverejnéni v registru smluv podle zakona
¢.340/2015 Sb., o registru smluv, v U¢inném znéni, a s timto uvefejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do
registru smluv zajisti objednatel neprodlené po podpisu dodatku. Objednatel se soucasné zavazuje
informovat zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zasle zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv
o uverejnéni smlouvy bez zbyteéného odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popt. jiz v prdvodnim
formulafi vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky zhotovitele (v takovém pfipadé potvrzeni od
spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi obé smluvni strany zarover).

3. Tento dodatek je uzaviran v souladu s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel obdrZi jeden stejnopis.
KaZdé vyhotoveni tohoto dodatku ma prdvni silu originalu.

5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt Udajd potvrzuje, Ze objednatel jako spravce udajl splnil
vicéi nému informacni povinnost ve smyslu ust. § 11 zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaja, ve
znéni pozdéjsich predpisd, a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, tykajici se
zejména rozsahu, ucelu, zplsobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat subjektu Gdaji a moZnosti
nakladani s nimi, jakoZz i osobé jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se
zpracovanim osobnich (dajl. Souhlas se zpracovanim osobnich Udajd je dobrovolny a zhotovitel jej mizZe
kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat. V pfipadé odvoldni souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude naddle
osobni Udaje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni Gdaje zhotovitele pro ucely, ke
kterym podle zdkona nepotrebuje souhlas zhotovitele.

6. Statutdrni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjsich predpisu, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsaZenych v tomto dodatku byly splnény ze strany
statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢&. 128/2000 Sb. ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zverejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou

obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

7. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto dodatku a prohlasuji, Ze si tento dodatek precetly, s jeho
obsahem souhlasi, Ze dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych Udajl, z jejich pravé a svobodné vile
a nebyl uzavren v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem ¢i
podpisem svého opravnéného zastupce.
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8. Nedilnou soucast tohoto Dodatku €. 2 tvofi jako jeho pfilohy:
Ptiloha ¢. 1: Vypis z Usneseni RM ze dne 26.2.2019
Ptiloha €. 2: Zménové listy ¢. 1 az €. 3
Ptiloha ¢. 3: Zapis z jednani ze dne 20. zari 2018

V Karlovych Varech dne: 29.3.2019 V Praze dne: 26.3.2019

Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA, Ing. Jan Jech

primatorka mésta Mistopredseda predstavenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl, ¢len predstavenstva a vyrobni
reditel
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