

**Usnesení č. RM/900/7/19****z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.07.2019****Věc: Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“ - Dodatek č.8**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností PSG Construction a.s., IČ: 05042020, Otrokovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“, na základě kterého se dle Změnových listů č.43 až č.60 zvyšuje cena díla o částku 1.512.797,15 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 77.384.323,99 Kč bez DPH a zároveň se posouvá termín dokončení všech zbývajících stavebních prací a protokolárního předání řádně provedeného díla z 15.7.2019 do 15.8.2019, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.8 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2017-00030/ORI ze dne 10.7.2017, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic