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 Statutární město Karlovy Vary 
 

a 
 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

 DODATEK č. 1 
S M L O U V Y   O  D Í L O    

(změnové listy č.01 až č.06) 
č. smlouvy objednatele 2019-00015/ORI  

č. smlouvy zhotovitele: 13/19-19101    
 

ze dne 20.3.2019 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO:   00 25 46 57 
bankovní spojení: vymazáno za účelem zveřejnění v registru smluv 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města   
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic 
 
technický dozor stavebníka: TOMAN engineering, s.r.o., IČO: 05849071 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
se sídlem:     Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201 
IČO:      445 64 287 
DIČ:      CZ44564287 
bankovní spojení: č.ú.:  vymazáno za účelem zveřejnění v registru smluv 
zastoupena ve věcech smluvních:    Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek,  jednatelé 
zastoupena ve věcech technických:   Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 

 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 20.3.2019 uzavřena smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 

2019 – 00015/ORI, č. smlouvy zhotovitele 13/19-19101  (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. 
Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary – Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu“; a 

 
(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění 

ustanovení Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 8.10.2019 uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, 
 
dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na uzavření tohoto 

 
 
 
 

DODATKU č. 1 
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy objednatele 2019-00015/ORI  
č. smlouvy zhotovitele: 13/19-19101    

ze dne 20.3.2019 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 
Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.5. a čl. XXII. odst. 22.4. Smlouvy na základě 
Požadavků zhotovitele na změnu č. 01 – č. 06 a příslušných Ocenění ke změně č. 01 – č. 06. Požadavky zhotovitele 
na změnu a příslušná Ocenění ke změně zhotovitel řádně předložil objednateli a ten je řádně schválil. Požadavky 
zhotovitele na změnu č. 01 – č. 06 a příslušná Ocenění ke změně č. 01 – č. 06 jsou jako změnové listy č. 01 – č. 06 
přílohou č. 2 Dodatku č.1. 
 
V případě změny závazku dle Dodatku č. 1 je postupováno v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu s čl. II. Smlouvy. 
 
 

II. 
1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. Cena a způsob 

plnění, odstavec 5.1. Smlouvy, se ruší a jeho nové znění je následující:  
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 
 

6 554 295,79 Kč bez DPH, (slovy: Šestmilonů Pětsetpadesátčtyřitisíc Dvěstědevadesátpět 79/100 korun 
českých), tj. 7 930 697,91 Kč vč. DPH (slovy: Sedmmilionů Devětsettřicettisíc Šestsetdevadesátsedm 
91/100 korun českých), tj. Cena za provedení díla. 

 
Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy).  

 
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny 
je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla 
včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4 
 

 
III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy platí beze změny. 
 
 

IV. 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do 
registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje 
informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv 
o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 
 
5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil 

vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat 
subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto 
dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný 
a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, 
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objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje 
zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 
 

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany 
statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či 
podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
8. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jako jeho přílohy:  

Příloha č. 1: Výpis z Usnesení RM ze dne 8.10.2019 
Příloha č. 2: Změnové listy č. 01 až č. 06 

 
 

V Karlových Varech dne: 21.10.2019   V Litoměřicích dne: 16.10.2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________ 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA 

primátorka města 

 
 

_________________________ 
Josef Vaňousek, jednatel 

 
 


