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Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, 
Hynaisova a náměstí Svobody 

 
 
 
 

____________________________________________________ 

 

 DODATEK č. 2 
S M L O U V Y   O  D Í L O    

číslo objednatele 2019-00009/ORI     
číslo zhotovitele S21-19-1133     

 
ze dne 6.2.2019               

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 
 

a 
 

ALGON, a.s. 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Statutární město Karlovy Vary 
sídlo:     Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO:      00254657 
DIČ:                                                         CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:   
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:  DSengineering PLUS, a.s., IČO: 27955834, K Hájům 10, 155 00 Praha 5 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
ALGON, a.s. 
se sídlem:    Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 
IČO:     28420403 
DIČ:     CZ28420403 
bankovní spojení: č. ú.:   
zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
zastoupena ve věcech technických: Janem Benkou, příprava DaIS, tel.: 725 052 003 
                                                                       Michaelem Kostrounem, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 012 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6.2.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 

objednatele 2019-00009/ORI a číslo smlouvy zhotovitele S21-19-1133 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary, 
Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“; a 
 

(B) při provádění díla došlo k nálezu historické dlažby, přičemž dle požadavku NPÚ Loket dojde k 
jejich zpětnému využití na stavbě, se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách 
závazku vyplývajícího ze Smlouvy v souladu s vydaným Vyjádřením NPÚ Loket (NPÚ- 
342/651/2015) ze dne 13.2.2015 , což bude mít za následek prodloužení doby realizace díla 
v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, na jejichž základě se 
mění znění Smlouvy; a zároveň se smluvní strany dohodly na způsobu rekonstrukce 6. etapy – 
ulice Moravská, která bude provedena formou částečného uzavření komunikace, a bude 
probíhat po jednotlivých dílčích úsecích (úsek bude realizován po podélných částech – 
parkoviště – chodník), a to v souladu s čl. 4.7. zásad organizace výstavby v etapě 6 a v souladu 
s čl. 3.5. Smlouvy a sdělení zhotovitele ze dne 27.9.2019 (km 0.460 – 0,370 varianta 3; a 
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(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 30. jednání dne 31.10.2019 uzavření tohoto Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě, 

 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 

DODATKU č. 2 
 

S M L O U V Y   O   D Í L O 
číslo objednatele 2019-00009/ORI     

číslo zhotovitele S21-19-1133  
ze dne 6.2.2019 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
 

I. 
1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:  

 a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, 
Hynaisova a náměstí Svobody“ se zavázal v čl. III. odst. 3.1., řádně provést dílo a 
protokolárně ho předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 31.10.2019. 

 
b) Zhotovitel písemně požádal dne 10.10.2019 o prodloužení termínu dokončení díla do  

25.4.2020, a to z důvodu  nálezu historické dlažby a v souladu s Vyjádřením NPÚ Loket (NPÚ- 
342/651/2015) ze dne 13.2.2015, což bude mít následek v podobě prodloužení doby 
realizace díla v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 
3.6.; 3.7. Smlouvy). 

 
c)  Objednatel písemně požádal dne 1.10.2019 o provedení rekonstrukce etapy 6. formou 

částečné uzavírky komunikace, což bylo učiněno v souladu s čl. 4.7. zásad organizace výstavby 
v etapě 6. 

 

 
II. 

2.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 Smlouvy, v souladu s čl. 3.5.; 3.6.; 3.7. Smlouvy, a 
s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že původní 
znění článku III odst. 3.1 Smlouvy ze dne 6.2.2019, které zní: 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě 
nejpozději do 31.10.2019. Lhůta realizace veřejné zakázky je od 4.3.2019 do 31.10.2019. 
Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění: 
a) předání staveniště: nejpozději do: 4.3.2019 
b) zahájení stavebních prací: 4.3.2019 
c) dokončení stavebních prací: do 30.10.2019 
d) předání a převzetí stavby: do 31.10.2019 
e) počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla 
 

se ruší a jeho nové znění je následující:  
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě 
nejpozději do 31.10.2019  etapy 2-4. Lhůta realizace veřejné zakázky – část etapy 1 a celé 
etapy 5 a 6 je od 4.3.2019 do 25.4.2020. 
Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění: 
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a) předání staveniště: nejpozději do: 4.3.2019 
b) zahájení stavebních prací: 4.3.2019 
c) dokončení stavebních prací: do 25.4.2020 
d) předání a převzetí stavby: do 25.4.2020 
e) počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 

 
Zhotovitel se zavazuje provést rekonstrukci 6. etapy formou částečného uzavření komunikace, a 
to po jednotlivých dílčích úsecích, které budou zhotovitelem navrženy a objednatelem písemně 
schváleny v souladu s čl. 3.5. Smlouvy. 

 

 

III. 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny. 

 
 
 

IV. 

4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 
podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení 
registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku 
č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
4.3 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ. 
 
4.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 má právní sílu originálu. 
 
4.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 2 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako 

správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se 
zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a 
možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto 
Dodatku č. 2 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání 
souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak 
bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona 
nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 
4.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 31.10.2019 
č. 2: Vyjádření NPÚ Loket (NPÚ- 342/651/2015) ze dne 13.2.2015 
č. 3: Pokyn objednatele ze dne 1.10.2019 
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4.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 
byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či 
jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního 
jednání. 

 
4.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si tento Dodatek 

č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

                                                      
V Karlových Varech, dne  18.11.2019                 Praze, dne  18.11.2019 
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary     ALGON, a.s. 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA    Petr Študlar 
primátorka města      předseda představenstva 


