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Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   

 č. 2019-00046/ORI 
 

ze dne 2.9.2019 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A R L O V Y  V A R Y  2 0 2 0  
 

 
Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci Operační program 

IROP, výzva řídicího orgánu č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ 

Opatření IPRÚKV A2.1  
Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu 

vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní 
mobility obyvatel 

č. projektu (bude doplněno po přidělení) 
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:      PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, Praha 
 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
EUROVIA CS, a.s. 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
bankovní spojení: č.ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné 

moci 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek 
zastoupeno ve věcech stavby:  Jan Talaš, hlavní stavbyvedoucí 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 2.9.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 

objednatele 2019-00046/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. 
Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - 
Plynárenská (Tuhnická) lávka“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 

22.7.2020 pod bodem č. RM/911/7/20 jednání 
 
 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 

 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
S M L O U V Y   O  D Í L O 

 č. 2019-00046/ORI 
ze dne 2.9.2019 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 

1.1 Smluvní strany společně konstatují, že:  

 

 a) Zhotovitel se v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - 

Plynárenská (Tuhnická) lávka“  zavázal v čl. III. odst. 3.1., řádně provést dílo a protokolárně 

ho předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 17 týdnů ode dne uzavření Smlouvy. 

 

b) Zhotovitel písemně požádal dne 25.5.2020, v souladu s čl. III. odst. 3.6. o posunutí termínu 

dokončení díla do 11.9.2020, a to z těchto důvodů : 

-  přerušení prací z důvodu porušení vojenského kabelu, který nebyl zakreslen v PDPS, 

-  přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek (práce v blízkosti řeky), 

- přerušení prací z důvodu nevyjasněného způsobu založení cyklostezky a opěrné zdi po 

odkrytí nevhodných podkladních vrstev. 

  

       
II. 

2.1  Na základě ustanovení čl. II. odst. 2.8. a čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy, v souladu s čl. III. odst. 
3.6. Smlouvy, v souladu s § 222 odst.6) ZZVZ a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto 
Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, které zní: 

 
„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli do 17 týdnů ode dne 

uzavření smlouvy o dílo.“ 
 
se ruší a jeho nové znění je následující:  
 
„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do 11.9.2020.“ 

 
 

III. 
3.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy, v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy 

a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že původní 
znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní: 

 
„5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo 

nebude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu 
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude zhotovitel fakturovat včetně vyčíslené DPH. Smluvní strany se dohodly na 
ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 9.830.162,93 Kč (slovy: 
devětmilionůosmsettřicettisícjednostošedesátdva korun devadesáttři haléřů bez DPH (dále 
jen „Cena za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu 
provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, 
která je externí přílohou této smlouvy.“ 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  

 
„5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo 

nebude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu 
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude zhotovitel fakturovat včetně vyčíslené DPH. Smluvní strany se dohodly na 
ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 10.915.983,76 Kč (slovy: 
desetmilionů devětsetpatnácttisícdevětsetosmdesáttřikorun sedmdesátšest haléřů bez 
DPH (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou 
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dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v 
této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce 
zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy a ve Změnovém listu č. 1, který je 
přílohou dodatku č.1 této smlouvy.“ 

 
 

IV. 
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 

 
 

V. 
5.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 
podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení 
registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku 
č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
5.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ. 
 
5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 
 
5.5 Podpisem této smlouvy osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat jako subjekt 

údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací 
povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, 
způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, 
jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat 
podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. 
V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel 
tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 
5.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 22.7.2020 
č. 2: Změnový list č. 1 
č. 3: Žádost zhotovitele - termín 

 
5.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 
byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či 
jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního 
jednání. 

 
5.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek 

č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného 
zástupce. 
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V Karlových Varech, dne 24.7.2020           V Karlových Varech, dne 24.7.2020 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _________________________ 
Statutární město Karlovy Vary EUROVIA CS, a.s. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. zastoupena Michalem Sakařem 
primátorkou města  ředitelem závodu Karlovy Vary,

 na základě plné moci 
 
objednatel zhotovitel 
 
 
 
 


