FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném rozsahu:
Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.4 zadávací dokumentace]
1. Příjmení:
2. Jméno:				
3. Roky odborné praxe:
4. Autorizace/jiný doklad:
5. Zakázka podle čl. 4.4 zadávací dokumentace:
	Název zakázky / Popis stavebních prací odpovídající čl. 4.4 zadávací dokumentace
	Objednatel, dodavatel a místo plnění
	Popis činnosti odborného personálu na zakázce
	Finanční objem stavebních prací

	
	
	
	


6. Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ[footnoteRef:1]  [1:  Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při předložení prosté kopie v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.
Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.] 








PŘÍLOHA K NABÍDCE
[Pozn. pro účastníka: Modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny účastníkem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]
Název díla: Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	[bude doplněno]

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4	, 1.3
	„SDRUŽENÍ – Správce stavby – Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“
DS engineering PLUS, a.s., IČO: 279 55 834
K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5
Contract management, a.s., IČO: 053 06 035
Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4

	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	[Účastník doplní hodnotu, kterou uvedl v nabídce v rámci kritéria hodnocení „Doba pro uvedení stavby do provozu v týdnech“ zvětšenou o 30 týdnů.]  

	Doba pro uvedení stavby do provozu
	1.1.3.10
	Max. 52 týdnů, min. 35 týdnů [bude doplněno ze strany dodavatele v souladu s hodnotícím kritériem] včetně zimní technologické přestávky, počítáno od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací

	Záruční doba
	1.1.3.7
	Záruční doba činí  60 měsíců pro objekty pozemních komunikací (objektová řada 100) a mostní objekty a zdi (objektová řady 200) s výjimkou:
(i) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení/ prací na objektech řady 100 a 200, pro něž je v Technických kvalitativních podmínkách (TKP) uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců,
(ii) Záruční doba pro VDZ - provedení barvou 24 měsíců, pro VDZ plast 36 měsíců.

	Sekce
	1.1.5.6
	Nepoužije se.

	Dílo
	1.1.5.8
	Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu


	Elektronické přenosové systémy
	1.3
	Datové schránky

	Rozhodné právo
	1.4
	Právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 

	Bankovní záruka za provedení Díla
	4.2.1
	5 % Přijaté smluvní částky (včetně DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě

	Bankovní záruka za odstranění vad Díla
	4.2.2
	5 % Přijaté smluvní částky (včetně DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.27 a)
	Za porušení ustanovení o určení, povinnostech či změně Podzhotovitelů a povinností Zhotovitele vůči Objednateli dle Pod-článku 4.4
50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	
	 

	
	4.27 c)
	Za porušení povinnosti Zhotovitele zajištění kvalifikace osob účastných na provádění díla dle Pod-článku 6.9
50.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 a dále za porušení povinnosti Zhotovitele daných v posledních čtyřech odstavcích Pod-článku 6.9 
50.000 Kč za každé jednotlivé porušení zvlášť, a to i opakovaně 

	
	4.27 d)
	Za nedodržení Doby pro dokončení Díla v době pro dokončení Díla danou v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 a)
50.000 Kč za každý den prodlení až do řádného dokončení Díla 

	
	4.27 e)
	Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu danou v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 a)
200.000 Kč za každý započatý den prodlení až do uvedení Díla do provozu 

	
	4.27 f)
	Za prodlení zhotovitele s  dokončením prací, neodstraněním vad nebo poškození  dle Pod-článku 11.1 
20.000 Kč za každý den prodlení a každé jednotlivé porušení povinností, od data nebo lhůty dané v čl. 11.4,  až do dokončení prací, odstranění vady či poškození

	
	4.27 g)
	Za prodlení Zhotovitele předložit správci stavby Harmonogram  dle Pod-článku 8.3
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení 

	
	4.27 h)
	Za každé porušení povinnosti Zhotovitele zabezpečit Dílo po dobu přerušení stavby dle Pod-článku 8.8
20.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti

	
	4.27 i)
	Za porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění a pojistné limity dle ustanovení Pod-článku 18 
50.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti

	
	4.27 j)
	Za porušení povinnosti Zhotovitele nepostoupit nebo nezatížit pohledávky související s prováděním Díla dle Pod-článku 1.7
100.000 Kč za každé zjištěné porušení zvlášť 

	
	4.27 k)
	Za porušení povinnosti Zhotovitele  vést stavební deník, záznamy o stavbě, včetně obsahových náležitostí  odpovídající právním předpisům, Smlouvě a Požadavkům Objednatele podle Pod-článku 1.1.1.11, a/nebo Pod-článku 1.8
50.000 Kč  za každé zjištěné porušení

	
	4.27 l)
	Za porušení povinnosti Zhotovitele předat Správci stavby zprávu o postupu prací na Díle dle Pod-článku 4.21
20.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť i opakovaně.  

	
	4.27 m)
	Za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost koordinátoru BOZP a/nebo porušení podmínek daných koordinátorem BOZP podle Pod-článku 6.7
20.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť i opakovaně

	
	4.27 n)
	Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit, aby každá osoba, která se podílí na provádění díla, na výzvu prokázala odbornou, zdravotní, kvalifikační či jinou požadovanou způsobilost podle Pod-článku 6.9  
20.000 Kč za každé zjištěné porušení či marnou výzvu zvlášť i opakovaně

	
	4.27 o)
	Personál zhotovitele nebo poddodavatele podílející se na provedení díla se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, návykových látek,  a/nebo pokud bude taková zkouška pozitivní, dle Pod-článku 4.30 
10.000 Kč za každé zjištěné porušení či za každý pozitivní výsledek zvlášť 

	
	4.27 p)
	Zhotovitel poruší povinnost a je v prodlení s převzetím dle Pod-článku 2.1 nebo vyklizením staveniště dle Pod-článku 4.23
10.000 Kč za každý, i započatý den prodlení

	
	4.27 q)
	Zhotovitel poruší povinnost a je v prodlení s předáním dokumentů souvisejících s předáním díla dle Pod-článku 7.9
10.000 Kč za každý, i započatý den prodlení

	
	4.27 r)
	Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za odstranění vad Díla dle Pod-článku 4.2.2
100.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť

	
	4.27 s)
	Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v Pokynech objednatele pod čl. 9.1., nevhazovat stavební suť do řeky
50.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.27
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Definice “Jmenovaného podzhotovitele”
	4.5
	Nepoužije se. 

	Doba pro oznámení o chybách, nedostatcích nebo vadách 
	5.1
	Oznámení do 30 dnů od Data zahájení prací.  

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.

	Procento Podmíněných obnosů
	13.5.(b) (ii)
	Nepoužije se.

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Použije se Pod-článek 13.8.1.

	Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8.2
	Pro výpočet násobitele Pn se použije:
Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná Českým statistickým úřadem na: https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr

	Návrh na zlepšení
	13.2 
	Vypuštěno bez náhrady.

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	14.6
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.2
	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se.





PŘÍLOHA K NABÍDCE 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o cenovém projednání, kterého se Variace týká. 
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu. 
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 


Paré č.
1
2
3
4
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
jméno
datum
podpis
jméno
datum
podpis
jméno
datum
podpis
jméno
datum
podpis
jméno
datum
podpis

Projektant (autorský dozor)
Změnový list (součást Přílohy k nabídce)
Číslo SO/PS 
/  
/
 číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo ZBV:
1, 2, 3, 4 a 5 
 
[doplňte dle potřeby]

Zhotovitel



Popis Změny:
Iniciátor změny: 
[doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Příjemce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 
[doplňte!!!]
 (dále jen Smlouva): 
Zhotovitel:  
[doplňte]
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Projektant



Supervize

Zhotovitel






Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 
záporných 
a Změn kladných 
c
elkem
0,00
Cena navrhovaný
ch Změn 
kladných



Číslo paré:
Objednatel 
(Oprávněná osoba 
objednatele 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)



Supervize
Správce stavby
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 
ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny 
dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.





Cena navrhovaných Změn 
záporných 




FORMULÁŘ 2.2.2.
SEZNAM POSKYTNUTÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že poskytnul dále uvedené stavební práce ve smyslu požadavků na kvalifikaci dle čl. 4.3 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:
	Název zakázky /
Druh prací
(vypovídající stručný popis prací)
	Finanční objem stavby[footnoteRef:2] [2:  Jedná se o stavební práce ve smyslu čl. 4.3 zadávací dokumentace.] 

v Kč nebo ekvivalentu Kč a procentuální podíl dodavatele na realizaci stavby vlastními kapacitami
	Doba plnění dle Smlouvy o dílo
	Datum zahájení
prací
	Datum dokončení či uvedení do provozu
	Objednatel[footnoteRef:3] [3:  Objednatelem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba objednatele, s níž je dodavatel ve smluvním vztahu na provedení příslušných stavebních prací.] 


	Investor[footnoteRef:4] a místo stavby [4:  Investorem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba, pro niž se stavební práce prováděly. ] 

	Potvrzení o provedení díla (před. protokol) vydáno?
Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) / Ne

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Přílohy[footnoteRef:5]:  [5:  Pozn. pro dodavatele: Pro prokázání kvalifikace v rámci nabídky je postačující kopie dokumentů.] 

Osvědčení objednatelů dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ[footnoteRef:6]  [6:  Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při předložení prosté kopie v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.
Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.] 




