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1 ÚVOD 

Tento dokument popisuje změny v PDPS oproti čistopisu verze 10/2020 (dále jen původní 
PDPS).  

Změny byly provedeny na základě nových poznatků vzešlých z posouzení stavby z hle-
diska preventivní ochrany přírodních léčivých zdrojů (Hydrogeologické posouzení). Další přílohy 
přiložené k tomuto dokumentu jsou upravené a doplněné o změny uvedené v tomto dokumentu. 

Shrnutí změn: 

- Změna délky mikropilot a na základě hydrogeologického posouzení. 
- Nutnost zřízení hydrogeologického dozoru na základě hydrogeologického posouzení. 

 

1.1 Seznam příloh: 

- Posouzení projektové dokumentace rekonstrukce mostu přes Teplou v Karlových Varech, 
Slovenská ulice z hlediska preventivní ochrany přírodních léčivých zdrojů; RNDr. Tomáš Vy-
lita, Ph.D.; listopad 2020. 

- Upravená příloha PDPS - D.3 SO 201 - Rekonstrukce mostu u letního kina M21, příloha č. 4  
- Podélný řez. 

- Upravená příloha PDPS - D.3 SO 201 - Rekonstrukce mostu u letního kina M21, příloha č. 8  
- Výkres výkopů. 

- Upravená příloha PDPS - E – Rozpočet  
- Upravená příloha PDPS - E – Výkaz Výměr  

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Označení stavby 

Název stavby:  Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba 

Název mostu:  Most u letního kina M21 

Kraj:   Karlovarský kraj 

Okres:   Karlovy Vary 

Obec:   Karlovy Vary [554961] 

Katastrální území: Karlovy Vary [663433] 

Investor, objednatel stavby 

Název investora: Statutární město Karlovy Vary 

Adresa:  Moskevská 2035/21, Karlovy Vary,  

IČO:   002 54 657   

DIČ:   CZ00254657 

Uvažovaný správce: Statutární město Karlovy Vary 

Projektant 

Název:   Sagasta s.r.o. 

Adresa:  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
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IČ:   045 98 555 

DIČ:   CZ04598555 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Vít Hoznour (autorizace č. 0010310)  

Převáděná komunikace 

Pozemní komunikace: Místní obslužná 

Kategorie:   MO2 10,25/8,50/30 

Staničení komunikace km 0,000 – 0,036 531 (nové staničení ve směru Slovenská 

ulice – parkoviště) 

 

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU  

Charakteristika mostu Most o jednom poli, rozpěráková spřažená 
konstrukce, bez ložisek a dilatačních závěrů, hlubině 

založená na mikropilotách. Křídla rovnoběžná pevně 
spojená s mostní konstrukcí na straně u parkoviště, 
na straně u Slovenské ulice je opěra napojena na stá-

vající kamennou nábřežní zeď. Most je kolmý, s chod-
níkem pro pěší na levé straně. Nosná konstrukce 
z prefabrikovaných předpjatých nosníků s monolitic-

kou železobetonovou spřaženou deskou a monolitic-
kými železobetonovými koncovými příčníky. Opěry a 
základ jsou železobetonové monolitické. 

Délka přemostění 1 16,50 m 
Délka mostu 1 23,30 m 
Délka nosné konstrukce 1 18,50 m 
Rozpětí jednotlivých polí 1 17,50 m 
Šikmost mostu kolmý - 90,0° 
Volná šířka mostu 
Šířka mezi zábradlími (svodidly) 

10,25 m 
10,25 m 

Šířka průchozího prostoru 2,20 m 
Šířka nosné konstrukce 10,35 m 
Celková šířka mostu (včetně říms) 10,85 m 
Výška mostu 2 4,945 m 
Stavební výška 1,39 m (v ose mostu) 
Plocha nosné konstrukce mostu 3 18,50 x 10,35 = 191,475 m2 
Zatížení mostu Skupina 1 dle ČSN EN 1991-2 

                                                

 
1 měřeno v ose silnice 
2 rozdíl nivelet v bodě křížení nebo rozdíl mezi nejnižším bodem pod mostem a niveletou nad ní  
3 šířka nosné konstrukce × délka nosné konstrukce 
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Důležitá upozornění -- 

4 POPIS KONSTRUKCE NOVÉHO MOSTU 

Stávající konstrukce mostu včetně základových částí bude demolována a následně bude 

proveden nový most. Nový most bude mít železobetonové opěry založené na mikropilotách. 
Opěra O1 u Slovenské ulice bude bez křídel navázána na stávající kamennou nábřežní zeď. 
Opěra O2  u parkoviště bude s železobetonovými rovnoběžnými zavěšenými železobetonovými 

křídly. 

Most je kolmý, s chodníkem pro pěší na levé straně šířky 2,22 m. Most převádí místní 
komunikaci MO2 10,25/8,50/30 šířky 7,5 m. Na mostě je střechovitý sklon vozovky o sklonu 

2,5%. Niveleta vozovky je v podélném směru v konkávním oblouku se sklony 7,69% a 6,56%. 
Toto výškové vedení nivelety komunikace omezuje maximální rychlost provozu na mostě na 30 
km/h. 

Nosná konstrukce je navržena jako spřažená betonová s využitím předpjatých nosníků 
tvaru T z betonu C45/55. Nosníky budou pro tuto stavbu individuálně navrženy a vyrobeny. Délka 
nosníků bude 18,5 m. V příčném řezu mostů je použito 6 nosníků. Nosníky mají šířku 1725 mm. 

Předpokládaná výška nosníků je 900 mm, šířka žebra 600 mm. Nosná konstrukce je navržena 
na zatížení – Skupina pozemních komunikací 1, dle ČSN EN 1991-2 včetně změn. 

Nosná konstrukce je 0,815 m nad úrovní hladiny Q100. Rozměry mostního otvoru jsou 

navržené na převedení návrhového průtoku a kontrolního návrhového průtoku s dodržením mi-
nimální volné výšky dle ČSN 73 6201, kap. 12.  

5 DOPLŇUJÍCÍ PODKLADY A ODŮVODNĚNÍ ZMĚN 

Podkladem pro změny PDPS bylo „Posouzení projektové dokumentace rekonstrukce 

mostu přes Teplou v Karlových Varech, Slovenská ulice z hlediska preventivní ochrany přírod-
ních léčivých zdrojů“ (dále jen hydrogeologické posouzení). 

 

5.1 Závěry hydrogeologického posouzení stavby 

• Bodové zásahy do horninového prostředí (jako např. vrty pro mikropiloty) nesmí za-

sáhnout pod úroveň 376 m. n. m. 

 
• Kořenová část mikropilot bude provedena nízkotlakou zálivkou s maximálním injektážním 

tlakem 2,5 MPa. Kontrola celistvosti zainjektování kořenové části mikropilot bude provedena 

reinjektáží a maximální trhací tlak zálivky nepřekročí hodnotu 5 MPa. Pokud nebude při tomto  
tlaku zálivka protržena, bude injektáž ukončena. Maximální injektážní tlaky po protržení zá-
livky činí 2 MPa. 

 
• Pata zaberaněných štětovnic pro pažení výkopu nesmí zasáhnout pod úroveň 

378 m. n. m. 
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• Vrtání mikropilot, příp. realizace štětovnicové stěny bude probíhat za trvalé přítom-

nosti hydrogeologického dozoru. Výkopy a jámy budou sledovány periodickým způsobem. 
V případě zjištění elektrolytické konduktivity zastižené podzemní vody o hodnotě >1500 
µS/cm bude zajištěna základní chemická analýza této vody. V rámci hloubení vrtů budou ve 

vyhloubených stvolech a nad dny výkopů a stavebních jam proměřována koncentrace plyn-
ného CO2 v úrovni cca 0,50 m pod okolním povrchem. 

 

• Veškerá stacionární i mobilní stavební technika bude důsledně zabezpečena proti úni-

kům látek typu ropných uhlovodíků, resp. jiných látek potenciálně škodlivých vodám (ole-
jové náplně apod.), do vodoteče, do horninového prostředí či do kanalizace. 

 
6 ZMĚNY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ MOSTU 

6.1 Zakládání 

Původní návrh viz PDPS D.3 SO 201 - Rekonstrukce mostu u letního kina M21, příloha 
č. 1 Technická zpráva, kap. 4.3.3, str. 12. 

Následující část kapitoly obsahuje změny oproti původní PDPS: 

Je navrženo hlubinné založení pomocí mikropilot, u každé z opěr 10 ks ve dvou řadách 
a 2x2 ks pro křídla opěry O2 (Celkem 2x20+2x2 = 44 ks). Provedení všech mikropilot bude stejné. 

Použita bude výztužná trubka TR 108/16, mikropiloty v definitivním stavu budou délky 6,25 m, 
délka injektovaného kořene bude 5,7 m. Jakost oceli S355J0. Jsou navrženy ve dvou řadách 
osově vzdálených 1,2 m. Předpokládá se vrtání mikropilot z úrovně budoucí základové spáry, tj. 

382,50 m n.m. Pro mikropiloty se předpokládá vývrt o průměru 200 mm a následné zainjektování 
až do úrovně pod základovou spáru. Mikropiloty jsou v hlavě osazeny ocelovou roznášecí hlavicí. 
Mikropiloty jsou injektovány cementovou směsí (poměr c:v = 2,5:1), požadovaná délka kořene 

mikropiloty je 5,7 m, předpokládaný průměr kořene mikropiloty je 200 mm (vzhledem k zemi-
nám zastiženým v podloží). Kořenová část mikropilot bude provedena nízkotlakou zálivkou s 
maximálním injektážním tlakem 2,5 MPa. Kontrola celistvosti zainjektování kořenové části mi-

kropilot bude provedena reinjektáží a maximální trhací tlak zálivky nepřekročí hodnotu 5 MPa. 
Pokud nebude při tomto tlaku zálivka protržena, bude injektáž ukončena. Maximální injektážní 
tlaky po protržení zálivky činí 2 MPa. Na straně OP1 se předpokládá vetknutí do horninového 

podloží třídy R6-R5 do hloubky 2 m. Na straně OP2 se předpokládá vetknutí do horninového 
podloží třídy R6-R5 do hloubky 1,4 m. V případě, že skutečná úroveň horninového podloží bude 
o více než 0,5 m hlouběji (tj. hloubka vetknutí do horninového podloží bude o více než 0,5 menší), 

musí být provedení založení staticky ověřeno na zjištěné skutečné geologické podmínky. Veš-
keré další změny v délce mikropilot musí být ověřeny statickým výpočtem a schváleny hydroge-
ologickým dozorem stavby. 

Zhotovení mikropilot se předpokládá malou lehkou vrtačkou umístěnou do výkopu. Pro-
vádění vrtů pro mikropiloty bude probíhat za trvalé přítomnosti hydrogeologického dozoru, vý-
kopy a jámy budou sledovány periodickým způsobem. V rámci hloubení vrtů budou odborně 
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způsobilou osobou vykonávající hydrogeologický dozor ověřovány kvantitativní parametry zasti-

žené podzemní vody přitékající do vrtů pro mikropiloty (v minimálním rozsahu konduktivita, pH, 
proplynění vody, teplota, alkalita) a analogicky budou sledovány vody v drenáži výkopů a sta-
vebních jam. 

Zbývající část kapitoly je beze změny oproti původní PDPS. 

 

6.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii výstavby 

Původní návrh viz PDPS D.3 SO 201 - Rekonstrukce mostu u letního kina M21, příloha 
č. 1 Technická zpráva, kap. 5.3, str. 20. 

 

Následující část kapitoly obsahuje změny oproti původní PDPS: 

V rámci zemních prací  pro odstranění stávající spodní stavby a založení nového mostu 
bude výkopová jáma pažena zaberaněnými štětovnicemi. Beranění štětovnic v korytě řeky musí 

být prováděno s vyložením ramene až 12 m. Pro vytažení štětovnic je nutný jeřáb s vyložením 
až 15 m. Minimální hloubka zaražení štětovnic bude 3,0 m a štětovnice u O2 budou zaraženy do 
štěrkové vrstvy G3 minimálně 0,6 m, dle geologického průzkumu. Pata štětovnic nezasáhne 

pod kótu 378 m n.m. 

V rámci stavby bude zřízen hydrogeologický dozor. Jeho prostřednictvím budou pra-
videlně i v účelových intervalech sledovány kvantitativní a kvalitativní parametry vody přitékající 

do základových jam a analogicky sledovat fyzikálně-chemické parametry podzemních vod zasti-
žených ve vrtech pro mikropiloty (v minimálním rozsahu elektrolytická konduktivita, pH, proply-
nění vody oxidem uhličitým, teplota) tak, aby byly ověřeny předpoklady o charakteru těchto vod 

a mohl být vyhodnocen případný vliv speciálních stavebních prací na režim nejbližších zdrojů 
termální vody a zřídelního plynu (prameny Dorotka, Štěpánka; ve spolupráci se Správou přírod-
ních léčivých zdrojů a kolonád v Karlových Varech). V případě zjištění elektrolytické konduktivity 

zastižené podzemní vody o hodnotě >1500 µS/cm bude zajištěna základní chemická analýza 
této vody. Hydrogeologický dozor by měla provádět na základě ust. § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická 

osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Hydrogeologický průzkum 
bude zajištěn investorem a není součástí rozpočtu nebo soupisu prací. 

Veškerá stacionární i mobilní stavební technika bude důsledně zabezpečena proti únikům 

látek typu ropných uhlovodíků, resp. jiných látek potenciálně škodlivých vodám (olejové náplně 
apod.), do vodoteče, do horninového prostředí či do kanalizace. 

 

Zbývající část kapitoly je beze změny oproti původní PDPS. 

 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) 

a jejich návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením staveb-
ních prací. 
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7 ZÁVĚR 

Předložený dokument s přílohami obsahuje výpis a podrobnosti změn původní PDPS a 

je její nedílnou součástí. Dokumentace PDPS slouží pro výběr zhotovitele stavby a v žádném 
případě nenahrazuje realizační dokumentaci stavby.  

 
Praha, listopad 2020      Vypracoval: Ing. Jan Fišer 


